




- PHASE 1 : DEPOSE PARTIELLE CLOTURE LAGUNE
POSE CLOTURE ZP
- PHASE 2 : INSTALLATION CLOTURE CHANTIER + PORTAIL
INSTALLATION BASE VIE
- PHASE 3 : DEPOSE CLOTURE ZP 1, 2 et 3

INSTALLATION DE CHANTIER
BASE VIE
- BUNGALOW WC/DOUCHES (1)
- BUNGALOW REfectoire (2)
- BUNGALOW VESTIAIRES (3)
CHARGE LOT 2 ST01

PHASE 2
ALIMENTATION ELECTRIQUE
ALIMENTATION EAU
CHARGE LOT 2 ST05

 ESID BORDEAUX USID ANGOULEME <small>QUARTIER FAYOLLE-BOSSUT Boulevard LIEDOT CS 52101 16021 Angoulême CEDEX</small>	<u>Chargé d'affaires</u> ASC Eric Prunier	COMMUNE DE BRIE (16) CASERNEMENT ET CHAMP DE TIR DE LA BRACONNE 515e RT /1er RIMA <i>DCE</i> CONSTRUCTION D'UN MAGASIN DE STOCKAGE	 SGA Secrétariat général pour l'administration			 MINISTÈRE DES ARMÉES ET DES ANCIENS COMBATTANTS <small>Liberté Égalité Fraternité</small>
	<u>Dessinateur</u> OE HCB Bruno FONTAN					
	<u>Architecte</u> ASC Romain BROCHARD					
	<u>Chef de l'USID d'Angoulême</u> ICD HC François PANISSAUD		 SID	Date : 28/10/2024 Echelle : 1/500	PROJET : 23094 COSI : 60132	07