



**PHASE 5 : Durée 2.2 Mois**  
1. Aménagement des chambres de garde et du secteur biologie délocalisée en lieu et place des lits d'UHTCD relocalisés en phase 4.

**Les accès :**  
- Accès du chantier depuis la façade Nord par la mise en place d'une porte et d'un escalier provisoires.  
- L'accès à l'ensemble des services est opérationnel.

**Le fonctionnement :**  
- Lors de cette phase, 2 des 6 chambres d'UHTCD serviront de chambres de garde.  
- L'ensemble des autres services est opérationnel.

**A l'issue de la phase 5 :**  
- Livraison des 3 chambres de garde E32 E33 et du cabinet de toilette E34, des bureaux biologie C046 et C047, du local ménage général C045 et du local de stockage C042.  
- Fin des travaux.

**MESURES PRISES DANS LE CADRE DES TRAVAUX (GN 13)**

1. Ce travaux n'auront pas d'impact sur le désenfumage et sur les IS.

