

Matrice des responsabilités BIM / MEA ERA

	MOA			MOE		ENTREPRISES MACROLOTS					AUTRES ACTEURS		
OBJECTIFS / ACTIVITÉS / USAGES BIM	MOA			ARCHITECTE	TECH.	MACROLOT 1	MACROLOT 2	MACROLOT 3	MACROLOT 4		RESTATAIRES / AUTRES ACTEURS		
	CHEF DE PROJET (CHARGE D OP)	AMO BIM EXE	BIM MANAGER EXE						CELLULE SYNTHÈSE	BET	OPC	Bureau de contrôle	CSPS

DOC DE RÉF.	Cahier des charges BIM EXE-DOE	V	R	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I
	Planning général /planning des études de synthèse et d'exécution	I	I	I	C	C	I	I	I	I	I	I	I
	Convention BIM EXE DOE	I	V	R	I	I	C	C	C		C	I	I
	Note méthodologique synthèse	I	I	P	I	I	I	I	I	R	I	I	I
GESTION DE PROJET	Administration de la plateforme de collaboration (échelle projet)	V		R	C	C							
	Contrôle du respect des objectifs et des usages BIM	V	R	P									
	Réunion / revue de maquettes EXE et DOE	I	I	R			P	P	P		P		
	Note REX BIM EXE	V	R	P			P	P	P	P	P		
	Note REX BIM DOE	V	R	P			P	P	P		P		
PRE ÉTUDES	Constitution du gabarit à partir de la maquette bâtiment existant et fonds de plan dwg			V									
	Production de la maquette numérique et extraction des plans PAS			V									
	Diffusion des plans PAS sur la plateforme			I	I	I	R	R	R		R	I	I
	Vérification / Approbation des plans PAS				R/V	R/V						P	P
	Mise à jour maquettes et diffusion des plans BPS	I		I	C	C							
SYNTHÈSE	Production des maquettes BIM avec vues 3D (natifs, IFC, nwc) et extractions des plans pour la synthèse			C									
	Compilation des maquettes BIM et préparation vues 3D pour la synthèse			R									
	Assemblages des vues 3D et des plans BPS			I									
	Réalisation de l'analyse complète de synthèse			I									
	Réunion de synthèse			P	C	C							
	Diffusion CR Réunion de synthèse	I	I	I	I	I							
	Diffusion des remarques sujets BCF pour reprises			P	I	I							
	Mise à jour des maquettes BIM et diffusion des plans de synthèse pour signature			I	I	I							
ÉTUDES EXE	Mise à jour des maquettes BIM avec extractions des PEO			V									
	Diffusion des plans PEO sur la plateforme	I		I			R/V	R/V				I	I
	Vérification / Approbation des plans PEO	I										P	P
	Consolidation des maquettes BIM EXE			R									
	Contrôle qualité maquettes BIM EXE			R									
	Suivi des mises à jour avec notifications BCF												
	Mise à jour des maquettes BIM avec extractions des plans BPE			I	I	I						I	I
DOE	Production des DOE	I		I	I	I						I	I
	Diffusion des DOE sur la plateforme	I		I								I	I
	Vérifications /Approbation des DOE	I			R/V	R/V						P	P
	Consolidation des maquettes DOE BIM			R									
	Suivi des mises à jour avec notifications BCF			R									
	Contrôle qualité des maquettes BIM DOE		V	R									
	Mise à jouR des maquettes BIM DOE et des documents 2D associés	I		V	I	I							