



MAITRE D'OUVRAGE
Ministère de la justice

MINISTÈRE *de la* JUSTICE
— RÉPUBLIQUE FRANÇAISE —

Travaux de mise en accessibilité du PALAIS DE JUSTICE

1 Place de la République
41 018 BLOIS

Planning prévisionnel T.C.E

Dossier	16 365
Date	31/10/2023
Phase	PRO DCE
Indice	



<div><div>ingemétrie</div><div>MINISTÈRE de la JUSTICE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE</div></div>		M0					M1				M2				M3				M4				M5							
Travaux de mise en accessibilité du tribunal judiciaire		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
Ordre de service																														
Préparation (1 Mois)																														
Site du Tribunal judiciaire (5 Semaines)																														
LOT 01 MACONNERIE - GROS OEUVRE - CARRELAGE - FAÏENCE (2 Semaines et 1 jour)																														
LOT 02 PEINTURE - REVÊTEMENTS MURAUX ET REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES (2 jours)																														
LOT 03 MÉTALLERIE - SERRURERIE (1 Semaines et 4 jours)																														
LOT 04 MENUISERIE BOIS PVC - ALUMINIUM (1 jour)																														
LOT 05 PLOMBERIE (1 jour)																														
LOT 06 ÉLECTRCITÉ (1 semaine et 4 jours)																														
LOT 07 ASCENSEUR (HBPU) (1 Semaines)																														
Réception																														
Levée des reserves																														
D.O.E																														