

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG  
MAISON DU DON - CHOLET - PLANNING TRAVAUX

Le 01 08 2025

Le 01.08.2025				2025																	2026																	
N°	LOTS			SEPTEMBRE				OCTOBRE				NOVEMBRE				DECEMBRE				JANVIER					FEVRIER				MARS				AVRIL					
				36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Période de préparation	Temps de tâche																																		
1	DEMOLITION	Dépose cloisons																																				
Dépose faux-plafonds																																						
Retrait revêtements de sols																																						
2	MENUISERIE BOIS	Portes																																				
Plinthes																																						
3	CLOISONS PLATRIERES	Raillage																																				
Placage																																						
Bandes																																						
4	PLAFONDS SUSPENDUS	Raillage																																				
Pose des dalles de plafond																																						
5	REVETEMENTS DE SOLS SOLS SOUPLES	Ragréage																																				
Pose sols																																						
6	PEINTURE / NETTOYAGE	Préparation																																				
Peinture																																						
Nettoyage de réception																																						
7	ELECTRICITE CFO/CFA	Dépose																																				
Cablage																																						
Appareillage																																						
Essais																																						
8	CHAUFF. CLIM. VENTIL. PLOMBERIE SANITAIRES	Dépose																																				
Réseaux/gaines																																						
Chauffage / rafraichissement																																						
Ventilation																																						
Plomberie																																						
Pose sanitaires																																						
9	AGENCEMENT	Essais																																				
Approvisionnement																																						
Préparation en atelier																																						
		Pose																																				
				PRE - RECEPTION																																		

Signature de l'entreprise