



MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

## CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (CCAP)

Le Maître d'Ouvrage / Acheteur :

Centre Hospitalier d'Avignon  
305 Rue Raoul Follereau  
84902 Avignon cedex 9

Service acheteur chargé de l'exécution du marché :  
Direction Travaux et Ingénierie Hospitalière (DTIH)

Objet du marché :

**Travaux de réfection partielle de l'étanchéité de la toiture  
du bâtiment principal du Centre Hospitalier d'Avignon**

La forme du marché est la suivante : Marché "simple" (à prix forfaitaires)

# CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES

## SOMMAIRE

<b>Article 1</b>	<b>Dispositions générales .....</b>	<b>4</b>
1.1	Présentation du Groupement Hospitalier de Territoire de Vaucluse (GHT 84) .....	4
1.2	Intervenants et parties contractantes .....	5
1.3	Sous-traitance .....	6
<b>Article 2</b>	<b>Objet du marché et intervenants .....</b>	<b>7</b>
2.1	Objet du marché - Emplacement des travaux .....	7
2.2	Intervenants .....	7
<b>Article 3</b>	<b>Décomposition, durée et forme du marché .....</b>	<b>7</b>
3.1	Lots .....	7
3.2	Durée du marché .....	7
3.3	Forme du marché .....	7
3.4	Caractéristiques de l'accord-cadre .....	7
3.5	Tranches .....	7
<b>Article 4</b>	<b>Documents contractuels .....</b>	<b>8</b>
<b>Article 5</b>	<b>Délais d'exécution .....</b>	<b>9</b>
5.1	Délais d'exécution du marché, des travaux et période de préparation .....	9
5.2	Prolongation des délais d'exécution en cas d'intempérie .....	9
5.3	Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux .....	9
<b>Article 6</b>	<b>Implantation des ouvrages .....</b>	<b>9</b>
6.1	Piquetage général .....	9
6.2	Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés ou aériens .....	9
<b>Article 7</b>	<b>Provenance, qualité, contrôle et prise en charge des matériaux et produits .....</b>	<b>10</b>
7.1	Provenance des matériaux et produits .....	10
7.2	Mise à disposition de lieux d'emprunt ou d'extraction .....	10
7.3	Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits .....	10
7.4	Prise en charge, manutention et conservation par le Titulaire / sous-traitant des matériaux et produits fournis par le maître d'ouvrage .....	11
<b>Article 8</b>	<b>Préparation, coordination et exécution des travaux .....</b>	<b>11</b>
8.1	Procédure pour la réalisation d'un ouvrage .....	11
8.2	Programme d'exécution des travaux - Ordres de service .....	11
8.3	Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail .....	12
<b>Article 9</b>	<b>Obligations du Titulaire .....</b>	<b>12</b>
9.1	Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail .....	12
9.2	Organisation, sécurité et hygiène des chantiers .....	13
9.3	Protection de la main d'œuvre, des conditions de travail, de l'environnement, de la sécurité et de la santé .....	14
9.4	Formation .....	14
9.5	Contrôle technique .....	14
9.6	Développement durable .....	14
<b>Article 10</b>	<b>Assurances .....</b>	<b>15</b>
10.1	Assurances de responsabilité .....	15

10.2	Assurance des travaux .....	15
<b>Article 11</b>	<b>Contrôles, réception des travaux, délais de garantie, documents fournis après</b>	
<b>exécution</b>	<b>16</b>	
11.1	Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux .....	16
11.2	Réception .....	16
11.3	Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages .....	16
11.4	Documents fournis après exécution .....	17
11.5	Délais de garantie.....	17
11.6	Garanties particulières .....	17
<b>Article 12</b>	<b>Prix, variation et indemnités/rabais en cas de tranche(s) optionnelle(s) .....</b>	<b>18</b>
12.1	Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages .....	18
12.2	Modalités de variation des prix.....	19
12.3	Indemnités et rabais en cas de Tranche(s) optionnelle(s) .....	19
<b>Article 13</b>	<b>Acomptes mensuels et décompte final .....</b>	<b>19</b>
13.1	Acomptes mensuels .....	19
13.2	Décompte final.....	19
<b>Article 14</b>	<b>Paiement – établissement des projets de décompte .....</b>	<b>20</b>
14.1	Mode de règlement.....	20
14.2	Répartition des paiements.....	20
14.3	Présentation et transmission des projets de décompte .....	20
14.4	Paiements des cotraitants et des sous-traitants ayant droit au paiement direct.....	21
<b>Article 15</b>	<b>Retenue de garantie et avance .....</b>	<b>21</b>
15.1	Retenue de garantie .....	21
15.2	Avance.....	21
<b>Article 16</b>	<b>Pénalités et primes d'avance.....</b>	<b>23</b>
16.1	Pénalités de retard .....	23
16.2	Pénalités diverses .....	24
16.3	Primes d'avance .....	24
<b>Article 17</b>	<b>Modifications en cours d'exécution du marché et marché de prestations similaires</b>	
	<b>25</b>	
17.1	Changement de Titulaire .....	25
17.2	Evolution de la réglementation .....	25
17.3	Marché de prestations similaires.....	25
<b>Article 18</b>	<b>Résiliation.....</b>	<b>26</b>
18.1	Motifs de résiliation.....	26
18.2	Indemnité de résiliation .....	26
<b>Article 19</b>	<b>Dispositions applicables en cas de Titulaire étranger.....</b>	<b>26</b>
<b>Article 20</b>	<b>Attribution de compétence .....</b>	<b>27</b>
<b>Article 21</b>	<b>Dérogation aux documents généraux .....</b>	<b>27</b>

## **Article 1 Dispositions générales**

### **1.1 Présentation du Groupement Hospitalier de Territoire de Vaucluse (GHT 84)**

Le Groupement Hospitalier de Territoire de Vaucluse (GHT 84), dont le Centre Hospitalier d'Avignon est **l'établissement support**, est constitué depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2016, en application de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de « modernisation de notre système de santé et relatif aux groupements hospitaliers de territoire ».

Le GHT a pour objet de créer les conditions d'élaboration et de mise en œuvre d'une stratégie de prise en charge partagée et graduée des patients, dans le but d'assurer une égalité d'accès aux soins sécurisés et de qualité dans une logique de continuité du parcours de santé.

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2018, la mutualisation de la fonction achat est mise en œuvre au sein du Groupement Hospitalier de Territoire de Vaucluse.

Les **établissements parties** au Groupement Hospitalier de Territoire de Vaucluse sont les suivants :

1. Centre Hospitalier du Pays d'Apt
2. Centre Hospitalier d'Avignon
3. Centre Hospitalier de Carpentras
4. Centre Hospitalier Intercommunal de Cavaillon-Lauris
5. Centre Hospitalier de Gordes
6. Centre Hospitalier de l'Isle-sur-la-Sorgue
7. Centre Hospitalier Spécialisé de Montfavet
8. Centre Hospitalier d'Orange
9. Centre Hospitalier de Sault
10. Centre Hospitalier de Vaison-la-Romaine
11. Centre Hospitalier de Valréas
12. EHPAD de Bollène « Les allées de Chabrières »
13. EPHAD « Jehan Rippert » de Saint-Saturnin-les-Apt

## 1.2 Intervenants et parties contractantes

L'**Acheteur / Maître d'Ouvrage** est :

**Le Directeur du Centre Hospitalier d'Avignon** ou son représentant  
305 rue Raoul Follereau  
84902 AVIGNON CEDEX 9

Le **service acheteur** en charge du suivi général de l'exécution du marché :

**Direction Travaux et Ingénierie Hospitalière (DTIH)**  
**CH d'Avignon**  
305 rue Raoul Follereau  
84902 AVIGNON CEDEX 9

Le **Titulaire** au sens de l'article 2 du CCAG est l'opérateur économique qui conclut le marché avec le maître d'ouvrage. Il est désigné dans l'acte d'engagement, ci-après « le Titulaire ». En cas de groupement d'opérateurs économiques, le Titulaire désigne le groupement représenté par son mandataire.

### 1.3 Sous-traitance

En complément des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et à celles du Code de la Commande Publique, les conditions de l'exercice de la sous-traitance directe ou indirecte sont définies à l'article 3.6 du CCAG.

**En cas de sous-traitance directe**, le Titulaire doit faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiements conformément à la réglementation en vigueur.

En application de l'article L2193-3 du Code de la Commande Publique, le Titulaire a obligation d'effectuer directement les tâches essentielles suivantes :

- Tous travaux d'étanchéité sur plancher béton avec isolant,
- Relevés d'étanchéité,
- Pose des solins de protection, bande de rive et couverture,
- Traitement des évacuations d'eaux pluviales

**Le recours à la sous-traitance n'est pas autorisé pour ces tâches essentielles.**

En ce qui concerne les autres tâches, le Titulaire peut, sous sa responsabilité, en sous-traiter l'exécution dans les conditions fixées par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, des articles R2193-1 à R2193-22 du Code de la Commande Publique et de l'article 3.6 du CCAG.

Le Titulaire peut sous-traiter l'exécution de ces prestations « accessoires » à condition d'avoir obtenu du Centre Hospitalier d'Avignon l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement, provoquant obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des prestations supérieures à 600 € TTC selon les modalités détaillées ci-après.

Lorsque le Titulaire souhaite sous-traiter l'exécution d'une partie de son marché, celui-ci doit faire parvenir à la cellule des marchés du Centre Hospitalier d'Avignon (dont les coordonnées postales figurent en page de garde du présent CCAP) une déclaration de sous-traitance complétée et signée en original par le Titulaire et le sous-traitant.

Cette déclaration doit prendre la forme d'un formulaire DC4 ou équivalent, accessible à l'adresse suivante : <https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat>

En cas d'erreur de destinataire ou de dossier incomplet (case non cochée, document non signé, documents relatifs au sous-traitant absents...), seule la date réelle de réception du dossier complet à la cellule des marchés est prise en compte.

Toute sous-traitance occulte peut être sanctionnée par la résiliation du marché pour faute du Titulaire (Article 50.3 du CCAG).

En cours d'exécution du marché, le Titulaire doit produire également l'exemplaire unique du marché ou le certificat de cessibilité ou une attestation ou main-levée du bénéficiaire d'une cession ou nantissement de créances lorsque l'une ou l'autre aura été effectuée.

Le montant des prestations du sous-traitant doit être présenté selon une décomposition en correspondance avec celle du marché du Titulaire.

Conformément à l'article 3.6 du CCAG, le Centre Hospitalier d'Avignon notifie, après signature, au Titulaire et à chaque sous-traitant concerné, l'exemplaire de l'acte spécial qui lui revient.

Dès réception de cette notification, le Titulaire du marché s'engage à faire connaître au maître d'ouvrage le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant et à faire connaître au maître d'œuvre le nom de la personne physique qui le représente pour l'exécution des prestations sous-traitées.

## **Article 2    *Objet du marché et intervenants***

### **2.1    Objet du marché - Emplacement des travaux**

Le présent marché concerne les travaux de réfection partielle de l'étanchéité de la toiture du bâtiment principal du Centre Hospitalier d'Avignon.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

Lieu d'exécution des travaux : CH Avignon – 305 rue raoul Follereau – 84000 AVIGNON

### **2.2    Intervenants**

La conduite d'opération est assurée par Direction Travaux et Ingénierie Hospitalière (DTIH)

## **Article 3    *Décomposition, durée et forme du marché***

### **3.1    Lots**

Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

### **3.2    Durée du marché**

Le marché débute à la date de sa notification et se termine à la fin de la garantie de parfait achèvement.

### **3.3    Forme du marché**

Le présent marché public est un marché "simple" (à prix forfaitaires).

### **3.4    Caractéristiques de l'accord-cadre**

Sans objet.

### **3.5    Tranches**

Sans objet

## **Article 4 Documents contractuels**

**Par dérogation à l'article 4.1 du CCAG** applicables aux marchés publics de Travaux, les documents contractuels dont seuls les exemplaires originaux conservés dans les archives du Centre Hospitalier d'Avignon font foi, sont les suivants par ordre de priorité décroissante :

1. l'Acte d'Engagement (AE) et ses éventuelles annexes dont la décomposition et répartition du montant forfaitaire entre mandataire et co-traitant(s) dans la version résultant des dernières modifications éventuelles, opérées lors de la négociation ou par avenant ultérieur
2. le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et son annexe « Dépôt Chorus Situation »
3. le(s) Cahier(s) des Clauses Techniques Particulières (CCTP), dans la version résultant des dernières modifications et additifs éventuels, opérée lors de la négociation
4. les plans, carnets de détails ou de plans et documents graphiques divers présents dans le DCE
5. les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux prestations objet du marché
6. le Cahier des Clauses Administratives Générales des marchés publics de travaux (CCAG approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021)
7. le diagnostic amiante avant travaux
8. les recommandations du SLIN
9. les consignes générales du maître d'ouvrage aux entreprises
10. les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs à la notification du marché
11. les éléments de la Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGF) ainsi que les engagements rendus contractuels lors de la mise au point du marché  
La DPGF n'a de valeur contractuelle que pour les prix d'unité qu'elle contient, pour l'établissement des situations, et le cas échéant, l'estimation des travaux modificatifs. Les quantités qu'elle contient ne sont qu'indicatives, le marché étant forfaitaire. Il appartient à l'entrepreneur de mettre en œuvre toutes les quantités nécessaires à la réalisation complète de l'ouvrage décrit dans le cahier des charges techniques (pièces écrites et graphiques) et réalisé dans les conditions de prix et d'organisation fixées par l'ensemble des pièces contractuelles
12. le Cadre du mémoire technique et ses annexes
13. le Rapport de visite

La signature de l'acte d'engagement vaut acceptation des pièces particulières au présent marché. Les dispositions contenues dans ces pièces particulières apportent des précisions, complètent et parfois dérogent au CCAG.

Toute clause portée dans la proposition ou documentation quelconque du Titulaire et du sous-traitant contraire ou modifiant les dispositions des autres pièces contractuelles citées ci-dessus est réputée non écrite. Les conditions générales du Titulaire et du sous-traitant sont en particulier concernées par cette disposition.



## **Article 5 Délais d'exécution**

### **5.1 Délais d'exécution du marché, des travaux et période de préparation**

Conformément à l'article 18.1.1 du CCAG, le délai global d'exécution du marché est de 4 mois.

**Par dérogation à l'article 28.1 du CCAG**, la période de 1 mois de préparation de chantier fait partie du délai d'exécution.

**Par dérogation à l'article 18.1.1 du CCAG**, un seul ordre de service notifié par le maître d'ouvrage précise la date à partir de laquelle débute la période de préparation ainsi que la date à partir de laquelle démarre le délais d'exécution des travaux.

### **5.2 Prolongation des délais d'exécution en cas d'intempérie**

En vue de l'application éventuelle du premier alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG, le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé à 8 jours ouvrés.

En vue de l'application éventuelle du troisième alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG, les délais d'exécution des travaux sont prolongés d'un nombre de jours égal à celui pendant lequel un ou plusieurs phénomènes naturels ci-après dépassera l'intensité limite figurant au tableau ci-dessous :

<b>Nature du phénomène</b>	<b>Intensité limite</b>	<b>Durée du phénomène</b>	<b>Organisme ou documents de référence</b>
VENT	20M / S	Plus de 4 H /jour	Météo France
PLUIE	50 MM	jour	Météo France
NEIGE	5 CM	jour	Météo France
GEL	-5° C	A 10 H	Météo France

pour autant qu'il y ait eu entrave à l'exécution des travaux dûment constatée par le maître d'oeuvre.

**Par dérogation au troisième alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG**, les prolongations de délais ne s'appliquent qu'après consommation du nombre de journées d'intempéries définies ci-dessus en application du premier alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG.

### **5.3 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux**

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui ont été occupés par le chantier sont compris dans le délai d'exécution des travaux.

## **Article 6 Implantation des ouvrages**

### **6.1 Piquetage général**

Sans objet.

### **6.2 Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés ou aériens**

Sans objet.

## **Article 7 Provenance, qualité, contrôle et prise en charge des matériaux et produits**

L'ensemble des Cahiers des Charges, DTU, des règles de calcul, des Cahiers des Clauses Spéciales rendus obligatoires par décrets ou Normes Européennes reconnues s'appliquent au marché.

### **7.1 Provenance des matériaux et produits**

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé au Titulaire / sous-traitant ou n'est pas déjà fixé par le CCTG ou déroge aux dispositions dudit CCTG. Le Titulaire / sous-traitant est tenu de mettre à la disposition du maître d'œuvre les documents assurant la traçabilité de tous les produits et matériaux à utiliser préalablement à leur mise en œuvre.

### **7.2 Mise à disposition de lieux d'emprunt ou d'extraction**

Sans objet.

### **7.3 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits**

7.3.1 Le CCTP définit les compléments et dérogations à apporter aux dispositions du CCAG Travaux et du CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction à utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maître d'œuvre et le Titulaire / sous-traitant sur les dispositions différentes, les vérifications de qualité sont assurées par un laboratoire ou un organisme de contrôle proposé par le maître d'œuvre.

7.3.2 Le CCTP précise les matériaux, produits et composants de construction devant faire l'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins ou carrières du Titulaire / sous-traitant, ainsi que les modalités correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le maître d'œuvre et le Titulaire / sous-traitant sur des dispositions différentes, les vérifications et la surveillance sont assurées dans les mêmes conditions qu'au deuxième alinéa de l'article 7.3.1 ci-dessus.

7.3.3 Le maître d'ouvrage ou son représentant sur proposition du maître d'œuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché :

- s'ils sont effectués par le Titulaire / sous-traitant, ils sont rémunérés sur justificatifs, **par dérogation à l'article 24.7 du CCAG**,
- s'ils sont effectués par un tiers, ils sont réglés par le maître d'ouvrage.

#### **7.4 Prise en charge, manutention et conservation par le Titulaire / sous-traitant des matériaux et produits fournis par le maître d'ouvrage**

Le CCTP désigne les matériaux, produits et composants de construction qui sont fournis par le maître d'ouvrage et précise les lieux et cadences de leur prise en charge, ou de leur réception par le Titulaire / sous-traitant, ainsi que les modalités de leur manutention et de leur conservation à assurer par le Titulaire / sous-traitant.

Ces opérations font l'objet d'une rémunération sur prix unitaires portés au bordereau des prix ou sur prix forfaitaires portés à l'état des prix forfaitaires.

### **Article 8 Préparation, coordination et exécution des travaux**

#### **8.1 Procédure pour la réalisation d'un ouvrage**

##### **8.1.1 Calendrier détaillé d'exécution**

Sans objet.

##### **8.1.2 Répartition des dépenses communes**

Sans objet.

#### **8.2 Programme d'exécution des travaux - Ordres de service**

Le Titulaire devra dresser un programme d'exécution des travaux conformément à l'article 28.2 du CCAG comportant notamment le calendrier d'exécution des travaux, le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires, le plan de sécurité et d'hygiène, ainsi que les dispositions utiles pour obtenir la qualité requise des ouvrages telles que définies à l'article 28.4 du CCAG.

**Par dérogation à l'article 28.2 du CCAG**, l'ensemble des éléments du programme d'exécution des travaux est soumis pour visa du maître d'œuvre dans le mois qui suit la date de démarrage de la période de préparation ou, en l'absence d'une telle période, dans le délai de 30 jours suivant la notification du marché.

L'absence de remise des plans d'hygiène et de sécurité fait obstacle au commencement de la réalisation des travaux. **Par dérogation au dernier alinéa de l'article 28.2.2 du CCAG**, l'attente du visa après notification du programme au maître d'œuvre ne fait pas obstacle à l'exécution des travaux si l'ordre de service de démarrage de travaux est notifié au Titulaire par le maître d'ouvrage.

**Par dérogation à l'article 3.8.1 du CCAG**, les ordres de service sont préparés, datés et visés par le maître d'œuvre et transmis pour signature au maître d'ouvrage ou son représentant qui les notifie au Titulaire.

### **8.3 Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail**

Il est précisé que le maître d'œuvre n'est pas chargé des études d'exécution des ouvrages.

Il est précisé que le maître d'œuvre n'est pas chargé des études de synthèse des ouvrages.

Si des études de synthèse sont nécessaires, elles commenceront dès le début de la période de préparation pour déboucher sur les documents d'exécution des ouvrages. Les Titulaires / sous-traitants sont tenus d'être représentés au sein de la cellule de synthèse.

Les études d'exécution des ouvrages seront soumis au visa du maître d'oeuvre à la réalisation des travaux dans les conditions définies à l'article 29 du CCAG.

Elles seront également transmises au maître d'ouvrage pour avis éventuel.

Ces documents seront fournis en nombre suffisant par rapport aux nombres d'intervenants (au minimum 3).

Le Titulaire a parfaitement pris connaissance de l'ensemble des pièces techniques sur la base desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que l'ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux, précède des études d'exécution à sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études d'exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative à la qualité ou au caractère suffisant de ces documents.

## **Article 9 Obligations du Titulaire**

### **9.1 Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail**

9.1.1 La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers employés sur le chantier sera celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu d'exécution des travaux.

9.1.2 La proportion maximale des ouvriers d'aptitude physique restreinte rémunérés au-dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie employés sur le chantier ne pourra excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé à 10 % (dix pour cent).

9.1.3 Respect des obligations en matière de travail

Le Titulaire se doit de respecter les obligations en matière de travail non dissimulé et de travail des salariés étrangers citées ci-après :

- Non dissimulation d'activité : article L.8221-3 du code du travail
- Non dissimulation d'emploi salarié : articles L.8221-5 du code du travail, L.1221-10 (déclaration préalable d'embauche des salariés) et L.3243-2 (obligation de délivrance d'un bulletin de paie)
- Pour le cocontractant établi en France : article D.8222-5 du code du travail
- Pour le cocontractant établi à l'étranger : article D.8222-7 du code du travail
- Emploi d'étrangers non autorisés à travailler : articles L.8251-1, D.8254-2 et D.8254-4 du code du travail

A cet effet, le Titulaire doit remettre périodiquement les documents suivants :

- Attestation(s) fiscale(s)
- Attestation(s) sociale(s) (type URSSAF ...)
- En cas de recours à des travailleurs étrangers, liste nominative des salariés étrangers

Le Titulaire est responsable du respect de ces obligations par ses sous-traitants éventuels.

Conformément à l'article 31.5.1 du CCAG, le Titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par le personnel accomplissant, dirigeant ou organisant les travaux sous sa direction ou dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, dans l'enceinte du chantier et en permanence, sa carte d'identité professionnelle sécurisée.

## **9.2 Organisation, sécurité et hygiène des chantiers**

### **9.2.1 Emplacement des installations**

Les emplacements nécessaires sont mis gratuitement à la disposition du Titulaire / sous-traitant, pour ses installations de chantier et dépôts provisoires de matériels et matériaux.

Les lieux doivent être remis en état en fin de travaux.

Le maître d'œuvre se réserve un droit de contrôle sur les installations réalisées par le Titulaire / sous-traitant.

### **9.2.2 Bureau de chantier, laboratoire et salle de réunion**

Sans objet.

### **9.2.3 Emplacements gratuits pour dépôts des matériaux de construction**

Des emplacements sont mis gratuitement à la disposition du Titulaire / sous-traitant dans le périmètre du site pour le dépôt des matériaux de construction.

Il aura à sa charge la mise en place d'une clôture de chantier pour délimitation des zones.

### **9.2.4 Mesures particulières concernant la sécurité et la santé**

Les mesures ci-après, concernant la sécurité et la santé sont prises par les Titulaires / sous-traitants conformément aux articles L. 4531-1 et suivants et R. 4532-1 et suivants du code du travail.

#### ***A) Locaux pour le personnel***

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur le plan des locaux pour le personnel et de leur accès à partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent être telles que les conditions d'hébergement et d'hygiène sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs et répondent aux normes sanitaires de la législation en vigueur sur le territoire français.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration bénéficiant de l'éclairage naturel ; leurs normes sont au moins égales en nombre et en qualité à celles des règlements et des conventions collectives en vigueur.

Les accès aux locaux du personnel doivent être assurés depuis l'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

#### ***B) Le Plan de sécurité et de santé***

Il n'est pas prévu la mise en place d'un plan de coordination. Un plan de prévention doit être établi au titre des articles R.4511-1 à R.4514-10 du code du travail.

### **C) Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail**

Un collège interentreprises n'est pas prévu.

### **D) Voies et réseaux divers**

Lorsqu'un chantier excède un coût de 760 000 euros, le maître d'ouvrage prévoit une voie d'accès au chantier, ainsi que le raccordement à des réseaux de distribution électrique et d'eau potable ; il prévoit aussi l'évacuation des matières usées conformément aux règlements sanitaires.

A titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées, à la demande du maître d'ouvrage par le Directeur départemental du travail et de la main d'œuvre, sous réserve de la mise en œuvre de mesures compensatrices d'hygiène et de sécurité.

#### 9.2.5 Registre de chantier

**Par dérogation à l'article 28.5 du CCAG**, il n'y a pas de registre de chantier.

### **9.3 Protection de la main d'œuvre, des conditions de travail, de l'environnement, de la sécurité et de la santé**

Le Titulaire / sous-traitant s'engage au respect des lois et règlements relatifs à la protection de la main d'œuvre et des conditions de travail, ainsi qu'en matière d'environnement, de sécurité et de santé des personnes et de préservation du voisinage dans les conditions définies aux articles 6 et 7 du CCAG.

Le Titulaire / sous-traitant s'engage à justifier du respect de ces lois et règlements, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie des travaux, dans un délai de 8 jours, sur simple demande.

### **9.4 Formation**

Sans objet.

### **9.5 Contrôle technique**

Sans objet.

### **9.6 Développement durable**

#### 9.6.1 Clause d'insertion sociale

Sans objet.

#### 9.6.2 Clause environnementale

Sans objet.

## **Article 10 Assurances**

### **10.1 Assurances de responsabilité**

#### 10.1.1 Assurance de responsabilité civile professionnelle

**Par dérogation aux articles 8.1.1 et 8.1.3 du CCAG**, le Titulaire du marché doit justifier au moyen d'une attestation portant mention de l'étendue de la garantie avant la signature du marché, **puis en cours d'exécution des travaux si le chantier dure plus d'une année civile** qu'il est titulaire d'un contrat garantissant l'intégralité des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber, à quelque titre que ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants, ou co-traitants si le Titulaire est mandataire du groupement, à la suite de dommages corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou non causés aux tiers y compris au maître d'ouvrage du fait ou à l'occasion de la réalisation des travaux, objet du présent marché.

Le contrat doit comporter des montants de garantie suffisants quant aux risques encourus.

Cette garantie est maintenue en vigueur pour toute la durée des travaux. Il est précisé que le Titulaire déclare être titulaire, en outre, de garanties couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il est susceptible d'encourir vis-à-vis des tiers et du maître d'ouvrage, à la suite de tous dommages corporels, matériels et immatériels (que ces derniers soient consécutifs ou non à des dommages corporels et/ou matériels) survenant après les travaux.

#### 10.1.2 Assurance de responsabilité civile décennale

Le Titulaire / sous-traitant doit justifier au moyen d'une attestation, d'une assurance couvrant la responsabilité civile décennale résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792-à 1792-6 et 2270 du Code Civil. Cette assurance doit être en cours de validité à la date d'ouverture de chantier quelle que soit la date d'intervention du Titulaire.

Le Titulaire fait son affaire de la collecte des attestations d'assurance de ses sous-traitants afin de les produire à toute réclamation du maître d'ouvrage.

### **10.2 Assurance des travaux**

#### 10.2.1 Assurance Tous Risques Chantier

Le maître d'ouvrage n'a pas prévu de police tous risques chantier

#### 10.2.2 Assurance Dommages - Ouvrage

Le maître d'ouvrage n'a pas prévu de souscrire une police dommages ouvrage.

## **Article 11 Contrôles, réception des travaux, délais de garantie, documents fournis après exécution**

### **11.1 Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux**

11.1.1 Les essais et contrôles d'ouvrages ou parties d'ouvrage sont prévus par les fascicules intéressés du CCTG ou le CCTP

Les dispositions de l'article 24.4 du CCAG et de l'article 7.3 ci-dessus relatives aux essais et vérifications à effectuer sur les matériaux et produits mis en œuvre sont applicables aux essais et contrôles objet du présent article.

11.1.2 Le maître d'ouvrage ou son représentant sur proposition du maître d'œuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrôles en sus de ceux définis par le marché.

### **11.2 Réception**

La réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage accepte avec ou sans réserves, l'ouvrage exécuté dans les conditions définies aux articles **41. 1 à 41.8 du CCAG**.

En cas de phases correspondant à un ouvrage ayant sa propre fonctionnalité et autonomie, il peut être prononcé des réceptions partielles conformément aux dispositions de l'article **42 du CCAG**.

**Conformément à l'article 42.2 du CCAG**, la prise de possession par le maître d'ouvrage, avant l'achèvement de l'ensemble des travaux, de certains ouvrages ou parties d'ouvrage doit être précédée d'une réception partielle dont les conditions sont fixées par le maître d'ouvrage et notifiées par ordre de service par le maître d'ouvrage.

Les garanties constituées pour la réalisation des différentes parties d'ouvrages, objet du marché, sont maintenues jusqu'à expiration du délai de garantie du dernier ouvrage réceptionné.

La date de réception est unique. Exceptionnellement, un constat d'achèvement des travaux peut avoir lieu, à la demande du Titulaire.

Dispositions particulières :

Sauf disposition figurant au CCTP, la réception ne peut être prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des épreuves ou de la vérification des performances ou rendements obtenus, lorsque :

- les épreuves ne doivent être exécutées que postérieurement à la date d'achèvement des travaux ou de remise des ouvrages ;
- les épreuves, ou vérifications ne peuvent être faites qu'à certaines périodes de l'année ;
- sont prévues des performances ou des rendements fixés au préalable avec éventuellement des sanctions ou des bonifications financières en fonction des résultats obtenus.

### **11.3 Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages**

Il est fait application de l'article **43 du CCAG**.



## 11.4 Documents fournis après exécution

Le Titulaire remet au maître d'oeuvre dans le délai défini ci-dessous les éléments constitutifs du DOE et les éléments nécessaires à l'établissement du DIUO qui le concerne et définis dans le CCTP.

Le contenu du DOE est fixé comme suit :

- les plans d'ensemble et de détails, les plans de récolement conformes aux ouvrages exécutés établis par le Titulaire,
- les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, les spécifications de pose, les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en oeuvre établis ou collectés par le Titulaire, les conditions de garantie des fabricants attachées à ces équipements,
- les fiches techniques des matériaux et produits mis en oeuvre,
- les constats d'évacuation des déchets.

**Par dérogation à l'article 40.1 du CCAG**, les plans et autres documents conformes à l'exécution ainsi que l'ensemble des documents à remettre après exécution doivent être remis au maître d'oeuvre au plus tard à la date des OPR fixée par le maître d'oeuvre.

Les documents doivent être transmis par tout moyen permettant d'attester de leur date de réception par le maître d'ouvrage.

Ils sont fournis sur support informatique (CD, DVD, clés USB, autres) au format DWG et PDF pour l'ensemble des plans. Ainsi qu'un exemplaire papier.

Tous les documents doivent être sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels de dessin et de calcul courants.

## 11.5 Délais de garantie

Le délai de garantie prévu à l'article 44.1 du CCAG (délai d'un an à compter de la date d'effet de la réception) ne fait l'objet d'aucune stipulation particulière.

**Par dérogation à l'article 42.3 du CCAG**, les éventuels constats d'achèvement partiel de travaux ne font pas courir le délai de garantie qui ne court qu'à compter de la date d'effet de la réception de l'ensemble des travaux. Le Titulaire reste ainsi tenu par son obligation contractuelle à l'égard du maître d'ouvrage.

## 11.6 Garanties particulières

Aucune garantie particulière n'est prévue.

## **Article 12 Prix, variation et indemnités/rabais en cas de tranche(s) optionnelle(s)**

### **12.1 Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages**

Les prix du marché sont **hors T.V.A.**

Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché sont réglés par des prix forfaitaires dont le libellé est détaillé dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Les prix sont établis :

- en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles : intempéries, phénomènes naturels, habituels dans la région d'exécution des travaux
- en tenant compte des sujétions suivantes :
  - Maintien des activités de l'établissement et maintien des circulations au sein du site, stationnement des véhicules, accès urgences et secours
  - Mise en place de signalisation, balisage et prestation de chantier pour restrictions de circulation selon phasage des travaux.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, les prix du marché sont réputés comprendre, toutes les dépenses résultant de l'exécution des prestations de coordination et contrôle effectuées par le mandataire, y compris les frais généraux, impôts et taxes ou autres, la marge pour risque et bénéfice, ainsi que tous les frais consécutifs à pallier d'éventuelles défaillances des cotraitants, membres du groupement, ainsi que les conséquences de leurs défaillances.

Les prix afférents au marché assigné au mandataire ou au Titulaire sont réputés comprendre les dépenses communes de chantier visées à l'article 9.1.2 du CCAG.

Le Titulaire et chacun des sous-traitants sont réputés avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l'exécution des travaux.

Le Titulaire / sous-traitant reconnaît avoir, avant la remise de son offre :

- pris connaissance complète et entière du(des) site(s), de ses abords et des conditions d'accès,
- apprécié toutes les difficultés inhérentes au(x) site(s),
- contrôlé les indications des documents du présent marché public,
- pris tous renseignements complémentaires nécessaires auprès du maître d'ouvrage et auprès de tous services ou autorités compétents,
- pris connaissance les sujétions techniques décrites dans le(s) CCTP,
- pris connaissance des dépenses communes de chantier,

en considérant comme normalement prévisibles les autres phénomènes naturels lorsqu'ils ne dépassent pas les intensités limites plus longtemps que la durée indiquée à l'article 5.2

Il n'y a pas de facilités particulières accordées au Titulaire / sous-traitant au-delà de celles prévues à l'article 9.2 du présent CCAP.

Sauf si ces documents ont été demandés à la remise des offres et conformément à l'article 9.3.4 du CCAG, le Titulaire doit fournir dans les 20 jours à compter de la date de la demande du maître d'œuvre un sous-détail de chacun des prix du bordereau des prix unitaires ou une décomposition de chacun des prix de l'état des prix forfaitaires désignés par le maître d'œuvre.

Les montants des acomptes mensuels et de l'acompte pour solde font apparaître :

- les taux de TVA fixés par la réglementation en vigueur,
- les montants de la TVA résultant de l'application de ceux-ci aux montants des travaux dans les conditions édictées par cette réglementation.

**Les acomptes mensuels sont présentés conformément au modèle agréé par le maître d'ouvrage.**

## 12.2 Modalités de variation des prix

### Les prix sont fermes actualisables

L'index national I de référence choisi pour l'**actualisation** des prix des travaux est : **BT53 - Etanchéité**

La formule d'actualisation est la suivante :

$$Pa = P0 \times \frac{(Im - 3)}{I0 - 3}$$

Avec :

Pa : Prix actualisé

P0 : Prix initial

Im-3 : Valeur de l'index de référence 3 mois avant la date de début d'exécution des travaux

I0-3: Valeur de l'index de référence 3 mois avant la date de fixation du prix dans l'offre, conformément à l'article 9.4.3 du CCAG

Cette disposition s'applique à chaque tranche si le marché en comporte.

Le montant de cette actualisation sera réglé au prorata du montant réalisé des prestations du marché ou de la tranche concernée.

L'offre est établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de septembre 2025 (mois « Mo »).

## 12.3 Indemnités et rabais en cas de Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.

## Article 13 Acomptes mensuels et décompte final

### 13.1 Acomptes mensuels

Les acomptes mensuels sont présentés conformément au modèle agréé par le maître d'ouvrage

En application de l'article 12.1.8 du CCAG, ils sont transmis par tout moyen permettant de donner date certaine.

Les travaux sont constatés et réglés à l'avancement des travaux au pourcentage des quantités de travaux exécutés.

### 13.2 Décompte final

**Par dérogation à l'article 12.3.2 du CCAG**, le délai de remise au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage par le Titulaire du projet de décompte final dressé par lui commence à courir à compter de la plus tardive de ces dates :

- date de notification du PV de réception,
- date de remise des documents demandés en application des articles 40 du CCAG et 11.4 du présent CCAP,
- date d'application de la retenue définitive dans les conditions définies à l'article 16.1.5 du présent CCAP.

Les autres dispositions de l'article 12.3 du CCAG s'appliquent.

Le règlement du solde intervient à compter de la date d'acceptation du décompte général et définitif par le Titulaire dans un délai de 50 jours maximum.

**Par dérogation à l'article 12.4. du CCAG**, l'absence de notification du décompte général par le maître d'ouvrage, dans un délai de 10 jours, ne rend pas définitif le projet de décompte général transmis par le Titulaire. Les autres dispositions définies à l'article 12.4 du CCAG relatives au décompte général et au solde sont applicables.

## **Article 14 Paiement – établissement des projets de décompte**

### **14.1 Mode de règlement**

Conformément à l'article R2192-11 1° du Code de la Commande Publique, le délai global de paiement ne peut excéder 50 jours.

Le paiement s'effectue suivant les règles de la comptabilité publique selon la réglementation en vigueur.

### **14.2 Répartition des paiements**

L'acte d'engagement indique éventuellement ce qui doit être réglé respectivement au Titulaire et à ses co-traitants et sous-traitants éventuels.

### **14.3 Présentation et transmission des projets de décompte**

**Les projets de décompte sont à transmettre par voie dématérialisée au moyen de la solution « Chorus Pro ».**

Les factures dématérialisées doivent être adressées au Centre Hospitalier d'Avignon via les procédures et informations décrites à l'annexe « Dépôt Chorus Situation » au présent document.

Un projet de décompte transmis à tort sous format papier ou par courriel sera rejeté par le service chargé de la réception et du traitement des factures.

Le délai de paiement ne court qu'à compter de leur réception par la solution Chorus Pro et non à compter de la réception sous format papier ou par une solution de dématérialisation autre que la solution Chorus Pro.

Les coordonnées indiquées sur le Relevé d'Identité Bancaire (RIB) joint à l'acte d'engagement sont celles qui seront utilisées pour le règlement des projets de décompte.

Tout autre RIB joint à un projet de décompte ne peut être pris en considération que dans le cas où le Titulaire du marché a effectué une demande écrite de changement.

#### Intérêts moratoires

Le défaut de paiement dans le délai prévu l'article R2192-11 1° du Code de la Commande Publique donne droit au versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au bénéfice du Titulaire ou du sous-traitant payé directement, sans qu'il ait à le demander.

Conformément à l'article R2192-31 du Code de la Commande Publique, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

#### 14.4 Paiements des cotraitants et des sous-traitants ayant droit au paiement direct

Les règlements des cotraitants et des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont subordonnés à l'accord écrit et daté du Titulaire ou du mandataire, pour le règlement de la somme considérée due au cotraitant ou au sous-traitant au titre du marché.

Le point de départ du délai de règlement s'apprécie par rapport aux dispositions de l'article 14.1 du présent CCAP.

Le paiement du sous traitant est effectué dans les conditions de l'article 12.5.1 du CCAG.

### Article 15 Retenue de garantie et avance

#### 15.1 Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % est appliquée sur chaque acompte dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Le maître d'ouvrage n'accepte pas qu'une caution personnelle et solidaire remplace la garantie à première demande.

Il est rappelé qu'en cas de réserves notifiées au Titulaire et non levées avant la date d'expiration du délai de garantie, la retenue de garantie ne sera remboursée ou les personnes ayant délivré leur garantie ne seront libérées qu'un mois après la date de la levée effective de ces réserves.

#### 15.2 Avance

Sauf renonciation expresse du Titulaire porté à l'acte d'engagement, le versement d'une avance prévue dans les cas et selon les modalités stipulées ci-après, sera effectué si le montant initial du marché est supérieur à 50 000,00 € hors taxes et si le délai d'exécution est supérieur à deux mois.

**L'option B** du CCAG (article B.10.1) prévoyant l'application du taux minimum de l'article R2191-7 du code de la commande publique est retenue.

Le taux de l'avance est fixé à **5%** dans le présent marché.

Le montant de l'avance est déterminé tel que suit :

- Si la durée du marché est inférieure ou égale à 12 mois  
Montant de l'avance = 5% du Montant initial du marché TTC \*
- Si la durée du marché est supérieure à 12 mois  
Montant de l'avance = 5% du  $\frac{\text{Montant initial du marché TTC} * \times 12}{\text{Durée du marché (en mois)}}$

*\* Lorsqu'une partie du marché est sous-traitée, le montant initial du marché est diminué du montant des prestations confiées au sous-traitant et donnant lieu au paiement direct, conformément à l'article R2191-6 du code de la commande publique.*

*Dans le cas d'un marché reconductible, une avance est versée au titulaire pour chaque reconduction, conformément à l'article R2191-15 du code de la commande publique.*

Le délai de paiement de cette avance court à partir de la notification de l'acte qui emporte commencement de l'exécution du marché si un tel acte est prévu ou, à défaut, à partir de la date de notification du marché.

Le montant de l'avance versée au Titulaire n'est ni révisable, ni actualisable.

### 15.2.1 Conditions et garanties pour le versement de l'avance

Quel que soit le montant de l'avance, le Titulaire doit produire une garantie à première demande en contrepartie de l'avance. La garantie demandée en contrepartie du versement de l'avance doit couvrir la totalité de celle-ci.

Le maître d'ouvrage n'accepte pas qu'une caution personnelle et solidaire remplace la garantie à première demande.

Le règlement de l'avance doit intervenir au plus tard à la date à laquelle le Titulaire / sous-traitant remet la demande de paiement correspondant au premier acompte relatif à l'exécution du marché ou de la tranche. Dans l'hypothèse où la garantie n'est pas constituée dans les conditions ci-avant et où en conséquence le règlement n'intervient pas dans ce délai, le Titulaire / sous-traitant perd jusqu'à la fin du marché ou de la tranche la possibilité d'obtenir cette avance.

### 15.2.2 Bénéficiaires de l'avance

Lorsque le marché est passé avec un contractant unique, avec des entrepreneurs groupés conjoints ou, éventuellement, avec des sous-traitants ayant droit au paiement direct, les dispositions réglementaires sont applicables à la fois aux travaux exécutés directement par le Titulaire ou le mandataire et, à ceux exécutés par chaque cotraitant ou sous-traitant ayant droit au paiement direct.

Les modalités de détermination du montant des avances à verser au Titulaire ou sous-traitants s'appliquent alors au montant TTC des travaux réalisés par le Titulaire, par chacun des cotraitants conjoints ou chacun des sous-traitants ayant droit au paiement direct.

**En cas de groupement solidaire**, éventuellement avec des sous-traitants ayant droit au paiement direct, **si les paiements des membres du groupement sont effectués sur un compte commun**, les dispositions réglementaires sont applicables au seul mandataire, au nom et pour le compte du groupement, pour la part du marché non sous-traitée. Les modalités de détermination du montant de l'avance à verser au mandataire, ou aux sous-traitants s'appliquent alors au montant TTC des travaux réalisés par l'ensemble des cotraitants solidaires ou par chacun des sous-traitants ayant droit au paiement direct.

**En cas de groupement solidaire**, éventuellement avec des sous-traitants ayant droit au paiement direct, **si les paiements des membres du groupement sont répartis sur chacun des membres du groupement**, les dispositions réglementaires sont applicables à la fois aux travaux exécutés par le mandataire et, à ceux exécutés par chaque cotraitant ou sous-traitant ayant droit au paiement direct de la même façon qu'un groupement conjoint.

Le **sous-traitant** est soumis à l'obligation de présenter, en contrepartie de l'avance qu'il demande, une garantie à première demande d'un montant équivalent à cette avance, dans les mêmes conditions que celles applicables au Titulaire.

En cas d'agrément d'un sous-traitant en cours de chantier, si le Titulaire, mandataire ou cotraitant du marché a perçu une avance, la part d'avance correspondant à la partie du marché sous-traitée sera prélevée sur les sommes qui sont dues au Titulaire, mandataire ou cotraitant sur le ou les acomptes présentés après la date d'agrément du sous-traitant concerné.

Si les sommes restant dues au Titulaire, mandataire ou cotraitant ne permettent pas, lors de la présentation de la demande d'agrément du sous-traitant concerné, le remboursement de l'avance sur la part du marché sous-traitée, le maître d'ouvrage se réserve la possibilité soit de limiter la sous-traitance en conséquence, soit de refuser l'agrément du sous-traitant.

### 15.2.3 Modalités de remboursement de l'avance

L'avance est remboursée dans les conditions prévues à l'article R2191-11 du Code de la Commande Publique. Ainsi, quand l'exécution des prestations atteint 65 % du montant TTC du marché, le remboursement s'impute sur chaque demande d'acompte, par prélèvement sur les sommes dues au Titulaire.

Par ailleurs, quand l'exécution des prestations atteint 80 % du montant TTC du marché, le remboursement doit être terminé.

## **Article 16 Pénalités et primes d'avance**

Les stipulations de l'article 19 du CCAG sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :

**Par dérogation à l'article 19.2.1 du CCAG**, aucune exonération de pénalité ne sera appliquée. Les pénalités sont cumulatives entre elles.

### **16.1 Pénalités de retard**

En cas de retard du Titulaire dans l'exécution du marché, l'établissement se réserve la possibilité d'appliquer des pénalités, après avoir invité celui-ci à présenter ses observations.

**Par dérogation à l'article 19.2.2 du CCAG**, le montant total des pénalités de retard peut excéder 10 % du montant total HT du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.

**16.1.1 Par dérogation à l'article 19.2.3 du CCAG**, le Titulaire subit en cas de retard dans l'exécution des travaux, les pénalités journalières suivantes à retenir sur le montant des acomptes mensuels

Travaux concernés	Pénalité journalière	
	Pour chacun des 5 premiers jours de retard	Pour chaque jour de retard ultérieur
Totalité du marché	100 € (TVA non applicable)	250 € (TVA non applicable)

Ces dispositions s'appliquent aux délais intermédiaires définis dans le planning d'exécution. Toutefois, le maître d'ouvrage se réserve la possibilité, au cas où le retard serait résorbé, de rembourser ces pénalités provisoires au Titulaire, à la condition que le retard partiel n'ait pas eu d'impact sur les autres travaux de l'ouvrage.

**16.1.2 Pénalités pour retard dans la transmission de l'attestation d'assurance**

Sans objet.

**16.1.3 Pénalités de retard dans la remise de divers documents**

En cas de retard dans la remise de documents, ou de fourniture de documents jugés incomplets par le maître d'œuvre, tels que les plans de synthèse, d'exécution, de réservations, fiches de produits, etc..., la pénalité de retard est égale à **200 €** (TVA non applicable) par jour de retard.

**16.1.4 Pénalités de retard lors du repliement des installations et remis en état des lieux**

En cas de retard, ces opérations sont faites aux frais du Titulaire, après mise en demeure par ordre de service notifié par le maître d'ouvrage, sans préjudice d'une pénalité de **200 €** (TVA non applicable) par jour de retard.

#### 16.1.5 Retenues pour retard dans la remise des documents fournis après exécution

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir après exécution par le Titulaire, une retenue forfaitaire provisoire égale à **2 000 €** (TVA non applicable) est opérée.

Cette retenue s'effectue sur les sommes dues au Titulaire dans les conditions stipulées à l'article 19.3 du CCAG et au présent article. Toutefois et s'il y a lieu, **par dérogation à l'article 19.3** si le montant du dernier décompte mensuel ne permettait pas l'application de cette retenue, le maître d'ouvrage peut l'effectuer sur les acomptes précédents.

Au-delà de 2 mois suivant la date des Opérations Préalables à la Réception, si les documents et plans ci-dessus ne sont pas fournis, **cette retenue provisoire devient définitive** après mise en demeure préalable restée sans effet. Elle suit le régime fiscal des pénalités.

### 16.2 Pénalités diverses

16.2.1 En cas d'absence aux réunions de chantier, le maître d'ouvrage peut appliquer sur le décompte une pénalité par absence constatée de : 100 € (TVA non applicable).

#### 16.2.2 Pénalités pour non nettoyage

Pour préserver la qualité de travail, la sécurité et la protection de la santé de tous les intervenants, la propreté est une condition indispensable.

Tout Titulaire qui n'effectue pas son nettoyage quotidien au cours des travaux, ou dans la journée sur demande verbale du maître d'œuvre, subira une pénalité forfaitaire de **250 €** (TVA non applicable).

En cas de persistance de cette situation, les frais relatifs à la prestation de nettoyage sont répercutés intégralement à celui-ci et se cumulent avec la pénalité forfaitaire.

#### 16.2.3 Pénalités en cas de non-respect des demandes du Coordonnateur sécurité santé

En cas de non-respect des demandes du CSPS, une pénalité de **150 €** (TVA non applicable) par jour calendaire est appliquée et l'arrêt du chantier peut éventuellement être ordonné par le coordonnateur en cas de danger immédiat.

#### 16.2.4 Pénalités en cas d'absence de production du schéma d'organisation et de gestion des déchets ainsi que des constats d'évacuation des déchets

En cas d'absence de ces éléments et conformément à l'article 36.2 du CCAG, le Titulaire se voit appliquer, après mise en demeure restée infructueuse, une pénalité de **150 €** (TVA non applicable).

### 16.3 Primes d'avance

Sans objet.



## **Article 17 Modifications en cours d'exécution du marché et marché de prestations similaires**

En application de l'article R2194-1 du Code de la Commande Publique, le marché comporte des modifications « clauses de réexamen ».

### **17.1 Changement de Titulaire**

En vertu de ce même article R2194-1, le marché peut faire l'objet d'une modification du Titulaire au motif d'une cession d'activité, à condition que cette cession n'entraîne pas d'autres modifications substantielles et ne soit pas effectuée dans le but de soustraire le marché public aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Le nouveau Titulaire doit remplir les conditions qui avaient été fixées lors de la procédure de passation du marché public initial.

Dans cette hypothèse ainsi qu'en cas de cession à la suite d'une opération de restructuration du Titulaire initial (article R2194-6 2°), celui-ci s'engage à informer le Centre Hospitalier d'Avignon de tout changement survenant au cours du marché affectant :

- la personne ayant qualité pour le représenter
- la forme de l'entreprise
- la raison sociale de l'entreprise ou sa dénomination
- son adresse ou son siège social
- la cession d'une ou de différentes activités
- l'acquisition d'une nouvelle activité
- son adresse bancaire...

et lui fait parvenir, le cas échéant, un extrait K Bis du registre du Commerce, une photocopie de l'extrait du Journal des Annonces Légales et Juridiques et un RIB ou un RIP.

Ces changements doivent être signalés impérativement avant toute nouvelle facturation.

Le paiement des acomptes sera suspendu tant que le Centre Hospitalier d'Avignon ne sera pas en possession des documents nécessaires ou jusqu'à la notification d'un éventuel avenant.

La cession ne saurait être assortie d'une remise en cause par le nouveau Titulaire des éléments essentiels du marché, tels que la durée, la nature des prestations et leur prix.

Ce type de modification prendra la forme d'un avenant signé des parties.

### **17.2 Evolution de la réglementation**

Le marché est élaboré sur la base de la réglementation en vigueur au jour de sa notification.

Le Centre Hospitalier d'Avignon peut négocier de bonne foi une modification de type avenant audit marché afin de prendre en compte l'évolution de la réglementation dans le respect des dispositions du Code de la Commande Publique.

### **17.3 Marché de prestations similaires**

En application de l'article R2122-7 du Code de la Commande Publique, des marchés de prestations similaires peuvent être conclus ultérieurement avec le Titulaire.

L'objet de ces nouveaux marchés ne peut concerner que la stricte répétition de prestations décrites dans les documents du marché initial et se rapportant à la même opération de construction, en conformité avec le projet de base. La durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du marché initial.

## **Article 18 Résiliation**

### **18.1 Motifs de résiliation**

Le Centre Hospitalier d'Avignon peut mettre fin à l'exécution du marché à tout moment, dans les conditions prévues aux articles 49 à 54 du CCAG.

La résiliation est prononcée aux torts du Titulaire :

- dans les conditions prévues à l'article 50.3 du CCAG (résiliation pour faute du Titulaire),
- en cas de refus de produire les pièces indiquées à l'article 9.1.3 du présent CCAP,
- en cas d'inexactitude des renseignements mentionnés aux articles L2141-1 à 2141-6 du Code de la Commande Publique.

S'ajoutent les dispositions suivantes :

- En complément à l'article 50.3 du CCAG, en cas de non production dans les 8 jours de l'acceptation d'une sous-traitance de second rang et plus, présentée par le sous-traitant de rang 1 et plus, de la caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant de second rang et plus, et après mise en demeure du sous-traitant de rang 1 et plus et du Titulaire du marché, restée sans effet dans un délai fixé, **par dérogation à l'article 52.1 du CCAG**, à 8 jours, le marché est résilié aux torts du Titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques.
- En cas de non-respect, par le Titulaire, des obligations visées à l'article 9.1 du présent CCAP, et **après mise en demeure** restée sans effet, le marché peut être résilié aux torts du Titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques.

La mise en demeure est notifiée par écrit et assortie d'un délai. A défaut d'indication du délai, et **par dérogation à l'article 52.1 du CCAG**, le Titulaire dispose de 8 jours à compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci et fournir les justificatifs exigés ou présenter ses observations.

### **18.2 Indemnité de résiliation**

La résiliation prononcée en application des cas indiqués aux articles 50.1 et 50.3 du CCAG (résiliation pour événements extérieurs au marché et pour faute du Titulaire) n'ouvrent pas droit à indemnité.

Dans les autres cas, le Titulaire du marché doit présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de résiliation.

**Par dérogation à l'article 50.4 du CCAG**, la résiliation pour motif d'intérêt général n'ouvre pas droit à indemnité.

## **Article 19 Dispositions applicables en cas de Titulaire étranger**

En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les tribunaux français sont seuls compétents.

La monnaie de comptes du marché est l'euro(s). Le prix libellé en euro(s) reste inchangé en cas de variation de change.

Tous les documents, factures, modes d'emploi doivent être rédigés en français.

Si le Titulaire est établi dans un autre pays de l'union européenne sans avoir d'établissement en France, il facturera ses prestations hors TVA et aura droit à ce que l'administration lui communique un numéro d'identification fiscal.

## **Article 20 Attribution de compétence**

En cas de litige résultant de l'application des clauses du présent CCAP, le tribunal compétent est le tribunal administratif de Nîmes.

## **Article 21 Dérogation aux documents généraux**

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du CCAP sont les suivantes :

- A l'Article 4.1 du CCAG par l'Article 4 du CCAP
- Aux Articles 28.1 et 18.1.1 du CCAG par l'Article 5.1 du CCAP
- A l'Article 18.2.3 – 3<sup>ème</sup> alinéa du CCAG par l'Article 5.2 du CCAP
- A l'Article 24.7 du CCAG par l'Article 7.3.3 du CCAP
- Aux Articles 28.2, 28.2.2 dernier alinéa et 3.8.1 du CCAG par l'Article 8.2 du CCAP
- A l'Article 28.5 du CCAG par l'Article 9.2.5 du CCAP
- Aux Articles 8.1.1 et 8.1.3 du CCAG par l'Article 10.1.1 du CCAP
- A l'Article 40.1 du CCAG par l'Article 11.4 du CCAP
- A l'article 42.3 du CCAG par l'Article 11.5 du CCAP
- Aux Articles 12.3.2 et 12.4 du CCAG par l'Article 13.2 du CCAP
- A l'Article 19.2.1 du CCAG par l'Article 16 du CCAP
- A l'Article 19.2.2 du CCAG par l'Article 16.1 du CCAP
- A l'Article 19.2.3 du CCAG par l'Article 16.1.1 du CCAP
- A l'Article 19.3 du CCAG par l'Article 16.1.5 du CCAP
- A l'Article 52.1 du CCAG par l'Article 18.1 du CCAP
- A l'Article 50.4 du CCAG par l'Article 18.2 du CCAP