



**PRÉFET  
DE LA ZONE  
DE DÉFENSE  
ET DE SÉCURITÉ  
EST**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Secrétariat Général pour l'Administration du Ministère de l'Intérieur Est**

Direction de l'Administration Générale et des Finances

Bureau de la Commande Publique

# **CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES**

## **Marché de maîtrise d'œuvre**

Consultation n° 2025SGAMI57030

**Remplacement des menuiseries des loggias des bâtiments  
logements de l'école de gendarmerie de CHAUMONT (52)**

Procédure Adaptée

## SOMMAIRE

<b>1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES.....</b>	<b>5</b>
1.1 OBJET.....	5
1.2 LIEU D'EXÉCUTION.....	5
1.3 FORME ET PROCÉDURE DE PASSATION.....	5
1.4 ALLOTISSEMENT.....	5
1.5 TRANCHES.....	5
1.6 VARIANTES ET PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES ÉVENTUELLES.....	5
1.7 INTERVENANTS.....	5
1.7.1 Maître d'ouvrage.....	5
1.7.2 Bureau de contrôle.....	5
1.7.3 Coordonnateur SPS.....	5
1.7.4 OPC.....	6
1.8 DURÉE.....	6
1.8.1 Durée de validité du marché.....	6
1.8.2 Durée d'exécution du marché.....	6
1.9 CLAUSE DE RÉEXAMEN.....	6
1.10 RÉALISATION DE PRESTATIONS SIMILAIRES.....	7
<b>2 PIÈCES CONTRACTUELLES.....</b>	<b>7</b>
<b>3 CLAUSE ENVIRONNEMENTALE.....</b>	<b>8</b>
<b>4 CLAUSE D'INSERTION SOCIALE.....</b>	<b>8</b>
<b>5 OBLIGATIONS DU TITULAIRE.....</b>	<b>8</b>
5.1 OBLIGATIONS GÉNÉRALES.....	8
5.2 TITULAIRE ÉTRANGER.....	9
5.3 CO-TRAITANCE.....	9
5.4 SOUS-TRAITANCE.....	9
5.5 SOUS-TRAITANCE DE SECOND RANG.....	10
5.6 COMPUTATION DES DÉLAIS.....	10
5.7 FORME DES NOTIFICATIONS ET COMMUNICATIONS.....	10
5.8 CONFIDENTIALITÉ — ACCÈS AU SITE ET MESURES DE SÉCURITÉ.....	11
5.8.1 Obligation de confidentialité.....	11
5.8.2 Modalités d'accès au site.....	11
5.8.3 Mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs.....	12
5.9 OBLIGATION DE RÉSULTATS.....	12
5.10 CONNAISSANCE DU SITE.....	12
5.11 PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL.....	13
5.12 RESPECT DU DISPOSITIF DE VIGILANCE.....	13
<b>6 MISSIONS.....</b>	<b>14</b>
<b>7 CONDITIONS D'EXÉCUTION DES PRESTATIONS.....</b>	<b>14</b>
7.1 PRÉSENTATION DES LIVRABLES.....	14
7.2 PRÉSENTATION DES MISSIONS EN PHASE TRAVAUX.....	16
7.2.1 Décompte mensuel des entrepreneurs.....	16
7.2.2 Décompte final de l'entrepreneur.....	16
7.3 QUALITÉ DES LIVRABLES.....	16
<b>8 RÉMUNÉRATION DU MAÎTRE D'ŒUVRE.....</b>	<b>17</b>
8.1 GÉNÉRALITÉS.....	17
8.2 MODALITÉS DE FIXATION DU FORFAIT DE RÉMUNÉRATION DÉFINITIF.....	17
8.3 RÉMUNÉRATION DES ÉLÉMENTS — ACOMPTES ET SOLDE.....	18

<b>9 MODIFICATIONS EN COURS D'EXÉCUTION.....</b>	<b>19</b>
9.1 FIXATION DU PRIX.....	20
9.2 DÉFINITION DES TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES OU MODIFICATIFS.....	20
9.3 MODIFICATIONS DE CATÉGORIES A ET B.....	21
9.4 MODIFICATIONS DE CATÉGORIE C.....	21
9.5 MODIFICATIONS PRÉVUES DANS LE CADRE DES CLAUSES DE RÉEXAMEN.....	21
<b>10 EXÉCUTION DE LA MISSION JUSQU'À PASSATION DES MARCHÉS DE TRAVAUX.....</b>	<b>22</b>
10.1 ÉVOLUTION DU COÛT DES TRAVAUX EN PHASE « ÉTUDES ».....	22
10.2 CONDITIONS ÉCONOMIQUES D'ÉTABLISSEMENT.....	23
10.3 TAUX DE TOLÉRANCE.....	23
10.4 1 <sup>ER</sup> SEUIL DE TOLÉRANCE.....	23
10.5 COÛT PRÉVISIONNEL DÉFINITIF DES TRAVAUX « C <sub>APD</sub> ».....	23
10.6 2 <sup>E</sup> SEUIL DE TOLÉRANCE.....	23
10.7 COÛT DE RÉFÉRENCE DES TRAVAUX « C <sub>REF</sub> ».....	24
10.8 MOYENS DONNÉS AU COORDONNATEUR SPS – OBLIGATIONS DU MAÎTRE D'ŒUVRE.....	25
<b>11 EXÉCUTION DE LA MISSION APRÈS PASSATION DES MARCHÉS DE TRAVAUX.....</b>	<b>25</b>
11.1 CONDITIONS ÉCONOMIQUES D'ÉTABLISSEMENT.....	25
11.2 TOLÉRANCE SUR LE COÛT DE RÉALISATION DES TRAVAUX.....	26
11.3 3 <sup>E</sup> SEUIL DE TOLÉRANCE SUR LE COÛT DE RÉALISATION DES TRAVAUX.....	26
11.4 COMPARAISON ENTRE RÉALITÉ ET TOLÉRANCE.....	26
11.5 PÉNALITÉS POUR DÉPASSEMENT DU SEUIL DE TOLÉRANCE.....	26
11.6 MESURES CONSERVATOIRES.....	26
11.7 ORDRES DE SERVICE.....	26
11.8 PROTECTION DE LA MAIN D'ŒUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL.....	27
11.9 AUTORITÉ ET MOYENS DU COORDONNATEUR SPS – OBLIGATIONS DU MAÎTRE D'ŒUVRE.....	27
11.10 SUIVI DE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX.....	28
11.11 ACHÈVEMENT DE LA MISSION.....	28
<b>12 DÉLAIS ET PÉNALITÉS.....</b>	<b>28</b>
<b>13 RÉGIME FINANCIER.....</b>	<b>31</b>
13.1 FORME DES PRIX.....	31
13.2 RÉVISION DES PRIX.....	31
13.3 AVANCE.....	31
13.4 ACOMPTES ET RYTHME DES PAIEMENTS.....	32
13.5 RETENUE DE GARANTIE.....	33
13.6 CESSIION OU NANTISSEMENT.....	33
<b>14 MODALITÉS DE RÈGLEMENT.....</b>	<b>34</b>
14.1 ACOMPTES ET PAIEMENTS PARTIELS DÉFINITIFS.....	34
14.2 PRÉSENTATION DES FACTURES.....	34
14.3 DÉLAI GLOBAL DE PAIEMENT.....	35
14.4 PAIEMENT DES COTRAITANTS.....	35
14.5 PAIEMENT DES SOUS-TRAITANTS.....	36
<b>15 ASSURANCE ET RESPONSABILITÉ.....</b>	<b>36</b>
<b>16 RÉSILIATION.....</b>	<b>36</b>
16.1 ARRÊT EN FIN DE PARTIE TECHNIQUE.....	36
16.2 ARRÊT EN COURS DE PARTIE TECHNIQUE.....	37
<b>17 MÉDIATION.....</b>	<b>37</b>
<b>18 CERTIFICATION ACHATS RESPONSABLES.....</b>	<b>37</b>
<b>19 RÈGLEMENT DES LITIGES ET LANGUES.....</b>	<b>38</b>

20 DÉROGATIONS.....	38
---------------------	----



## **1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

### **1.1 OBJET**

La consultation a pour objet une mission de maîtrise d'œuvre pour le remplacement des menuiseries des loggias de six bâtiments logements (comprenant 41 loggias) de l'école de gendarmerie de Chaumont (52).

### **1.2 LIEU D'EXÉCUTION**

École de gendarmerie - 3, avenue du 109<sup>e</sup> RI

52000 CHAUMONT

### **1.3 FORME ET PROCÉDURE DE PASSATION**

Il s'agit d'un marché forfaitaire unique, passé selon la procédure adaptée, conformément aux dispositions de l'article R 2131-1 du code de la commande publique.

### **1.4 ALLOTISSEMENT**

L'objet du marché formant un ensemble de prestations homogènes, il n'est pas prévu de décomposition en lots.

### **1.5 TRANCHES**

Le marché n'est pas découpé en tranches.

### **1.6 VARIANTES ET PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES ÉVENTUELLES**

Les variantes ne sont pas autorisées

Aucune prestation supplémentaire éventuelle n'est prévue.

### **1.7 INTERVENANTS**

#### *1.7.1 Maître d'ouvrage*

Préfecture de la Zone de Défense et de Sécurité Est

Secrétariat Général pour l'Administration du Ministère de l'Intérieur (SGAMI)

Espace Riberpray - Rue Belle Isle - BP 51064

57036 METZ CEDEX 01

#### *1.7.2 Bureau de contrôle*

Le contrôleur technique sera désigné ultérieurement.

Les missions confiées seront : Missions LP+LE+SH+Th

#### *1.7.3 Coordonnateur SPS*

Le coordinateur SPS sera désigné ultérieurement.

La mission confiée sera de niveau 2.

#### 1.7.4 OPC

La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) est assurée par le maître d'œuvre attributaire du présent marché.

### 1.8 DURÉE

#### 1.8.1 Durée de validité du marché

Le marché débute à compter de sa date de notification et se termine au parfait achèvement des travaux.

#### 1.8.2 Durée d'exécution du marché

La durée du présent marché est de 16 mois + 12 mois de GPA (sans les délais de validation de la MOA) :

- études : dix (10) mois
- travaux : six (6) mois
- garantie parfait achèvement (GPA) : douze (12) mois

Missions	Délais
DIA	4 semaines
APS	3 semaines
APD	3 semaines
PRO	4 semaines
ACT	4 semaines
VISA-EXE	2 semaines
DET	6 mois (période de préparation comprise)
AOR/DOE	12 mois GPA
OPC	durant la phase chantier (DET + AOR)

### 1.9 CLAUSE DE RÉEXAMEN

Conformément à l'article R.2194-1 du code de la commande publique, en cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant de manière significative les conditions d'exécution du marché, les parties examinent de bonne foi les conséquences, notamment financières, de cette circonstance.

Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge, totale ou partielle, des surcoûts directement induits par cette circonstance sur la base de justificatifs fournis par le titulaire. Il est tenu compte, notamment :

- des surcoûts liés aux modifications d'exécution des prestations ;

- des conséquences liées à la prolongation des délais d'exécution.

Conformément à l'article 26 du CCAG-TRAVAUX, le maître d'œuvre est tenu de demander, en temps utile, qu'il soit procédé à des constatations contradictoires pour permettre au maître d'ouvrage d'évaluer les moyens supplémentaires effectivement mise en œuvre.

Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices utilisés pour la révision des prix du marché.

Conformément à l'article R.2194-3 du code de la commande publique, le montant de la modification pour cause de circonstance imprévue ne peut excéder 50 % du montant du marché initial.

### **1.10 RÉALISATION DE PRESTATIONS SIMILAIRES**

En application des articles L.2122-1 et R.2122-7 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra être conclu ne peut dépasser 3 ans à compter de la notification du présent marché.

## **2 PIÈCES CONTRACTUELLES**

Le marché est constitué des éléments contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité décroissante :

- l'acte d'engagement (ATTRI1), et son annexe financière (DPGF – Répartition des montants entre les co-traitants) ;
- le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
- le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;
- le programme de l'opération ;
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de maîtrise d'œuvre (CCAG-MOE), approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021, et les textes qui l'ont modifié. Ce document est consultable sur le site de Légifrance et est réputé connu du titulaire ;
- les clauses du CCAG-TRAVAUX précisant le rôle du maître d'œuvre dans le cadre de l'exécution des marchés de travaux ;
- l'offre technique du maître d'œuvre ;
- les actes spéciaux de sous-traitance, et leurs éventuels actes modificatifs postérieurs à la notification du marché.

En cas de contradiction entre une ou plusieurs clauses figurant dans un quelconque de ces documents, le document de rang supérieur prévaut.

### 3 CLAUSE ENVIRONNEMENTALE

Conformément à l'article L.2112-2 du code de la commande publique, la dimension environnementale est prise en compte dans l'exécution du marché. S'agissant de prestation intellectuelle, la transmission des livrables se fera dans la mesure du possible, uniquement par voie dématérialisée. Le cas échéant, les livrables papiers devront être imprimés sur papier recyclé ou issus de forêts gérées durablement.

Par ailleurs, une charte verte est mise en œuvre dans le cadre du marché de travaux découlant de cette mission. Sauf prescriptions contraire dans les marchés de travaux, le maître d'œuvre est le référent environnemental du projet. À ce titre, il est chargé d'intégrer les prescriptions de cette charte dans son projet, et de veiller au respect de celle-ci tout au long de la phase d'exécution des travaux, selon les réglementations en vigueur.

### 4 CLAUSE D'INSERTION SOCIALE

Le marché ne comporte pas de clause d'insertion sociale.

### 5 OBLIGATIONS DU TITULAIRE

#### 5.1 OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Le titulaire désigne, dès la notification, une ou plusieurs personnes physiques ayant la qualité pour le représenter vis-à-vis du représentant du pouvoir adjudicateur pour son exécution.

Le titulaire est tenu de communiquer immédiatement au Bureau de la Commande Publique du SGAMI Est, les modifications survenant au cours de l'exécution du marché qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir de l'engager ;
- à la forme juridique sous laquelle il se présente ;
- à sa raison sociale ou à sa dénomination ;
- à sa nationalité ;
- à son adresse ou à son siège social ;
- au montant de son capital social ;
- aux personnes ou aux groupes qui le contrôlent ;
- au groupement auquel il participe, lorsque ce groupement intéresse l'exécution du marché ;
- à ses coordonnées bancaires.

De façon générale, le titulaire est tenu de notifier sans délai au RPA toutes les modifications importantes concernant le fonctionnement de l'entreprise pouvant influencer sur le déroulement du marché.

En cas de difficulté sur le plan judiciaire durant le marché, le titulaire doit, par l'intermédiaire de son représentant, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur désigné, adresser au représentant du pouvoir adjudicateur dans les **quinze (15) jours** qui suivent la décision de justice, une copie de tous les actes judiciaires relatifs au jugement de faillite personnelle, redressement ou liquidation judiciaire, ainsi qu'une copie de tous les documents afférents aux autorisations de poursuite des activités du titulaire.

## 5.2 TITULAIRE ÉTRANGER

Outre les dispositions précisées au paragraphe précédent du présent cahier des clauses particulières, le titulaire étranger doit accepter le paiement en euros.

Le prix libellé en euros restera inchangé en cas de variation de change.

En cas de litige, la loi française est seule applicable.

## 5.3 CO-TRAITANCE

La composition du groupement et son mandataire sont présentées au stade de la remise des offres.

## 5.4 SOUS-TRAITANCE

Le titulaire peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu préalablement du représentant du pouvoir adjudicateur l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.

En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, le titulaire adresse à la personne publique une déclaration de sous-traitance (imprimé DC4) :

- précisant notamment les prestations dont la sous-traitance est envisagée et le montant correspondant ;
- remplie et signée par le sous-traitant et le titulaire ;
- accompagnée des pièces suivantes à fournir par le sous-traitant :
  - formulaire DC2 joint au DCE ;
  - attestation d'assurance civile ;
  - extrait KBIS datant de moins de 3 mois ;
  - RIB.

Par dérogation à l'article 3.6.1 du CCAG-TRAVAUX, le maître d'ouvrage notifiera uniquement au titulaire l'exemplaire de l'acte spécial de sous-traitance.

Il est toutefois précisé que la sous-traitance de la totalité des prestations est interdite.

En cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations résultant du marché.

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 600,00 € TTC, le sous-traitant de 1<sup>er</sup> rang a droit au paiement direct.

L'acceptation d'un sous-traitant ainsi que l'agrément de ses conditions de paiement est possible en cours d'exécution selon les modalités définies aux articles R.2193-3 et R.2193-4 du Code de la Commande Public.

En application de l'article R.2193-3 du code, sous peine de suspension de son agrément, le titulaire doit joindre en sus, les informations complémentaires comprises dans la déclaration de sous-traitance (DC4).

Toute sous-traitance occulte pourra être sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques de l'entreprise titulaire.

## **5.5 SOUS-TRAITANCE DE SECOND RANG**

Un sous-traitant de second rang doit être déclaré selon les dispositions précitées pour la déclaration d'un sous-traitant.

Le formulaire DC4 peut être utilisé pour la déclaration d'un sous-traitant de second rang, sous réserve de son adaptation par le sous-traitant de 1er rang. Ce formulaire doit être signé par le titulaire du marché, le sous-traitant de premier rang et le sous-traitant de second rang qui demande à être agréé.

De plus, l'ensemble des pièces ci-avant listées sont à transmettre avec, en sus, une caution personnelle et solidaire établie par le sous-traitant de 1er rang auprès d'un organisme de crédit, au profit du sous-traitant de second rang garantissant ainsi son paiement, le montant cautionné étant identique au montant sous-traité à ce dernier (TTC).

## **5.6 COMPUTATION DES DÉLAIS**

Sauf mention contraire, tout délai imparti au représentant du pouvoir adjudicateur ou au titulaire, commence à courir à 0H00, le lendemain du jour où s'est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.

Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours calendaires et il expire à minuit le dernier jour du délai.

Lorsque le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit, à minuit.

## **5.7 FORME DES NOTIFICATIONS ET COMMUNICATIONS**

Lorsque la notification d'une décision ou communication du représentant du pouvoir adjudicateur doit faire courir un délai, ce document est notifié au titulaire :

- soit à son adresse indiquée dans le contrat par courrier recommandé avec demande d'avis de réception ;
- soit directement à lui-même ou à son représentant qualifié. Dans ce cas, la notification est constatée par un reçu ou un émargement donné par l'intéressé ;
- soit par voie dématérialisée :
  - via la Plate Forme des Achats de l'État (PLACE) ;
  - via la messagerie électronique avec demande d'accusé de réception.

L'avis de réception, le reçu ou l'émargement donné par le destinataire font foi de la notification. La date de l'avis de réception ou du récépissé est retenue comme date de remise de la décision ou de la communication.

Lorsque la notification est effectuée par le profil d'acheteur, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document sur le

profil d'acheteur, les parties sont réputées avoir reçu cette notification à l'issue de ce délai.

Il est important que l'adresse électronique communiquée par le candidat (et qui lui sert à s'authentifier sur PLACE) reste valide sur toute la durée du marché et soit accessible à tout moment au sein de l'entreprise afin de pouvoir suivre les demandes de l'acheteur.

## **5.8 CONFIDENTIALITÉ — ACCÈS AU SITE ET MESURES DE SÉCURITÉ**

### **5.8.1 Obligation de confidentialité**

Le marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue à l'article 5 du CCAG-MOE.

Le titulaire s'engage à mettre en œuvre les moyens appropriés afin de garder secrets ou confidentiels les informations et documents auxquels il aura accès lors de l'exécution du présent marché.

Le titulaire s'engage à faire respecter cette obligation à l'ensemble de son personnel, le cas échéant à ses sous-traitants et fournisseurs.

De même, la personne publique s'engage à maintenir confidentielles ou secrètes les informations signalées comme telles, qu'elle aurait pu recevoir du titulaire à l'occasion du présent marché.

Lorsque les prestations sont à exécuter dans les lieux qualifiés de zone sensible ou de zone protégée, le titulaire s'engage à :

- respecter les dispositions particulières que la personne publique lui a fait communiquer ;
- aviser immédiatement le chef d'établissement après constatation de tout acte de sabotage ou de malveillance caractérisé ainsi que de toute dégradation pouvant être causée lors de l'exécution du présent marché .

La violation de l'obligation de discrétion par le titulaire pourra entraîner la résiliation du marché aux torts du titulaire sans que celui-ci ne puisse prétendre à aucune indemnité.

### **5.8.2 Modalités d'accès au site**

L'administration se réserve le droit d'interdire l'accès et de demander le remplacement immédiat des employés jugés par elle indésirables et cela sans être tenue d'en préciser le motif. Cette disposition s'applique également aux éventuels sous-traitants. Elle peut amener le titulaire à modifier ses équipes pour permettre l'intervention et ne peut entraîner aucun dédommagement.

Les employés des entreprises devront porter de façon visible leur carte professionnelle afin de pouvoir être facilement identifiés.

Si pour une raison quelconque, un employé devait être remplacé par un autre (maladie, licenciement, etc.) ou s'il devait être fait recours à un intérimaire, le maître d'ouvrage et

le responsable du site devront en être avisés dans les meilleurs délais. En aucun cas une personne non autorisée ne pourra pénétrer sur le site.

Des interdictions momentanées de circuler ou d'accéder au chantier pourront être prescrites, notamment lors de départs ou d'arrivées de personnalités ou à l'occasion d'alertes ou d'accidents. Le responsable du site pourra décider de surveiller, d'arrêter ou d'évacuer le chantier à l'occasion de visites officielles. Il pourra prescrire le déplacement de matériels ou de véhicules et imposer que les locaux de chantier restent ouverts.

Le maître d'ouvrage se réserve le droit de vérifier la compétence et la qualification du personnel mis en place par le titulaire. Le non-respect des qualifications entraîne, après mise en demeure, la rupture du marché du fait de la société.

### **5.8.3 Mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs**

Le titulaire est soumis à des mesures de sécurité conformément à l'article 5.3 du CCAG-MOE, et aux dispositions de l'article R.4532-56 et suivants du Code du travail.

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels ont l'obligation de mettre en œuvre les principes généraux de prévention et s'engagent à respecter les prescriptions du Plan Général de Coordination (P.G.C.) établi par le Coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur SPS informe le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre sans délai et par tous moyens, de toute violation, par les intervenants et/ou titulaires, des mesures de coordination et des procédures de travail qu'il a définies, ainsi que des obligations réglementaires en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger grave et imminent menaçant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), il prend les mesures nécessaires pour supprimer le danger.

Il peut, à ce titre, arrêter tout ou partie du chantier auquel il a libre accès.

## **5.9 OBLIGATION DE RÉSULTATS**

Le titulaire est soumis à une obligation de résultats.

En cas d'inexécution, de mauvaise exécution ou de retard dans l'exécution de ses obligations, le titulaire peut se voir appliquer les pénalités prévues à l'article 12 ci-après.

## **5.10 CONNAISSANCE DU SITE**

L'entreprise est réputée avoir avant la remise de son offre :

- pris pleine connaissance de tous les plans et documents utiles à la réalisation des travaux, ainsi que des sites, des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages et de tous éléments généraux et locaux en relation avec l'exécution des travaux ;



- apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'être parfaitement et totalement rendu compte de leur nature et de leur importance ;
- eu éventuellement l'occasion de procéder à une visite détaillée du terrain et des existants, et dans ce cas avoir pris parfaitement connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux conditions d'accès au site et aux bâtiments, aux abords, à l'exécution des travaux à pied d'œuvre, ainsi qu'aux contraintes d'organisation, au fonctionnement du chantier en site occupé (moyens de communication et de transport, stockage des matériaux, ressources en main-d'œuvre, énergie électrique, eau, installations de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, etc.) ainsi que des sujétions liées à l'exécution des travaux de domaines différents.

En aucun cas, il ne pourra prétendre à un supplément par suite de difficultés d'accès, d'organisation de chantier ou toute autre contrainte due au site.

### **5.11 PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL**

Les parties s'engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier :

- la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, abrogeant la directive 95/46/CE (« règlement général sur la protection des données » RGPD) ;

Pour toute question relative à la protection des données, les parties pourront prendre l'attache du :

- Délégué Ministériel à la Protection des Données (DMPD) - [delegue-protection-donnees@interieur.gouv.fr](mailto:delegue-protection-donnees@interieur.gouv.fr)
- et du Correspondant à la protection des données pour la Zone Est - M. Michel GILBERT - [michel.gilbert@interieur.gouv.fr](mailto:michel.gilbert@interieur.gouv.fr)

L'ensemble des données transmises dans le cadre de ce marché seront utilisées uniquement dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer l'exécution du contrat.

### **5.12 RESPECT DU DISPOSITIF DE VIGILANCE**

Le titulaire s'engage à réaliser la prestation avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L.1221-10 à L.1221-12 ; L.3243-1 à L.3243-2 ; L.3243-4 ; R.3243-1 à R.3243-5 du code du travail.

Les travailleurs étrangers doivent être munis du titre les autorisant à exercer une activité salariée en France lorsque la possession de ce titre est exigée, soit en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux.

Conformément aux articles L.8222-1, L.8222-2, L.8254-5 et L.8222-6 du Code du travail, le titulaire s'engage au pouvoir adjudicateur, tous les 6 mois jusqu'à la fin du marché, les

pièces nécessaires attestant de sa régularité fiscale, du respect de ses obligations en matière de travail dissimulé et de la couverture de ses activités par les assurances adaptées.

En cas d'inexactitude ou de défaut de mise à jour des renseignements nécessaires, le titulaire s'expose à l'application de pénalités prévues. Le marché peut également être résilié pour faute.

## 6 MISSIONS

Missions	Désignation
DIA	Diagnostic
APS	Avant-projet sommaire
APD	Avant-projet définitif
PRO	Études de projet
ACT	Assistance pour la passation des contrats de travaux
VISA-EXE	Études d'exécution
DET	Direction de l'exécution du contrat de travaux
AOR/DOE	Assistance lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.
OPC	Ordonnancement, pilotage et coordination

Le détail des éléments de missions figure au CCTP.

## 7 CONDITIONS D'EXÉCUTION DES PRESTATIONS

Les prestations doivent être réalisées dans le respect des normes et spécifications techniques en vigueur à la date de notification du marché.

### 7.1 PRÉSENTATION DES LIVRABLES

#### 7.1.1.1 Éléments de mission "études"

Éléments de mission	Point de départ du délai
DIA	Date de l'AR de notification du marché
APS/APD	Validation de la phase précédente

#### 7.1.1.2 Éléments de mission « projet »

Tâche	Définition du délai	Point de départ du délai
PRO/DCE	Etudes de projet fondée sur le programme arrêté et l'approbation de l'avant-projet Préparation des dossiers de Consultation des Entreprises (D.C.E.).	Validation de la phase précédente

Tâche	Définition du délai	Point de départ du délai
ACT	Accompagnement des opérateurs économiques lors de la consultation Etablissement du rapport d'analyse des offres.	Date de la publication des offres Date de remise au maître d'œuvre des plis contenant les offres.

#### 7.1.1.3 Éléments de mission « Exécution »

Tâche	Définition du délai	Point de départ du délai
DET	Établir et diffuser les comptes rendus de réunion.	Date de la réunion.
	Procéder aux constatations.	Date de la demande de l'entrepreneur.
	Notifier les décisions du représentant du pouvoir adjudicateur	Date de réception de la décision du représentant du pouvoir adjudicateur
	Instruire les mémoires de réclamation.	Date de réception de la réclamation de l'entrepreneur.
	Vérifier les projets de décomptes finaux des marchés de travaux et établir les décomptes généraux et soldes.	Date de l'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

#### 7.1.1.4 Éléments de mission « Réception des travaux et période GPA »

Tâche	Définition du délai	Point de départ du délai
RÉCEPTION DES TRAVAUX ET GPA	Procéder aux Opérations Préalables à la Réception (O.P.R.).	Date de réception, par le maître d'œuvre, de l'avis de l'entrepreneur titulaire du lot désigné par le marché de travaux, ou date prévisible d'achèvement des travaux indiquée dans l'avis.
	Proposer la réception au Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA) et notifier la proposition de réception à l'entrepreneur.	Date du procès verbal des O.P.R.
	Établir le procès-verbal de levée des réserves.	Date de réception de l'avis de l'entrepreneur ayant levé les réserves.
	Remettre le Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) au maître de l'ouvrage	Après réception par le maître d'œuvre de tous les documents dus par les entrepreneurs.
	Procéder à l'examen des désordres signalés pendant la Garantie de Parfait Achèvement (G.P.A.).	Date de saisine par le représentant du pouvoir adjudicateur

## **7.2 PRÉSENTATION DES MISSIONS EN PHASE TRAVAUX**

### **7.2.1 Décompte mensuel des entrepreneurs**

Au cours des travaux, le maître d'œuvre doit procéder, conformément à l'article 12.1 du CCAG Travaux à la vérification des projets de décompte mensuels établis par l'entrepreneur et qui lui sont transmis par Chorus-Pro (domaine Factures de travaux). Le délai d'intervention du maître d'œuvre pour vérifier le projet de décompte mensuel et l'établissement de l'état d'acompte est fixé à sept (7) jours à compter de la date-de dépôt dans Chorus-Pro.

Après vérification, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maître d'œuvre détermine, dans les conditions définies à l'article 12.1.1 du CCAG Travaux le montant de l'acompte mensuel à régler à l'entrepreneur.

Il transmet au maître d'ouvrage, en vue du mandatement, l'état d'acompte correspondant, qu'il notifie à l'entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base à ce dernier si le projet établi par l'entrepreneur a été modifié.

### **7.2.2 Décompte final de l'entrepreneur**

À l'issue des travaux, le maître d'œuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par l'entrepreneur conformément à l'article 12.3 du CCAG-Travaux et qui lui a été transmis par l'entrepreneur par Chorus-Pro.

Après vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maître d'œuvre établit, dans les conditions définies à l'article 12.4 du CCAG-Travaux, le décompte général.

Le délai d'intervention du maître d'œuvre pour vérifier le projet de décompte final de l'entrepreneur et l'établissement de l'état d'acompte est fixé à trente (30) jours à compter de la date de dépôt dans Chorus-Pro.

## **7.3 QUALITÉ DES LIVRABLES**

Avant leur remise au maître d'ouvrage, les livrables doivent faire l'objet de vérifications et de contrôles quant à leur cohérence.

Dans le cas où différents intervenants rédigeraient les livrables, la présentation et l'architecture des documents doit être harmonisée.

À leur réception, les livrables font l'objet d'une vérification par la personne publique, qui porte sur :

- leur contenu technique et leur forme (clarté, complétude, cohérence).

Dans le cas où la qualité de ces éléments serait jugée acceptable mais nécessiterait quelques corrections ou de précisions, la personne publique en informe le titulaire par tout moyen faisant foi et lui précise le délai dans lequel il souhaite voir intégrer ces modifications.

Les demandes de précisions ou de corrections du maître d'ouvrage doivent intégralement être prises en compte et traitées dans la seconde version du livrable, qui constitue la version finale.

Le CCTP du marché de travaux doit décrire de façon précise et exhaustive l'étendue et les spécificités techniques des prestations et matériels demandés.

La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) doit prévoir a minima des prix hors taxes, les taux de TVA applicables, et les prix toutes taxes comprises.

Les tableaux d'analyses des offres doivent décrire de façon précise et exhaustive, pour chaque critère et sous-critère, les points positifs et les points négatifs de chaque offre au regard des attendus. Les notes proposées doivent être en cohérence avec les appréciations portées. En l'absence de points négatifs, la note maximale doit être appliquée.

Le mode de calcul mis en place est défini en concertation avec le représentant désigné par le maître d'ouvrage.

## **8 RÉMUNÉRATION DU MAÎTRE D'ŒUVRE**

### **8.1 GÉNÉRALITÉS**

La rémunération, libellée en euros, est forfaitaire. Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la même mission.

Le maître d'œuvre s'engage à ne percevoir aucune rémunération d'un tiers autre que la maîtrise de l'ouvrage au titre de la présente opération.

Le forfait provisoire «  $F_p$  » est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois «  $M_0$  » qui correspond au mois de la date limite de remise des offres initiale, hors reports éventuels de cette date lors de la consultation.

Un avenant permettant de fixer le coût prévisionnel définitif de l'ouvrage fixera le forfait définitif «  $F_d$  » de rémunération.

### **8.2 MODALITÉS DE FIXATION DU FORFAIT DE RÉMUNÉRATION DÉFINITIF**

Le forfait provisoire de rémunération est basé sur la part de l'enveloppe financière affectée aux travaux et fixée dans l'acte d'engagement.

Le forfait provisoire «  $F_p$  » de rémunération est le produit du taux de rémunération «  $T$  » fixé à l'acte d'engagement, par «  $C_0$  », l'enveloppe financière affectée aux travaux à la notification du marché de maîtrise d'œuvre.

Le forfait définitif «  $F_d$  » de rémunération est arrêté lors de l'approbation de l'APD avec le coût prévisionnel «  $C_{APD}$  » sur lequel le maître d'œuvre s'engage dans les conditions fixées à l'article 11 du présent document.

Il est égal au produit du coût prévisionnel «  $C_{APD}$  », par le taux de rémunération «  $T$  » qui sera soit maintenu soit minoré dans les conditions suivantes (le taux de tolérance est fixé à 10 %) :

Coût prévisionnel « $C$ » HT	Forfait définitif de rémunération ( $F_d$ )
------------------------------	---

$C_{APD} \leq C_0 + 10 \%$	$T \times C_{APD}$
$C_{APD} > C_0 + 10 \%$	$T (1 - 10 \%) \times C_{APD}$

Le coût prévisionnel des travaux sur lequel s'engage la maîtrise d'œuvre et le forfait définitif de rémunération sont arrêtés par avenant.

Le taux de rémunération comporte deux décimales. La deuxième décimale est arrondie en fonction de la valeur de la troisième décimale dans les conditions suivantes :

- Si la troisième décimale est inférieure ou égale à cinq, la deuxième décimale est conservée ;
- Si la troisième décimale est supérieure à cinq, la deuxième décimale est majorée au centième supérieur.

### 8.3 RÉMUNÉRATION DES ÉLÉMENTS – ACOMPTES ET SOLDE

Les taux de rémunération de chacun des éléments de mission du marché sont spécifiés sur l'acte d'engagement.

Le règlement des sommes dues au maître d'œuvre fait l'objet d'acomptes périodiques, dont la fréquence est déterminée à l'article 13.4, calculés à partir de la différence entre deux décomptes périodiques successifs. Chaque décompte est lui-même établi à partir d'un état périodique dans les conditions ci-après définies :

#### ● État périodique

L'état périodique, établi par le maître d'œuvre, indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début du marché par référence aux éléments constitutifs de la mission.

L'état périodique sert de base à l'établissement par le maître d'œuvre du projet de décompte périodique auquel il doit être annexé.

#### ● Projet de décompte périodique

Le maître d'œuvre envoie au maître de l'ouvrage son projet de décompte périodique, via Chorus-Pro.

#### ● Décompte périodique

Le décompte périodique validé par le maître de l'ouvrage correspond au montant des sommes dues au maître d'œuvre du début du marché à l'expiration du délai de la période correspondante. Ce montant est validé à partir du projet de décompte périodique, sur l'évaluation du montant HT, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale à régler compte tenu des prestations effectuées.

#### ● Acomptes périodiques

Le montant de l'acompte périodique à verser au maître d'œuvre est validé par le maître de l'ouvrage. À cet effet, un état faisant ressortir les mentions suivantes est dressé :

- a) le montant du décompte périodique ci-dessus moins le montant du décompte précédent ;
- b) l'incidence de la TVA ;

- c) les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maître d'œuvre des documents d'étude, calculées conformément à l'article 13 du présent CCAP ;
- d) l'incidence de la révision des prix appliquée conformément à l'article 13.2 du présent CCAP sur la différence entre les décomptes périodiques respectivement de la période P et de la période précédente ;
- e) le montant total de l'acompte à verser, ce montant étant la récapitulation des montants a), b), c) et d) ci-dessus augmentée éventuellement des intérêts moratoires dus au maître d'œuvre.

Le maître d'ouvrage notifie au maître d'œuvre l'état d'acompte; s'il modifie le projet du maître d'œuvre, il joint le décompte modifié.

Après constatation de l'achèvement de sa mission dans les conditions prévues à l'article 11.7 du CCAG-MOE, le maître d'œuvre adresse au maître de l'ouvrage une demande de paiement du solde sous forme d'un projet de décompte final.

Le décompte final comprend :

- a) le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus ;
- b) la pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le coût qui résulte des contrats de travaux passés par le maître d'ouvrage ;
- c) les pénalités éventuelles susceptibles d'être appliquées au maître d'œuvre en application du présent marché ;
- d) la rémunération en prix de base, hors TVA due au titre du marché pour l'exécution de l'ensemble de la mission; cette rémunération étant égale au poste a) diminué des postes b) et c) ci-dessus.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.

Le maître d'ouvrage contrôle et valide le décompte général qui comprend :

- a) le décompte final ci-dessus ;
- b) la récapitulation du montant des acomptes arrêtés par le maître de l'ouvrage ;
- c) le montant, en prix de base hors TVA, du solde. Ce montant étant la différence entre le décompte final et le décompte antérieur ;
- d) l'incidence de la révision des prix appliqués sur le montant du solde ci-dessus ;
- e) l'incidence de la TVA ;
- f) l'état du solde à verser au titulaire. Ce montant étant la récapitulation des postes c), d) et e) ci-dessus ;
- g) la récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde à verser. Cette récapitulation constitue le montant du décompte général.

Le maître de l'ouvrage notifie au maître d'œuvre le décompte général et l'état du solde.

Le décompte général devient définitif dès l'acceptation par le maître d'œuvre.

## **9 MODIFICATIONS EN COURS D'EXÉCUTION**

Dans l'hypothèse où les dérogations aux clauses du CCAG-Travaux précisant le rôle du maître d'œuvre n'auraient pas pu être identifiées au moment de la passation du marché



de maîtrise d'œuvre, il peut être envisagé de conclure un avenant pour prendre en compte ces dérogations et leurs conséquences sur le marché de maîtrise d'œuvre.

Par ailleurs, le maître d'ouvrage peut prescrire au maître d'œuvre, par ordre de service, l'exécution de prestations modificatives ou supplémentaires.

Par dérogation à l'article 14.3 du CCAG-MOE, le maître d'œuvre est tenu de se conformer à un ordre de service même lorsque celui-ci n'a fait l'objet d'aucune valorisation financière.

## **9.1 FIXATION DU PRIX**

Lorsque le marché n'a pas prévu de prix pour ces nouvelles prestations, l'ordre de service fixe provisoirement le prix nouveau retenu.

Par dérogation à l'article 14.2 alinéa 2 du CCAG-MOE, le maître d'œuvre est réputé avoir accepté les prix provisoires si, dans **le délai de quinze (15) jours** suivant l'ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n'a pas présenté d'observation à l'acheteur en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu'il propose.

Ce prix provisoire est utilisé pour le règlement des acomptes jusqu'à la fixation du prix définitif par avenant.

Le montant cumulé des ordres de service qui n'ont pas donné lieu à la signature d'un avenant doit être inférieur à 10 % du montant hors taxes du marché.

## **9.2 DÉFINITION DES TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES OU MODIFICATIFS**

Les travaux modificatifs ou supplémentaires sont classés par le maître de l'ouvrage sur proposition du titulaire dans l'une des trois catégories suivantes :

**A** - modifications dans la consistance du projet qui s'imposent au maître d'ouvrage notamment :

- des aléas résultant de la nature du sol, d'exigences d'administrations locales, de modifications de réglementation ;
- des modifications de phasage ou des délais de réalisation des études ou des travaux, non imputables à la maîtrise d'œuvre ;
- des circonstances extérieures aux parties rendant nécessaire la réalisation de services supplémentaires par le maître d'œuvre ;
- de la résiliation d'un marché de travaux, pour tenir compte des prestations de maîtrise d'œuvre nécessaires au remplacement de l'entreprise ainsi que des effets induits de ce remplacement.

**B** - modifications dans la consistance du projet résultant de modifications du programme ou de dispositions techniques demandées par le maître d'ouvrage ;

**C** - modifications dans la consistance du projet, apportées par le maître d'œuvre en cours d'exécution par suite d'imprévisions ou d'imprécisions dans ses études ou d'erreurs dans la conduite des travaux.



### 9.3 MODIFICATIONS DE CATÉGORIES A ET B

Lorsqu'elles interviennent lors des études, ces modifications sont estimées par le maître d'œuvre aux conditions économiques du mois  $M_0$  du présent marché de maîtrise d'œuvre. Lorsqu'elles interviennent lors des travaux, ces modifications sont chiffrées par les entreprises et leur coût ramené aux conditions économiques en vigueur au mois  $M_0$  du présent marché.

L'incidence financière de ces modifications de catégories A et B est prise en compte :

- dans l'estimation prévisionnelle provisoire des travaux lorsqu'elles interviennent lors des études ;
- dans le coût des travaux résultant des marchés de travaux lorsqu'elles interviennent lors des travaux.

La modification de la rémunération forfaitaire sera demandée par le maître d'œuvre et interviendra ultérieurement par modification du marché de Maîtrise d'Œuvre. Cette modification sera établie en fonction de la nature et du montant des travaux à réaliser et des éléments de mission en lien avec les travaux modificatifs.

Selon les cas, la rémunération est :

- revue en proportion de l'évolution du coût prévisionnel (phase études) ou constaté (phase chantier) des travaux et induite par les modifications qui s'imposent au maître d'ouvrage ;
- mise au point sur la base de l'évaluation par le maître d'œuvre des temps de travail prévisionnels nécessaires à la réalisation des nouvelles prestations ;
- adaptée en combinant ces deux modalités.

Les travaux modificatifs doivent être approuvés par le maître d'ouvrage et cette validation doit être préalable à tout accord donné par le maître d'œuvre aux entreprises. Dans le cas contraire la modification est considérée comme relevant de la catégorie C, Le maître d'œuvre doit supporter toute conséquence ultérieure desdits travaux.

### 9.4 MODIFICATIONS DE CATÉGORIE C

L'incidence financière des modifications de catégorie C ne peut en aucun cas, y compris lorsque les travaux sont exécutés avec l'accord du maître d'ouvrage, donner droit, par le maître d'œuvre, à une demande de modification de son forfait de rémunération.

### 9.5 MODIFICATIONS PRÉVUES DANS LE CADRE DES CLAUSES DE RÉEXAMEN

En application de l'article R. 2194-1 du code de la commande publique, la rémunération du maître d'œuvre peut faire l'objet de clauses de réexamen permettant, quel que soit le montant des modifications :

- le passage à la rémunération définitive dans les conditions définies à l'article 10.1 du CCAP ;
- d'identifier des missions spécifiques ayant un lien direct avec l'opération portant sur la réalisation de diagnostics ou de reconnaissances spécialisées dans les conditions définies à l'article 6 du CCAP ;

- d'adapter les études du maître d'œuvre en présence de variantes retenues par le maître d'ouvrage lors de la passation et de l'attribution des marchés de travaux :
  - lorsque le maître d'ouvrage a pris la décision d'ouvrir aux variantes lors de la passation des marchés de travaux puis de les retenir lors de la signature, la rémunération du maître d'œuvre est réexaminée si les études de conception doivent impérativement être reprises ou qu'une nouvelle autorisation d'urbanisme est nécessaire ;
  - en présence de telles variantes, le maître d'œuvre indique dans un document annexé au rapport d'analyse des offres les conséquences de leur prise en compte sur sa mission et les incidences éventuelles sur sa rémunération, exprimée en journées de travail supplémentaires selon les montants journaliers identifiés dans l'annexe financière à l'acte d'engagement.

## 10 EXÉCUTION DE LA MISSION JUSQU'À PASSATION DES MARCHÉS DE TRAVAUX

### 10.1 ÉVOLUTION DU COÛT DES TRAVAUX EN PHASE « ÉTUDES »

Le maître d'œuvre s'engage sur un coût prévisionnel «  $C_{APD}$  » de réalisation sur la base de l'exécution des études d'avant-projet définitif (APD) dans les conditions fixées dans l'acte d'engagement.

Si le coût prévisionnel «  $C_{APD}$  » de réalisation proposé par le maître d'œuvre au moment de la remise des prestations de cet élément excède de plus de 10 % la part de l'enveloppe financière affectée aux travaux par le maître d'ouvrage figurant dans l'acte d'engagement «  $C_0$  », le maître de l'ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et demander au maître d'œuvre, qui s'y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir à un projet compatible avec l'enveloppe financière citée ci-dessus.

Après approbation de l'avant-projet définitif (APD) par le maître de l'ouvrage, un avenant fixe le montant du coût prévisionnel des travaux que le maître d'œuvre s'engage à respecter ainsi que le forfait définitif de rémunération du maître d'œuvre.

Le coût prévisionnel des travaux «  $C_{APD}$  » est le montant de toutes les prestations nécessaires pour mener à son terme la réalisation de l'ouvrage à l'exclusion :

- du forfait de rémunération ;
- des dépenses de libération d'emprise ;
- des dépenses d'exécution d'œuvre d'art confiée à un artiste ou à un maître ;
- des frais éventuels de contrôle technique ;
- du SPS ;
- de la prime éventuelle de l'assurance dommage-ouvrage ;
- de tous les frais financiers ;
- de tous les frais d'installation de chantier ;
- de tous les frais relatifs à l'élimination des déchets ;
- de tous les frais relatifs aux fermetures provisoires du bâtiment et de son emprise (clôture de chantier) ;
- de tous les frais relatifs à la mise en place de mesures provisoires de chauffage des bâtiments.

## 10.2 CONDITIONS ÉCONOMIQUES D'ÉTABLISSEMENT

Le coût prévisionnel des travaux «  $C_{APD}$  » est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois «  $M_0$  ».

Pour la comparaison des évolutions du coût des travaux, celui-ci est ramené aux conditions économiques du mois zéro du marché de maîtrise d'œuvre.

Par ailleurs, la comparaison des évolutions du coût des travaux s'effectue à programme constant, c'est-à-dire en soustrayant du coût des travaux les coûts des modifications de programme des catégories A et B visées à l'article 9.1 du présent CCAP.

## 10.3 TAUX DE TOLÉRANCE

Le coût prévisionnel des travaux «  $C_{APD}$  » défini en phase APD est assorti d'un taux de tolérance de 5 %.

Le coût de référence des travaux «  $C_{REF}$  » défini après consultation des entreprises de travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5 %.

## 10.4 1<sup>ER</sup> SEUIL DE TOLÉRANCE

Le 1<sup>er</sup> seuil de tolérance ( $S1$ ) est égal à l'enveloppe financière affectée aux travaux «  $C_o$  », majorée du produit de ce coût, par le taux de tolérance fixé à l'article 10.3 du présent document.

Il correspond à un engagement du maître d'œuvre sur cette enveloppe et sa comparaison avec le coût prévisionnel définitif des travaux du projet au stade APD.

$$\text{Soit } S1 = (5\% + 1) * C_o$$

L'avancement des études permet au maître d'œuvre lors de l'établissement des prestations de chaque élément de mission de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le coût prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a conçu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance, et ceci avant même de connaître les résultats des consultations lancées pour la passation des marchés de travaux, le maître d'œuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maître de l'ouvrage le lui demande.

## 10.5 COÛT PRÉVISIONNEL DÉFINITIF DES TRAVAUX « $C_{APD}$ »

Après réception de l'APD par le maître de l'ouvrage, une modification du marché de Maîtrise d'Œuvre fixe le montant du coût prévisionnel définitif des travaux «  $C_{APD}$  » que le maître d'œuvre s'engage à respecter.

Cette modification fixe également la rémunération définitive du marché de Maîtrise d'œuvre selon les modalités de l'article 8.2 du présent CCAP.

## 10.6 2<sup>E</sup> SEUIL DE TOLÉRANCE

Lorsque le maître de l'ouvrage dispose des résultats de la mise en concurrence relative à la passation des marchés de travaux, le maître d'œuvre établit le coût de référence des travaux «  $C_{réf}$  » tel qu'il résulte des consultations tous lots confondus.

Ce coût est obtenu en multipliant le montant des offres considérées, tous critères confondus, comme les plus intéressantes par le maître d'ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au rapport des derniers index BT (catégorie bâtiment) des marchés publiés au dernier jour du mois «  $M_0$  » des études du marché de maîtrise d'œuvre.

Ce coefficient est arrondi au millième supérieur.

Le 2<sup>e</sup> seuil de tolérance (S2) est égal au coût prévisionnel définitif des travaux «  $C_{APD}$  » majoré du produit de ce coût, par le taux de tolérance fixé à l'article 10.3 du CCAP. Il correspond à un engagement du maître d'œuvre sur ce coût des travaux fixé à l'issue de l'APD et sa comparaison avec le résultat de la consultation des entreprises, désigné coût de référence des travaux à l'article ci-après.

$$\text{Soit } S2 = (5 \% + 1) * C_{APD}$$

L'avancement des études permet au maître d'œuvre de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le coût prévisionnel définitif des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a conçu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci avant même de connaître les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, le maître d'œuvre doit reprendre à ses frais ses études si le maître de l'ouvrage le lui demande.

#### **10.7 Coût de référence des travaux « $C_{réf}$ »**

Lorsque le maître de l'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative à la passation des marchés de travaux, le maître d'œuvre établit le coût des travaux tel qu'il résulte de la consultation des entreprises «  $C_{réf}$  ».

Ce coût est le total des montants des offres considérées, tous critères confondus, comme les plus intéressantes par le maître de l'ouvrage.

Si le coût est supérieur au seuil de tolérance («  $C_{réf}$  » > S2), le maître de l'ouvrage peut :

- soit poursuivre l'exécution de l'opération sans relancer de consultation des entreprises. Dans ce cas le maître d'œuvre ne percevra aucune rémunération complémentaire.
- soit décider de déclarer la consultation infructueuse.
- soit un mixte des 2 solutions en cas d'allotissement, certains lots étant attribués, d'autres lots faisant l'objet d'une nouvelle consultation des entreprises.

Dans le 2<sup>ème</sup> cas, le maître de l'ouvrage peut alors demander la reprise des études pour aboutir à un nouveau dossier de consultation des entreprises ou à une nouvelle base de négociation devant conduire à des offres respectant le seuil de tolérance. Le maître d'œuvre a l'obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n'ouvre droit à aucune rémunération complémentaire.

Le maître d'œuvre fait des propositions dans ce sens au maître de l'ouvrage dans un délai de 15 jours suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et après acceptation par le maître de l'ouvrage, le maître d'œuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours à compter de l'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au maître de l'ouvrage de lancer une nouvelle procédure d'appel d'offres ou engager une nouvelle négociation.

Le coût de référence des travaux «  $C_{réf}$  » est le coût qui résulte des marchés de travaux passés par le maître de l'ouvrage pour la réalisation de la totalité des travaux. Il est égal à la somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Un Ordre de Service fixe ce coût de référence des travaux que le maître d'œuvre s'engage à respecter.

## **10.8 MOYENS DONNÉS AU COORDONNATEUR SPS – OBLIGATIONS DU MAÎTRE D'ŒUVRE**

Le maître d'œuvre communique directement au coordonnateur SPS :

- tous les documents relatifs à l'avant-projet et au projet ;
- tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs.

Le maître d'œuvre informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu'il organise dans le cadre de l'exécution de sa mission.

Le maître d'œuvre s'engage à :

- fournir au coordonnateur SPS, à sa demande, tout autre document et information nécessaires au bon déroulement de la mission de coordination ;
- respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants, définies par le maître de l'ouvrage.

Pendant toute la durée de l'exécution de sa mission, le maître d'œuvre doit prendre toutes dispositions pour donner suite aux avis, observations ou mesures préconisées en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

Tout différend entre le maître d'œuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maître de l'ouvrage. Le maître d'œuvre arrête les mesures d'organisation générale du chantier en concertation avec le coordonnateur SPS.

Le maître d'œuvre vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans le registre journal de la coordination.

Pour l'analyse des offres des entreprises, le maître d'œuvre consulte le coordonnateur SPS et intègre son avis dans le rapport d'analyse des offres.

## **11 EXÉCUTION DE LA MISSION APRÈS PASSATION DES MARCHÉS DE TRAVAUX**

Dans le cadre de la présente mission, le maître d'œuvre est chargé de faire appliquer les dispositions des contrats de travaux liant les entreprises et le maître de l'ouvrage et ne peut y apporter aucune modification sans l'accord préalable de ce dernier.

Le coût des travaux peut évoluer lors de la réalisation des travaux.

Afin de vérifier le dernier engagement du maître d'œuvre, le coût des travaux est défini aux stades suivants :

- « C<sub>Notif</sub> » : Coût de référence des travaux fixé à la notification des marchés de travaux ;
- « C<sub>DGD</sub> » : Coût définitif des travaux dit « à programme constant » (cf. Article 10.2 du présent CCAP) lors de l'établissement des Décomptes Généraux et Définitifs des marchés de travaux.

### **11.1 CONDITIONS ÉCONOMIQUES D'ÉTABLISSEMENT**

Le coût de référence des travaux fixé à la notification des marchés de travaux « C<sub>Notif</sub> » est assorti d'un taux de tolérance de 5 % sur le montant global des travaux.

## 11.2 TOLÉRANCE SUR LE COÛT DE RÉALISATION DES TRAVAUX

Le coût de référence des travaux fixé à la notification des marchés de travaux «  $C_{\text{Notif}}$  » est assorti d'un taux de tolérance de 5 % sur le montant global des travaux.

## 11.3 3<sup>e</sup> SEUIL DE TOLÉRANCE SUR LE COÛT DE RÉALISATION DES TRAVAUX

Le 3<sup>e</sup> seuil de tolérance est égal au «  $C_{\text{Notif}}$  » des travaux majoré du produit de ce coût, par le taux de tolérance fixé à l'article 11.2 du CCAP.

$$\text{Soit } S3 = (5 \% + 1) * C_{\text{Notif}}$$

## 11.4 COMPARAISON ENTRE RÉALITÉ ET TOLÉRANCE

Le coût constaté déterminé par le maître d'œuvre et transmis pour approbation au maître d'ouvrage après achèvement de l'ouvrage, est le montant, en prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés, avenants, commandes hors marchés intervenus pour la réalisation de l'ouvrage et hors révisions de prix.

## 11.5 PÉNALITÉS POUR DÉPASSEMENT DU SEUIL DE TOLÉRANCE

Si le coût total définitif des travaux est supérieur au seuil de tolérance tel que défini à l'article 11.3 du présent document, le maître d'œuvre supporte une pénalité égale à la différence entre le coût constaté et le seuil de tolérance multiplié par le taux défini ci-après.

Ce taux est égal au taux de rémunération « T » fixé dans l'acte d'engagement multiplié par deux.

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des éléments postérieurs à l'attribution des marchés de travaux.

## 11.6 MESURES CONSERVATOIRES

Si en cours d'exécution des travaux, le coût total définitif des travaux augmenté du coût des travaux non prévus (hors travaux modificatifs ou supplémentaires de catégorie A et B) dépasse le seuil de tolérance défini à l'article 11.3, des retenues intermédiaires peuvent être appliquées à la diligence du maître d'ouvrage, par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission DET et AOR.

## 11.7 ORDRES DE SERVICE

Par dérogation à l'article 3.8.2 alinéa 2 du CCAG-MOE, le maître d'œuvre se conforme aux ordres de services qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l'objet d'observations de sa part.

Dans le cadre de l'élément de mission DET, le maître d'œuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service à destination de l'entrepreneur.

Les ordres de service doivent être écrits, signés, datés, numérotés et adressés à l'entrepreneur dans un délai de 5 jours, dans les conditions précisées à l'article 3.8 du CCAG applicable aux marchés de travaux ; une copie est transmise au maître d'ouvrage.

Le maître d'œuvre est tenu d'obtenir l'accord préalable du maître d'ouvrage avant de délivrer des ordres de service relatifs :

- à la notification de la date de commencement des travaux ;
- à l'exécution d'une tranche optionnelle;



- à la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus ;
- à l'accord pour engager des travaux qui n'auraient pas été approuvés par le MOA soit par une FTM soit par une modification du marché ;
- à une modification du montant de l'opération sans une validation de la MOA.

Les Ordres de Service, dont copie doit être remise au maître de l'ouvrage, sont issus d'un moyen dématérialisé ou non qui permet de s'assurer à tout moment qu'ils ont bien été délivrés dans les délais impartis.

#### **11.8 PROTECTION DE LA MAIN D'ŒUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL**

Conformément à l'article 6 du CCAG-MOE, le titulaire assure le rôle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matière de protection de la main d'œuvre, d'hygiène, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

#### **11.9 AUTORITÉ ET MOYENS DU COORDONNATEUR SPS – OBLIGATIONS DU MAÎTRE D'ŒUVRE**

NOTA : Les dispositions applicables ci-dessous sont complémentaires de celles prévues à l'article 10.8

Le coordonnateur SPS a libre accès aux bureaux de chantier et au matériel mis à disposition du maître d'œuvre pour ses différentes réunions.

Le maître d'œuvre communique directement au coordonnateur SPS :

- tous les documents relatifs aux études d'exécution ;
- la liste tenue à jour des personnes qu'il autorise à accéder au chantier ;
- le calendrier prévisionnel d'exécution.

Le maître d'œuvre ne pourra notifier l'ordre de démarrage des travaux que lorsqu'il aura été informé par le coordonnateur SPS de l'intégration du/des plan(s) particulier(s) de sécurité et de protection de la santé dans le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.

Par ailleurs, le maître d'œuvre ne pourra notifier l'ordre de démarrage des travaux que lorsque les obligations édictées à l'article R.4533-1 du Code du travail seront remplies.

Le maître d'œuvre, après avoir :

- visé les documents remis par les entreprises pendant la période de préparation qui conditionne le démarrage des travaux ;
- été informé par le coordonnateur de l'intégration des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé des entreprises dans le Plan Général de Coordination ;
- vérifié que les obligations édictées à l'article R.238-40 du Code du travail sont remplies ;
- avisé par écrit le maître de l'ouvrage que les travaux peuvent commencer ;

notifie aux titulaires des marchés copie de ce document qui vaut autorisation de commencer les travaux.

### **11.10 SUIVI DE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX**

La direction de l'exécution des contrats de travaux incombe au maître d'œuvre qui est l'unique responsable du contrôle de l'exécution des contrats de travaux et qui est l'unique interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu de faire respecter par l'entreprise l'ensemble des stipulations du contrat initial de travaux ou des avenants.

Le maître d'œuvre, qui a reçu du maître d'ouvrage la mission de suivre l'exécution des travaux :

- veille à ce que les travaux soient effectués conformément au projet architectural ainsi qu'aux autres dispositions, notamment techniques et économiques, des marchés conclus entre le maître de l'ouvrage et les entreprises ;
- prends, dans les conditions fixées par son contrat et en liaison avec le maître d'ouvrage, les décisions que nécessite la conduite du chantier, en particulier en cas d'événements imprévus ;
- fait toutes propositions au maître d'ouvrage en ce qui concerne l'interprétation des clauses du marché ou les conséquences à tirer des modifications apportées au programme par le maître d'ouvrage.

Pour cela, le maître d'œuvre s'engage à effectuer en dehors du jour de la réunion hebdomadaire de chantier, et de façon inopinée, au minimum une visite de chantier par semaine ; le nombre de visite sera supérieur selon nécessité aux moments importants du chantier et bien sûr lors des essais et puis des opérations préalables à la réception.

Le maître d'œuvre doit la tenue d'un journal de chantier où sont consignées toutes les visites et les constatations du maître d'œuvre, éventuellement les instructions données par celui-ci, les conditions climatiques pouvant jouer un rôle sur le déroulement des travaux ; le contrôleur technique et l'OPC pourront y inscrire leur visites et observations. Ce journal, tenu par le maître d'œuvre pendant la durée du chantier, est la propriété du maître d'ouvrage à qui il est remis en fin d'opération, et qui peut bien sûr le consulter à tout moment.

### **11.11 ACHÈVEMENT DE LA MISSION**

La mission du maître d'œuvre s'achève à la fin du délai de « Garantie de parfait achèvement » prévue à l'article 44.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période.

Dans cette hypothèse, l'achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve.

L'achèvement de la mission fera l'objet d'une décision établie sur demande du maître d'œuvre, par le maître d'ouvrage, dans les conditions de l'article 21 du CCAG-MOE et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.

## **12 DÉLAIS ET PÉNALITÉS**

Le titulaire est soumis à une obligation de résultats.

En cas d'inexécution, de mauvaise exécution ou de retard dans l'exécution de ses obligations, le titulaire peut se voir appliquer les pénalités prévues ci-après.



Par dérogation à l'article 16.2.4 du CCAG-MOE, les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat.

Elles ne sont pas affectées par la mise en œuvre de la clause de variation des prix et ne sont pas assujetties à la TVA.

Pour le calcul du nombre de jours de retard, il n'est tenu compte ni du jour de la date limite ni du jour de la date réelle de remise du document.

Par dérogation à l'article 16.2.1 du CCAG-MOE, le maître d'œuvre n'est pas exonéré des pénalités inférieures à 1 000 € (mille euros).

En cas de retard dans l'exécution des délais, le maître d'œuvre subit une pénalité journalière fixée comme suit :

Missions	Sous éléments de mission	Délai du maître d'œuvre pour la réalisation des éléments *	Montant Pénalités
<b>DIAG</b>	(délai global)	4 semaines (à compter de la date de notification du marché)	200,00 € par jour calendaire de retard
<b>APS</b>	(délai global)	3 semaines (après la date de réception de l'avis d'approbation de l'élément de mission précédent (avec ou sans observations) et ordre d'élaborer le nouvel élément de mission)	200,00 € par jour calendaire de retard
<b>APD</b> (y compris réalisation des pièces d'autorisations administratives)	(délai global)	3 semaines (après la date de réception de l'avis d'approbation de l'élément de mission précédent (avec ou sans observations) et ordre d'élaborer le nouvel élément de mission)	200,00 € par jour calendaire de retard
<b>PRO</b>	(délai global)	4 semaines (après la date de réception de l'avis d'approbation de l'élément de mission précédent (avec ou sans observations) et ordre d'élaborer le nouvel élément de mission)	150,00 € par jour calendaire de retard
<b>ACT</b>	Préparation des DCE	4 semaines (après la date de réception de l'avis d'approbation de	200,00 € par jour calendaire

		<i>l'élément de mission précédent (avec ou sans observations) et ordre d'élaborer le nouvel élément de mission)</i>	de retard
	Analyse des offres : rapport d'analyse technique des offres	7 jours ouvrés à compter de la date de la réception des plis contenant les offres	200,00 € par jour calendaire de retard
<b>EXE et SYNTH</b>	Production des documents d'exécution et synthèse	2 semaines à partir la réception de l'ensemble des document envoyés par les entreprises	200,00 € par jour calendaire de retard
<b>DET</b>	Notification par OS aux entreprises par le MOE	5 jours ouvrés après la date de réception de la décision de la MOA	250,00 € par jour calendaire de retard
	Vérification des projets de décompte mensuel des entrepreneurs et transmission de l'état d'acompte (qui doit mentionner la date de la demande de paiement par l'entrepreneur)	Voir article 7.2.1 du présent CCAP	150,00 € par jour calendaire de retard
	Vérification des projets de décomptes finaux des entrepreneurs et envoi des projets de décomptes généraux à la MOA	Voir article 7.2.2 du présent CCAP	150,00 € par jour calendaire de retard
<b>AOR</b>	Notification par OS aux entreprises du calendrier détaillé des OPR (produit par OPC)	Voir délai OS	200,00 € par jour calendaire de retard
<b>Toutes phases</b>	Notification d'un ordre de service	5 jours ouvrés après la date de réception de la décision de la MOA	250,00 € par jour calendaire de retard
<b>Toutes phases</b>	Non remise de document (DOE, DUEM, Registre de Sécurité)	5 jours ouvrés après la date de réception de la demande de la MOA	300,00 € par jour calendaire de retard

Toutes phases	Absence à une réunion	200,00 € par réunion et dès 30 min de retard
---------------	-----------------------	--

## 13 RÉGIME FINANCIER

### 13.1 FORME DES PRIX

Le marché est traité à prix forfaitaires.

Ces prix doivent être établis en euros hors taxes et ne doivent pas comporter plus de deux décimales. Les prix sont ceux indiqués dans le bordereau de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).

### 13.2 RÉVISION DES PRIX

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la date limite de remise des offres initiale, hors reports éventuels de cette date lors de la consultation. Ce mois est appelé « Mois zéro » ( $M_0$ ).

Les prix sont révisibles par application d'une formule représentative de l'évolution du coût des prestations et suivant les modalités fixées ci-après :

$$P_r = P_0 \times (0,15 + 0,85 \times \frac{ING_n}{ING_0})$$

Dans laquelle :

- $P_r$  = prix révisé
- $P_0$  = prix initial établi sur la base des conditions économiques du mois zéro
- $ING_n$  = valeur de l'index ingénierie au mois « n » ou, à défaut, dernière valeur connue lors de la situation
- $ING_0$  = valeur de l'index ingénierie au mois d'établissement des prix appelé « mois zéro ».

La valeur de l'indice ING - ingénierie (Identifiant série : 001711010) peut être consultée sur <https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001711010>

Le coefficient est arrondi au millième supérieur, conformément à l'article 10.1 du CCAG-MOE.

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.

### 13.3 AVANCE

Sous réserve que le titulaire n'y renonce pas expressément dans l'acte d'engagement, une avance égale à cinq (5) % du montant initial du marché ne faisant pas l'objet de sous-traitance, lui sera accordée dans les conditions prévues aux articles L.2191-2, L.2191-3 et R.2191-3 à R.2191-19 du Code de la commande publique.

En l'absence de précision dans l'acte d'engagement, le pouvoir adjudicateur considérera que le titulaire accepte l'avance.

Un sous-traitant peut obtenir une avance sur la partie des prestations qu'il exécute dans les mêmes conditions.

Le taux de l'avance est porté à trente (30) % lorsque le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite et moyenne entreprise selon l'article R.2191-7 du code de la commande publique.

Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant toutes taxes comprises du marché.

Le montant de l'avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de l'avance s'effectue dans les conditions prévues à l'article R.2191-11 du Code de la commande publique.

#### **13.4 ACOMPTES ET RYTHME DES PAIEMENTS**

Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 11 du CCAG-MOE.

Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et à mesure de l'avancement de la mission, et dans la limite de l'échéancier ci-dessous :

Éléments de mission	%	Exigibilité
APS / APD / PRO	20 %	Après réception du dossier de l'élément complet de la phase
	80 %	Après validation par le maître d'ouvrage de la phase
ACT	60 %	Après réception du DCE complet
	40 %	Après notification aux entreprises par le maître d'ouvrage du ou des marchés de travaux
EXE et SYNTHÈSE	Les prestations feront l'objet d'un règlement sur production du dossier/plans et détails d'exécution et du dossier de synthèse fourni aux entreprises et au MOA	
DET	80 %	En fonction de l'avancement des travaux, sous forme d'acomptes, proportionnellement au montant des travaux effectués depuis le début
	20 %	A la date de l'accusé de réception par le maître de l'ouvrage du projet de décompte final et après traitement des réclamations éventuelles des entreprises
OPC	80 %	En fonction de l'avancement des travaux, sous forme d'acomptes, proportionnellement au

AOR		montant des travaux effectués depuis le début
	20 %	A l'achèvement des levées de réserves
	55 %	A la date de l'accusé de réception par le maître de l'ouvrage du procès verbal des opérations préalables à la réception
	30 %	A la remise du dossier des ouvrages exécutés
	15 %	A l'achèvement des levées de réserves

### 13.5 RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie est appliquée conformément aux dispositions des articles R.2191-32 à R.2191-35 du Code de la commande publique.

La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves formulées à la réception des prestations et, le cas échéant, celles formulées pendant le délai de garantie lorsque les malfaçons n'étaient pas apparentes ou que leurs conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la réception.

Le délai de garantie de parfait achèvement est fixé à un (1) an à compter de la date de réception des travaux. La garantie prévue à l'article 44 du CCAG-Travaux est applicable à l'ensemble des travaux exécutés dans le cadre du présent marché. Elle ne fait pas obstacle à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des titulaires à l'égard du maître de l'ouvrage.

Chaque acompte fera l'objet d'une retenue de garantie au taux de 5 % dans les conditions prévues à l'article R.2191-33 du Code de la commande publique. Pour les marchés publics conclus par l'État et une Petite et Moyenne Entreprise, ce taux est de 3 %.

La retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie à première demande dans les conditions fixées à l'article R 2191-36 et suivants du CCP. La substitution de la retenue de garantie par une caution personnelle et solidaire n'est pas autorisée. La garantie de substitution est constituée pour le montant total du marché y compris les modifications en cours d'exécution.

La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur garantie à première demande sont libérés dans les conditions prévues à l'article R.2191-35 du Code de la commande publique.

### 13.6 CESSIION OU NANTISSEMENT

En cas de cession ou de nantissement des créances résultant des marchés, le représentant du pouvoir adjudicateur délivrera, sans frais, au titulaire les pièces nécessaires.

## 14 MODALITÉS DE RÈGLEMENT

### 14.1 ACOMPTES ET PAIEMENTS PARTIELS DÉFINITIFS

Les modalités de règlement des comptes sont définies conformément aux dispositions de l'article 11 du CCAG-MOE.

### 14.2 PRÉSENTATION DES FACTURES

Conformément aux articles L.2192-1 à 7 du code de la commande publique, les titulaires des marchés conclus avec l'État ont l'obligation de transmettre leurs factures sous format électronique.

La transmission des factures dans le cadre du présent marché doit être effectuée conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 décembre 2016, déterminant les procédures de transmission des factures des fournisseurs de l'État sous forme dématérialisée. Le titulaire a deux possibilités :

- adresser ses factures au « concentrateur<sup>1</sup> » par EDI :
  - en les adressant directement au « concentrateur » de factures de la personne publique ;
  - en demandant à un opérateur de se raccorder au « concentrateur » et de transmettre les factures au « concentrateur » ;
- utiliser le portail Chorus Pro accessible par internet à l'URL :  
[https://portail.chorus-pro.gouv.fr/aife\\_csm/?id=aife\\_index](https://portail.chorus-pro.gouv.fr/aife_csm/?id=aife_index)
  - en déposant ses factures ;
  - en saisissant en ligne ses factures par le portail.

Pour connaître les préalables techniques et réglementaires :

<https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr>

Pour tout renseignement complémentaire, le titulaire peut s'adresser à :

[chorus-demat@interieur.gouv.fr](mailto:chorus-demat@interieur.gouv.fr)

Numéro de SIRET du SGAMI EST : **11000201100044**

Numéro de Service Exécutant (SE) : **MI5PLTF057**

#### ➔ **Mentions obligatoires :**

Outre les mentions légales, la facture comprend obligatoirement les indications suivantes :

- le numéro d'Engagement Juridique Chorus (EJ composé de 10 caractères numériques) ;
- la date du marché ;
- le nom, la raison sociale et l'adresse du créancier du titulaire du marché ;

1 Le concentrateur est le dispositif de traitement automatisé des données, géré par l'AIFE pour l'État

- la référence de l'inscription au registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers ;
- le numéro de SIRET ;
- le numéro du compte bancaire ou postal tel qu'il figure sur l'acte d'engagement ;
- le montant hors taxes (HT) ;
- le taux et le montant de la TVA ;
- le montant toutes taxes comprises (TTC) en chiffres et en lettres ;
- le numéro et la date de la facture.

**Si le titulaire se trouve dans l'incapacité de faire mention de l'un ou l'autre élément, il est prié de le préciser dans son dossier d'offre.**

Toute facture incomplète ou incorrecte fera l'objet d'une notification au titulaire afin qu'il procède aux rectifications qui s'imposent. Le titulaire dispose d'un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de la demande pour la contester. Passé ce délai de trente (30) jours, le titulaire est réputé, par son silence, avoir accepté les modifications demandées.

Le pouvoir adjudicateur ne procédera au paiement qu'après réception de la facture modifiée ou des avoirs correspondants.

#### **14.3 DÉLAI GLOBAL DE PAIEMENT**

Les sommes dues au(x) titulaire(s) sont réglées dans un délai global de trente (30) jours à compter de la date de réception des factures (date d'horodatage par le système d'information budgétaire et comptable de l'Etat).

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de quarante (40) euros. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit (8) points de pourcentage.

Le calcul des intérêts moratoires s'effectue sur la base du montant total TTC des prestations, diminué des éventuelles retenues de garantie, clauses d'actualisation, révisions et pénalités.

#### **14.4 PAIEMENT DES COTRAITANTS**

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l'exécution des prestations dont il a la responsabilité.

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf mention contraire prévue à l'acte d'engagement.

Le mandataire du groupement doit signer la demande de paiement.

Les autres dispositions relatives à la cotraitance s'appliquent conformément à l'article 12 du CCAG-MOE.

#### **14.5 PAIEMENT DES SOUS-TRAITANTS**

Le règlement des sous-traitants s'effectue selon les dispositions prévues aux articles R 2193-10 à R 2193-16 du Code de la Commande Publique.

Le titulaire dispose de quinze jours (15) à compter du dépôt de la facture sur le portail Chorus Pro par le sous-traitant pour accepter ou refuser la demande de paiement.

#### **15 ASSURANCE ET RESPONSABILITÉ**

Par dérogation aux dispositions de l'article 9.1.3 du CCAG-MOE, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de huit (08) jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution, qu'il a souscrit des contrats d'assurances dont les garanties permettent de couvrir toute l'ampleur des prestations.

Pour ce faire, il produit une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie, les garanties souscrites et tout dommage corporel, sans limite.

Le titulaire fait son affaire des franchises éventuellement prévues.

Le titulaire est responsable de la conservation et de l'emploi de tout matériel, de tout équipement et local mis à sa disposition par la personne publique. Les matériels, équipements, locaux mis à la disposition du titulaire par la personne publique ne peuvent être utilisés qu'aux fins et dans les limites prévues.

Si un matériel ou un équipement mis à la disposition du titulaire par la personne publique est détruit ou endommagé, ou si un local mis à sa disposition est dégradé, le titulaire est tenu de le remplacer, de le remettre en état et d'en rembourser la valeur d'acquisition ou le montant des frais de reconstitution à neuf.

De même, le titulaire est responsable en totalité des dommages et accidents, de quelque nature que ce soit, à l'égard des biens et des personnes, causés par la conduite des opérations ou leur exécution.

#### **16 RÉSILIATION**

Les conditions de résiliation sont définies aux articles 28 à 34 du CCAG-MOE.

En cas de résiliation par la personne publique, pour motif d'intérêt général, le titulaire perçoit à titre d'indemnisation une somme forfaitaire correspondant à 5 % du montant initial du marché hors taxes, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations admises.

##### **16.1 ARRÊT EN FIN DE PARTIE TECHNIQUE**

Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arrêter l'exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques, pour chaque élément de mission tel que défini à l'article 6 du présent CCAP.



L'arrêt de l'exécution des prestations entraîne la résiliation du marché. Dans ce cas le maître-d'œuvre ne perçoit pas d'indemnité.

## **16.2 ARRÊT EN COURS DE PARTIE TECHNIQUE**

Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur décide d'arrêter la prestation en cours de partie technique, les prestations exécutées sont rémunérées.

Le titulaire perçoit à titre d'indemnisation une somme forfaitaire correspondant à 5 % de la part de la partie technique non exécutée.

En cas de violation des obligations mentionnées au présent document, et indépendamment des sanctions pénales éventuellement encourues, le marché peut être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci ne puisse prétendre à aucune indemnité. Il en est de même en cas d'inexactitude dans les documents et renseignements mentionnés aux articles L.2142-1, R.2142-3, R.2142-4 et R.2143-3 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 à 8 du Code du travail conformément à l'article R.2143-8 du Code de la commande publique.

Dans ce cas, la personne publique se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et risques du titulaire.

## **17 MÉDIATION**

Le présent marché est conclu et exécuté de bonne foi par les parties qui s'engagent à examiner ensemble, dans le plus grand esprit de concertation, tout différend qui pourrait survenir et relatif à son existence, son interprétation ou à son exécution.

En cas d'échec des négociations directes alors engagées entre les parties, et avant toute saisine de la juridiction compétente, celles-ci ont la possibilité de saisir :

- le médiateur interne « Relations fournisseurs » du ministère de l'Intérieur à l'adresse suivante : [mediateur-fournisseur@interieur.gouv.fr](mailto:mediateur-fournisseur@interieur.gouv.fr) ou par courrier recommandé avec avis de réception à M. le Médiateur interne « Relations fournisseurs » du Ministère de l'Intérieur, place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08.
- au médiateur des entreprises : <https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises> ;
- au comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics compétent.

Dans l'hypothèse où, à l'issue d'un délai de 3 (trois) mois, le différend n'aurait pas trouvé de solution acceptable pour les deux parties, il appartiendra à la plus diligente d'entre elles, si elle s'y croit fondée, de saisir la juridiction compétente du litige en cause.

Les échanges intervenus entre les parties en application de la présente clause de médiation doivent rester confidentiels.

## **18 CERTIFICATION ACHATS RESPONSABLES**

Dans le cadre de l'amélioration de la démarche RSE entreprise par le titulaire , il est précisé que le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer est détenteur du label « relation fournisseurs achats responsables » (RFAR) adossé à la norme ISO 20400/2017 « Achats responsables – lignes directrices délivré par la médiation des entreprises et Conseil National des Achats (CNA).

Afin d'harmoniser les bonnes pratiques établies entre tous les fournisseurs et sous-traitants intervenant dans ses marchés publiés, le représentant du pouvoir adjudicateur invite l'ensemble des titulaires desdits marchés à se conformer à la norme ISO 20400/2017 et aux exigences de la charte « Relations Fournisseurs Responsables (RFAR) » et au label RFAR joint au présent DCE et/ou toute norme ou tout label équivalent.

Le titulaire s'engage à informer le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer de toute démarche entreprise en la matière, et *notamment la signature de « la charte RFR »*, puis le dépôt d'un dossier de candidature au label susmentionné et de l'éventuelle obtention de ce label, ainsi que des mesures prises pour intégrer les recommandations de la norme ISO 20400/2017 dans ses processus internes.

## 19 RÈGLEMENT DES LITIGES ET LANGUES

En cas de litige, le Tribunal administratif de DIJON est seul compétent en la matière.

Tous les documents, mémoires, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi doivent être entièrement rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

## 20 DÉROGATIONS

Les articles suivants dérogent au CCAG-MOE:

Article du CCAP	Article du CCAG-MOE
5.4 Sous-traitance	3.6.1 CCAG-TX
9 Modifications en cours d'exécution	14.2 14.3
11.7 Ordres de service	3.8.2
12 Délais et Pénalités	16.2.1 – 16.2.4
15 Assurances et Responsabilité	9.1.3