

N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	01 Sep 25 L M M J V S D							08 Sep 25 L M M J			
1																	
2																	
3			<b>CONSULTATION POUR LA MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE</b>	<b>58 jours</b>	<b>Mer 17/09/25</b>	<b>Lun 08/12/25</b>											
4			Publication	1 jour	Mer 17/09/25	Mer 17/09/25											
5			Date limite de remise des offres	1 jour	Ven 10/10/25	Ven 10/10/25											
6			Ouverture des plis	1 jour	Ven 10/10/25	Ven 10/10/25											
7			Analyse des offres et pré-rapport	10 jours	Lun 13/10/25	Ven 24/10/25											
8			Négociations, et Rapport de fin de négociations	24 jours	Lun 27/10/25	Ven 28/11/25											
9			Lettres de rejet, Notification du marché	1 jour	Lun 08/12/25	Lun 08/12/25											
10																	
11			Mise au point technique entre le CHUM et l'équipe lauréate	10 jours	Mar 09/12/25	Lun 22/12/25											
12																	
13			<b>ETUDES DE MAITRISE D'OEUVRE</b>	<b>140 jours</b>	<b>Lun 05/01/26</b>	<b>Lun 03/08/26</b>											
14			Diagnostic	2 mois	Lun 05/01/26	Mer 04/03/26											
15			Validation du DIAG par le CHUM	10 jours	Jeu 05/03/26	Mer 18/03/26											
16			<b>Avant projet (AVP)</b>														
17			Avant-Projet sommaire (APS)	1 mois	Jeu 19/03/26	Ven 17/04/26											
18			Validation de l'APS par le CHUM	10 jours	Lun 20/04/26	Lun 04/05/26											
19			Autorisation de Construire, d' Aménager ou de Modifier (ACAM)	3 mois	Mar 05/05/26	Lun 03/08/26											
20			Avant-Projet Définitif (APD)	1 mois	Mar 05/05/26	Ven 05/06/26											
21			Validation de l'APD par le CHUM	10 jours	Lun 08/06/26	Ven 19/06/26											
22			Projet (PRO)	3 sm	Lun 22/06/26	Ven 10/07/26											
23			Validation du PRO par le CHUM	10 jours	Lun 13/07/26	Lun 27/07/26											
24																	
25			<b>CONSULTATION POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAUX</b>	<b>49 jours</b>	<b>Mar 01/09/26</b>	<b>Lun 09/11/26</b>											
26			Publication	1 jour	Mar 01/09/26	Mar 01/09/26											
27			Date limite de remise des offres	1 jour	Mer 14/10/26	Mer 14/10/26											

N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	01 Sep 25							08 Sep 25			
							L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J
28			Ouverture des plis	1 jour	Jeu 15/10/26	Jeu 15/10/26											
29			Analyse des offres et pré-rapport	5 jours	Ven 16/10/26	Jeu 22/10/26											
30			Négociations, et Rapport de fin de négociations	10 jours	Ven 23/10/26	Ven 06/11/26											
31			Lettres de rejet, Notification du marché	1 jour	Lun 09/11/26	Lun 09/11/26											
32																	
33			<b>TRAVAUX</b>	<b>300 jours</b>	<b>Mar 10/11/26</b>	<b>Mer 12/01/28</b>											
34			Période de préparation	2 mois	Mar 10/11/26	Mer 13/01/27											
35			Exécution des travaux	13 mois	Jeu 14/01/27	Mer 12/01/28											
36																	
37			GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT	13 mois	Jeu 13/01/28	Mer 10/01/29											