

Tâches	Début	Délai (mois)	Fin	oct.-25	nov.-25	déc.-25	janv.-26	févr.-26	mars-26	avr.-26	mai-26	juin-26	juil.-26	août-26	sept.-26	oct.-26	nov.-26
Installation système DHG/LAPI - Rangueil																	
Marché principal de travaux	01/10/2025	8	31/05/2026									Marché principal de travaux					
Notification du marché	01/10/2025	1	31/10/2025	★	Notification du marché												
Etudes d'exécution	01/10/2025	2	30/11/2025			Etudes d'exécution											
Travaux de génie-civil et pose mâts	01/12/2025	1	31/12/2025				Travaux de génie-civil et pose mâts										
Pose et mise en service système DHG + LAPI	01/01/2026	1	31/01/2026					Pose et mise en service système DHG + LAPI									
Suivi d'exécution DET	01/12/2025	2	31/01/2026					Suivi d'exécution DET									
VSR	01/02/2026	3	30/04/2026								VSR						
Réception (AOR)	01/05/2026	1	31/05/2026								★	Réception (AOR)					