

Annexe à la FDS Livrables et acompte							
PHASES	Désignation des éléments de mission	Livrables*	Délai de remise maximum du livrable**	Faits générateurs	Délais de validation MOA	Exigibilité de l'acompte	
PHASE 1 : ÉTUDES PRÉALABLES	PHASE 1 : ÉTUDES PREALABLES - Prise en main / étude de faisabilité / synthèse des études et diagnostics / planning						
	Prise en main et analyse des données d'entrée / visite du site / échanges et concertation (y compris réunion de lancement + cr)	Compte rendu de réunion	2 jours	Date de réunion	2 jours	30 % à la remise du dernier livrable de la phase 1 70 % à la validation du MOA	
	Étude de faisabilité technique, financière, calendaire, juridique (y compris synthèse des études et réunion de restitution + cr)	étude de faisabilité et synthèse des études	40 jours + 6 jours de reprise	à compter de la date indiquée dans l'os de démarrage de la phase 1	6 jours		
		Compte rendu de réunion de restitution	2 jours	Date de réunion	2 jours		
	Planning détaillé de l'opération	planning détaillé	40 jours + 6 jours de reprise	à compter de la date indiquée dans l'os de démarrage de la phase 1	6 jours	100 % à la validation du planning par MOA	
PHASE 2 : PROGRAMMATION	PHASE 2 : PROGRAMMATION - Pré-Programme, Programme général et détaillé						
	Réunion de lancement de la phase + cr	Compte rendu de réunion	2 jours	Date de réunion	2 jours	50 % à la remise du pré programme 50 % à la validation du MOA	
	Pré-programme	Pré programme	10 jours	date indiquée dans l'OS de démarrage de la phase 2	5 jours		
	Programme général + reprise après analyse MOA	programme général	20 jours	à la validation du pré programme	5 jours	50 % à la remise du livrable 50 % à la validation du MOA	
	Programme détaillé + reprise après analyse MOA	programme détaillé	30 jours	à la validation du PG	5 jours	50 % à la remise du livrable 50 % à la validation du MOA	
	Réunions de restitutions à chaque étape (pré programme/ prog général / prog détaillé) + cr	Compte rendu de réunion	2 jours	Date de réunion	2 jours	au prorata de l'avancement de la phase	
PHASE 3 : CONSULTATION	PHASE 3 : CONSULTATION - Assistance dans le montage et phase consultation						
	Elaboration pièces de la consultation y compris réunions de restitution à la commission technique préalables	Pièces techniques + Grille d'analyse candidature + Supports de présentation à la commission technique	10 jours	date indiquée dans l'OS de démarrage de la phase 3	5 jours	50 % à la remise des livrables 50 % à la validation du MOA	
		Pièces techniques + Grille d'analyse offres + Supports de présentation à la commission technique	10 jours	date de la commission technique	5 jours	50 % à la remise des livrables 50 % à la validation du MOA	
	Analyse des candidatures + participation commission technique	Rapport d'analyse des candidatures	15 jours (dont un point d'étape intermédiaire	à compter de la réception des candidatures	2 jours	50 % à la remise du livrable 50 % à la validation du MOA	
	Analyse des propositions initiales + participation aux négociations	Réponses aux questions des candidats pendant la consultation	2 jours	à compter de l'envoi des questions par la MOA	2 jours	50 % à la remise du rapport des propositions initiales 50 % à la validation du MOA	
		Analyse + rapport des propositions initiales	15 jours (dont 5 jours de mise en commun)	à compter de la date de réception des offres initiales	5 jours		
	Analyse des propositions intermédiaires + participation aux négociations	Réponses aux questions des candidats pendant la consultation	2 jours	à compter de l'envoi des questions par la MOA	2 jours	50 % à la remise du rapport des propositions intermédiaires 50 % à la validation du MOA	
		Analyse + rapport des propositions intermédiaires	10 jours (dont 5 jours de mise en commun)	à compter de la date de réception des propositions intermédiaires	5 jours		
	Analyse des offres finales + participation aux commissions techniques	Réponses aux questions des candidats pendant la consultation	2 jours	à compter de l'envoi des questions par la MOA	2 jours	50 % à la remise du rapport des offres finales 50 % à la validation du MOA	
		Analyse + rapport des offres finales	10 jours (dont 5 jours de mise en commun)	à compter de la date de réception des offres finales	5 jours		
	Clarification et mise au point de l'offre	mise au point du marché	2 jours	à compter de la réunion de mise au point	2 jours	100 % à la validation du MOA	
Assistance pour l'attribution du marché global (lettres de rejet)	rédaction lettres de rejet	4 jours	à compter de la commission technique finale	4 jours	100 % à la validation du MOA		
PHASE 4 : CONCEPTION	PHASE 4 : CONCEPTION - Assistance dans le suivi du marché en phase conception						
	APS mise au point : analyse des documents, vérification de la conformité (technique, juridique et économique) du projet à l'offre finale du titulaire et la phase précédente, rédaction de documents de synthèse (y compris réunion de restitution + cr)	Rapports d'analyse détaillé APS	10 jours	à compter de la réception de l'APS	5 jours	50 % à la remise du livrable APS 50 % à la validation du MOA	
		Compte rendu de réunion	2 jours	Date de réunion	2 jours		
	APD PC : analyse des documents, vérification de la conformité (technique, juridique et économique) du projet à l'offre finale du titulaire et la phase précédente, rédaction de documents de synthèse + analyse de nouveaux documents APD modifiés et mise à jour des livrables (y compris réunion de restitution + cr)	Rapports d'analyse détaillé APD	10 jours	à compter de la réception de l'APD	5 jours	50 % à la remise du livrable APD 50 % à la validation du MOA	
		Compte rendu de réunion	2 jours	Date de réunion	2 jours		
	PRO : analyse des documents, vérification de la conformité (technique, juridique et économique) du projet à l'offre finale du titulaire et la phase précédente, rédaction de documents de synthèse + Analyse de nouveaux documents PRO modifiés – mise à jour des livrables (y compris réunion de restitution + cr)	Rapports d'analyse détaillé PRO	10 jours	à compter de la réception du PRO	5 jours	50 % à la remise du livrable PRO 50 % à la validation du MOA	
		Compte rendu de réunion	2 jours	Date de réunion	2 jours		
	Forfait autres réunions + cr : revue de projet /utilisateurs/services instructeurs / services supports / riverains / ...	Compte rendu de réunion	2 jours	Date de réunion	2 jours	au prorata de l'avancement	
PHASE 5 : RÉALISATION	PHASE 5 : RÉALISATION - Assistance dans le suivi du marché en phase réalisation						
	Conduite générale (réunions de chantier / conformité des EXE/ tableau de suivi / etc)	avis motivés pièces écrites et graphiques émanant du MPGP	2 jours	date de remise du livrable	2 jours	au prorata de l'avancement	
		Tableau de suivi des EXE/ VISA	récurrence hebdomadaire				
		Cr + relevé des décisions de réunion (distincts de cr de chantier)	2 jours	Date de réunion			
		contrôle du planning d'exécution	récurrence hebdomadaire				
	Pilotage (animation des intervenants / synthèses BC et SPS / communication extérieure)						
	Gestion du financement et planning (suivi budgétaire / arbitrage aléas / FTM / carnet des écarts / avancement / etc)	Suivi du carnet des écarts	récurrence hebdomadaire				2 jours
		avis motivés sut tx supp et tx modifs	3 jours	date de remise du livrable			
	Assistance lors des opérations de réception	avis motivés	10 jours		5 jours		
	Suivi de la garantie de parfait achèvement	Avis motivés sur les appels en GPA	24 H	Date de l'appel en GPA			
		Rapport de suivi de GPA	mensuelle				
	Forfait autres réunions + cr : revue de projet /utilisateurs/services instructeurs / services supports / riverains / ...	Compte rendu de réunion	2 jours	Date de réunion	2 jours		
	PHASE 6 : MAINTENANCE	PHASE 6 : MAINTENANCE - Assistance dans le suivi du marché en phase maintenance					
Suivi de la maintenance (dossier d'utilisation / organisation générale / cahier des charges prestations / gestion sinistres / etc)		Rapport de mise en service	10 jours	Date d'achèvement des tx	2 jours	au prorata de l'avancement	
		Cr + relevé des décisions des réunions de maintenance	2 jours	Date de réunion			
		Rapport de suivi des actions de maintenance	mensuelle				
		avis motivés sur le carnet d'entretien des bâtiments	mensuelle				
		cr de visites	2 jours	Date de visite			
Suivi de l'atteinte des performances énergétiques (réunion de suivi / mesures coercitives / etc)		rapport de suivi	mensuelle				
		cr de visites	2 jours	Date de visite			
	Bilan annuel						

* la liste des livrables ci-après n'est pas exhaustive ; tout livrable nécessaire à la bonne réalisation de la mission de l'ATMO devra être fourni à la MOA, conformément au CCTP

** toutes les durées sont exprimées en jours ouvrés