



**MINISTÈRE  
DES ARMÉES**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Secrétariat général pour l'administration  
Service d'infrastructure de la défense**

**DIRECTION D'INFRASTRUCTURE DE LA DÉFENSE  
DE FORT-de-FRANCE**

**MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX**

**CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES  
C C A P**

**Maître de l'ouvrage**

ÉTAT - MINISTÈRE DES ARMÉES

**Conducteur d'opération**

**Direction d'infrastructure de la défense de Fort-de-France**  
Morne Desaix – BP 614 – 97261 FORT-de-FRANCE Cedex

**OBJET DU MARCHÉ**

**MARTINIQUE (972) – Fort-de-France - Quartier Moutte - Murs de soutènements et  
clôtures**

## SOMMAIRE

<b>1. OBJET DU MARCHÉ - DISPOSITIONS GÉNÉRALES .....</b>	<b>5</b>
1.1 OBJET DU MARCHÉ .....	5
1.2 DÉCOMPOSITION DU MARCHÉ .....	5
1.2.1 Lots .....	5
1.2.2 Tranches .....	5
1.3 TRAVAUX INTERESSANT LA DÉFENSE – MESURE DE SÉCURITÉ – CONFIDENTIALITÉ .....	5
1.3.1 Obligation de confidentialité .....	5
1.3.2 Mesures de sécurité .....	5
1.3.2.1 Contrôle nominatif .....	5
1.3.2.2 Contrôle d'accès .....	6
1.3.2.3 Horaires de travail particuliers .....	6
1.3.2.4 Identification des salariés employés sur le chantier – Port d'un badge .....	6
<b>2. INTERVENANTS .....</b>	<b>6</b>
2.1 MAÎTRE D'OUVRAGE .....	6
2.2 MAÎTRE D'ŒUVRE .....	6
2.3 TITULAIRE .....	6
2.4 FORME DES NOTIFICATIONS ET INFORMATIONS .....	7
2.4.1 Communication au titulaire .....	7
2.4.2 Communication du titulaire .....	7
2.5 DESIGNATION DES SOUS-TRAITANTS EN COURS DE MARCHÉ .....	7
2.6 CONTRÔLE TECHNIQUE (CT) .....	7
2.7 COORDONNATEUR DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ INCENDIE (SSI) .....	8
2.8 MISSION SÉCURITÉ ET PROTECTION DE LA SANTÉ (SPS) .....	8
2.9 ORDONNANCEMENT PILOTAGE ET COORDINATION (OPC) .....	8
<b>3. CONDITION PARTICULIÈRE D'EXECUTION .....</b>	<b>8</b>
3.1 CLAUSES SOCIALES .....	8
3.2 CLAUSES ENVIRONNEMENTALES .....	8
<b>4. PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ .....</b>	<b>9</b>
4.1 PIÈCES PARTICULIÈRES .....	9
4.2 LANGUE .....	9
4.3 PIÈCES À DELIVRER AU TITULAIRE – CESSION OU NANTISSEMENT DES CRÉANCES .....	9
<b>5. MODALITÉS DE RÉGLEMENT – VARIATION DES PRIX .....</b>	<b>9</b>
5.1 RÉPARTITION DES PAIEMENTS .....	9
5.2 DEMANDES DE PAIEMENT MENSUEL .....	10
5.2.1 Mise en garde du titulaire .....	10
5.3 LES PRIX .....	11
5.3.1 Contenu des prix .....	11
5.3.2 Variations de prix .....	11
5.3.3 Mois d'établissement des prix .....	12
5.3.4 Choix des index de référence .....	12
5.3.5 Modalités de variation des prix .....	12
5.3.6 La révision provisoire .....	12
5.3.7 Application de la taxe sur la valeur ajoutée .....	12
<b>6. AVANCE .....</b>	<b>12</b>
6.1 MODALITÉS DE CALCUL DE L'AVANCE .....	13
6.2 MODALITÉS DE VERSEMENT DE L'AVANCE .....	13
6.3 REMBOURSEMENT DE L'AVANCE .....	13
6.4 L'AVANCE VERSEE AUX SOUS-TRAITANTS .....	13
6.4.1 Calcul du montant de l'avance .....	14
6.4.2 Versement de l'avance .....	14
6.5 PAIEMENT DES COTRITAIENTS ET DES SOUS-TRAITANTS .....	14
6.5.1 Groupement : Paiement des membres du groupement .....	14

6.5.2	<i>Paiement des sous-traitants</i> .....	14
6.5.3	<i>Délégation de paiement (sous-traitance indirecte)</i> .....	15
6.5.4	<i>Modalités de paiement des sous-traitants admis au paiement direct</i> .....	15
<b>7.</b>	<b>RETENUE DE GARANTIE</b> .....	<b>16</b>
<b>8.</b>	<b>DURÉE(S) D'EXECUTION – PENALITES ET PRIMES</b> .....	<b>16</b>
8.1	DUREE (s) D'EXECUTION DES TRAVAUX .....	16
8.2	PROLONGATION DUREE D'EXECUTION .....	16
8.3	PENALITES – PRIMES D'AVANCE .....	17
8.3.1	<i>Pénalités</i> .....	17
8.3.1.1	<i>Pénalités relatives à l'exécution de la clause environnementale</i> .....	18
8.3.2	<i>Primes d'avance</i> .....	18
8.4	DISPOSITIF DE VIGILANCE AVEC APPROVALL 360 .....	18
8.4.1	<i>Formes des notifications et informations</i> .....	18
8.4.2	<i>Obligations d'informations relatives au titulaire</i> .....	18
8.4.3	<i>Protection de la main d'œuvre et conditions de travail</i> .....	18
<b>9.</b>	<b>MODALITES D'EXECUTION DU MARCHE</b> .....	<b>19</b>
9.1	PIQUETAGE GENERAL .....	19
9.2	PIQUETAGE SPECIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS OU ENTERRES .....	19
9.3	OUVRAGES NON REPERES .....	19
9.4	PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS .....	20
<b>10.</b>	<b>PREPARATION ET EXECUTION DES TRAVAUX</b> .....	<b>20</b>
10.1	PERIODE DE PREPARATION .....	20
10.1.1	<i>Par les soins du maître d'œuvre</i> .....	20
10.1.2	<i>Par les soins du titulaire</i> .....	20
10.1.3	<i>Documents soumis au visa du maître d'œuvre</i> .....	20
10.1.4	<i>Documents non soumis au visa du maître d'œuvre</i> .....	20
10.2	ECHANTILLONS – NOTICES TECHNIQUES – PV D'AGREMENT .....	21
10.3	PLAN D'EXECUTION – NOTE DE CALCULS – ETUDES DE DETAIL .....	21
10.4	INSTALLATION, ORGANISATION, HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER .....	21
10.4.1	<i>Installations de chantier et lieux de dépôts provisoires des déblais en excédent</i> .....	21
10.4.2	<i>Mise à disposition des énergies</i> .....	21
10.4.3	<i>Sécurité, hygiène du chantier et mesures d'ordre</i> .....	21
10.4.3.1	<i>Mise en sécurité du chantier en cas de cyclone</i> .....	22
10.4.4	<i>Mesures de sécurité particulières</i> .....	22
10.4.5	<i>Signalisation des chantiers</i> .....	23
10.4.6	<i>Lutte contre le travail dissimulé</i> .....	23
10.4.7	<i>Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux</i> .....	23
10.4.8	<i>Sujétions résultant de l'exploitation du domaine public ou privé</i> .....	23
10.4.9	<i>Emploi d'explosifs</i> .....	23
10.4.10	<i>Travaux d'électricité</i> .....	23
10.5	GESTION DES DECHETS DE CHANTIER .....	23
10.6	DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION DES TRAVAUX .....	23
<b>11.</b>	<b>CONTRÔLES ET RECEPTION DES TRAVAUX</b> .....	<b>24</b>
11.1	ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX .....	24
11.2	ESSAIS POUR LA VERIFICATION DES RESULTATS .....	24
11.3	PRISE DE POSSESSION ANTICIPEE DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIE D'OUVRAGE (RECEPTION PARTIELLE) .....	24
11.4	MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGES .....	24
11.5	GARANTIES PARTICULIERES .....	24
11.5.1	<i>Délai de garantie</i> .....	24
11.5.2	<i>Garantie particulière</i> .....	24
<b>12.</b>	<b>CERTIFICAT DE LA BONNE EXECUTION DU MARCHE (CBEM)</b> .....	<b>24</b>
<b>13.</b>	<b>MODIFICATION ET RESILIATION DU MARCHE</b> .....	<b>25</b>
13.1	MODIFICATION DU MARCHE .....	25
13.2	RESILIATION DU MARCHE .....	25

13.2.1 Résiliation pour motif d'intérêt général .....25

14. DIFFERENDS – LITIGES – VOIE DE RECOURS ..... 25

14.1 DIFFERENDS ET LITIGES .....25

14.2 VOIE DE RECOURS .....26

14.3 REGLEMENT AMIABLE DES LITIGES ET DES DIFFERENDS .....26

15. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX ..... 27

## 1. OBJET DU MARCHÉ - DISPOSITIONS GENERALES

### 1.1 Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) concernent l'exécution des travaux de création et de reprise des murs de soutènement, de l'étanchéité, du remblai ainsi que les clôtures au quartier Moutte.

Le lieu d'exécution des travaux est le suivant : MARTINIQUE (972) – FORT-de-FRANCE.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP).

### 1.2 Décomposition du marché

#### 1.2.1 Lots

Sans objet.

#### 1.2.2 Tranches

Sans objet.

### 1.3 Travaux intéressant la défense – Mesure de sécurité – Confidentialité

Les travaux faisant l'objet du présent marché intéressent la défense, le titulaire doit, en conséquence, se conformer aux stipulations de l'article 5.3 du CCAG/travaux.

#### 1.3.1 Obligation de confidentialité

Le titulaire est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d'exécution ou documents divers qui lui sont remis par le maître d'ouvrage en vue de l'exécution du marché, ou pour toute autre cause.

Pour des raisons de sécurité, le titulaire n'est pas autorisé à communiquer sur les travaux objet du présent marché. En particulier, l'utilisation d'éléments graphiques (photos, plans, etc.) pour présenter des références professionnelles est proscrite.

Cette obligation de confidentialité perdure indéfiniment après l'exécution du marché.

#### 1.3.2 Mesures de sécurité

##### 1.3.2.1 Contrôle nominatif

Une liste nominative des personnels participant au chantier sera établie et fournie par le titulaire pour une date à fixer par le maître d'œuvre. Cette liste doit être complétée pour chaque personnel par une photocopie lisible recto verso de la carte d'identité pour les membres de la communauté européenne ou celle de la carte de séjour pour les ouvriers étrangers. Pour ceux-ci, comme l'autorise l'article D.1221-23 du Code du travail, le maître d'œuvre exigera à l'appui de sa liste nominative la fourniture des copies des titres de travail. Tout étranger titulaire d'un titre de travail dont la date de validité est périmée, devra être exclu du chantier.

Le titulaire devra certifier que tous les personnels qu'il emploie sur le chantier sont en règle vis à vis des dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions d'emploi de la main d'œuvre. Le titulaire s'engage à tenir à jour cette liste nominative.

#### 1.3.2.2 Contrôle d'accès

Tous les personnels des entreprises devront être munis d'un laissez-passer comportant une photographie et les renseignements de la carte d'identité pour les membres de la communauté européenne ou du titre de travail pour les ouvriers étrangers. Des contrôles inopinés de corrélation avec le registre unique du personnel pourront être opérés à tout moment par l'inspection du travail. Les laissez-passer seront à restituer dès la fin des travaux.

#### 1.3.2.3 Horaires de travail particuliers

Sans objet.

#### 1.3.2.4 Identification des salariés employés sur le chantier – Port d'un badge

Chaque salarié présent sur le chantier (entreprise titulaire et ses sous-traitants) portera de manière apparente sa carte d'identité professionnelle (fournie par son employeur) sécurisée avec les éléments suivants :

- photo ;
- nom de la personne ;
- employeur réel (celui assurant le versement de la rémunération) ;
- qualité de salarié ou de travailleur indépendant.

## 2. INTERVENANTS

### 2.1 Maître d'ouvrage

État – Ministère des Armées

Monsieur le directeur de la Direction d'Infrastructure de la Défense de Fort-de-France

### 2.2 Maître d'œuvre

La maîtrise d'œuvre est assurée par l'étude ANONYM'ART Architecture SARL qui est chargé d'une mission sur projet comprenant la direction de l'exécution du contrat de travaux, l'assistance au maître de l'ouvrage pour les opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.

Cette mission est sans étude d'exécution des ouvrages. Le dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) est à la charge des entreprises.

### 2.3 Titulaire

Dès la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du maître d'ouvrage, pour les besoins de l'exécution du marché. D'autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours d'exécution du marché.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au maître d'ouvrage dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire.

## **2.4 Forme des notifications et informations**

### **2.4.1 Communication au titulaire**

Les ordres de services (OS) seront notifiés par le maître d'œuvre par courriel. Conformément à l'article 3.8.1 du CCAG/Travaux, le titulaire destinataire du courrier devra impérativement accuser réception par retour de mail.

Les autres échanges se font via le profil acheteur PLACE.

Lorsque la notification est effectuée par le biais du profil acheteur, les parties sont réputées avoir reçu cette notification à la date de la première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit (8) jours, à compter de la mise à disposition du document sur le profil d'acheteur, à l'issue de ce délai.

Conformément à l'article 3.3 du CCAG/Travaux, le maître d'ouvrage apte à prendre les décisions nécessaires est le directeur d'infrastructure de la défense de Fort de France ou son représentant.

### **2.4.2 Communication du titulaire**

Toute communication au maître d'ouvrage devra être réalisée :

- soit par lettre recommandée accusé de réception ;
- soit directement à un représentant dûment qualifié contre récépissé ;

soit par mail : [didfdf-divadm.contact.fct@def.gouv.fr](mailto:didfdf-divadm.contact.fct@def.gouv.fr) ou [rony.macaronus@intradef.gouv.fr](mailto:rony.macaronus@intradef.gouv.fr)

## **2.5 Désignation des sous-traitants en cours de marché**

Pour déposer ses déclarations de sous-traitance, le pouvoir adjudicateur **impose aux titulaires et aux sous-traitants l'utilisation des services dématérialisés de la société SUBCLIC (<https://subcllic.com/>)**. Pour satisfaire cette obligation, le titulaire est tenu de compléter l'article B3 de l'acte d'engagement désignant la personne physique de l'entreprise responsable de la vérification et la signature des actes de sous-traitance.

Il s'agit d'un outil informatique gratuit pour les entreprises, qui permet la transmission, la validation et la signature de l'ensemble des demandes d'acceptation de sous-traitance.

L'inscription doit être maintenue active pendant toute la durée de l'accord-cadre.

Le guide de démarrage pour déclarer un sous-traitant est annexé au présent CCAP.

## **2.6 Contrôle technique (CT)**

La mission CT, définie par l'article L111-23 du code de la construction et de l'habitation, est assurée par :  
SOCOTEC ANTILLES GUYANE SAS

Agence de Martinique

78 route de bois rouge

97224 DUCOS

M. Rodolphe GOUNOUMAN

[rodolphe.gounouman@socotec.com](mailto:rodolphe.gounouman@socotec.com)

Tel : 0696 40 14 10

## **2.7 Coordonnateur des systèmes de sécurité incendie (SSI)**

Sans objet.

## **2.8 Mission Sécurité et Protection de la Santé (SPS)**

La mission SPS est assurée par :

GUEZ CARAIBES

Lotissement Olivier - Acajou

97232 LE LAMENTIN

M. Laurent DESALME

[laurent.desalme@guezcaraibes.fr](mailto:laurent.desalme@guezcaraibes.fr)

Tel : 0696 31 33 56

L'opération est de catégorie 2 au sens du code du travail.

## **2.9 Ordonnancement Pilotage et Coordination (OPC)**

Le titulaire du contrat OPC est :

SEBA EXPERT

ZI Californie 2

97232 LE LAMENTIN

M. Jérôme POUJOL

[j.poujol@seba-experts.com](mailto:j.poujol@seba-experts.com)

Tel : 0696 30 40 03

## **3. CONDITION PARTICULIERE D'EXECUTION**

### **3.1 Clauses sociales**

Sans objet.

### **3.2 Clauses environnementales**

Conformément à l'article 36.2.1 du CCAG travaux, le titulaire communique au maître d'ouvrage un schéma d'organisation et de gestion des déchets.

Les modalités de mise en œuvre des dispositions environnementales sont fixées dans le CCTP.

En complément de l'article 7 du CCAG travaux, le correspondant « Environnement et gestion des déchets » est le garant du respect des exigences du CCTP en matière d'environnement.

En cas de manquement à ses obligations, le titulaire se verra appliquer les pénalités conformément à l'article 8.3.1 du CCAP.

En cas de changement de correspondant, le titulaire est tenu de communiquer les coordonnées du nouveau correspondant.



## 4. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ

### 4.1 Pièces particulières

Par dérogation à l'article 4.1 du CCAG/TRAVAUX, les pièces contractuelles qui constituent le présent marché sont indiquées ci-après par ordre de priorité décroissant. Ces pièces prévalent dans l'ordre où elles sont énumérées en cas de contradiction ou de différence entre elles. L'exemplaire original de ces pièces est conservé dans les archives du maître d'ouvrage et fait seul foi.

- l'**Acte d'Engagement** (formulaire ATTR11) et ses annexes éventuelles indiquant la nature et le montant des prestations données en sous-traitance établis postérieurement à la notification du marché ;
- la **Décomposition du Prix Global et Forfaitaire** (DPGF) ;
- la **lettre de notification** ;
- le **Cahier des Clauses Administratives et Particulières** (CCAP) et ses annexes ;
- Le **Cahier des Clauses Techniques Particulières** (CCTP) et ses annexes. En cas de contradiction entre le CCTP et ses annexes, le CCTP prévaut, pour autant les données figurants dans les plans et qui ne figureraient pas au CCTP sont entendues en complément des données de celui-ci.
- Le **Cahier des Clauses Administratives Générales** (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de travaux approuvé par arrêté du 30 mars 2021 ;
- Les **fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales** (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux ;
- Le **Cahier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés** (CCS-DTU) énumérés à l'annexe 1 de la circulaire du 22 avril 1986 du ministère chargé de l'économie et des finances.
- Le **mémoire technique** du titulaire comprenant notamment le SOGED.

Les exemplaires originaux conservés dans les archives du maître de l'ouvrage font seuls foi.

En cas de contradiction entre la pièce principale et son(ses) annexe(s), la pièce principale prévaut, à l'exception de l'annexe à l'acte d'engagement relative à la mise au point du marché.

### 4.2 Langue

Tous les documents écrits remis par le titulaire au maître d'œuvre et au représentant du maître d'ouvrage doivent être rédigés en langue française.

Dans le cas où le titulaire ne peut délivrer un document en langue française, il doit fournir, à sa charge, ce document accompagné d'une traduction en français.

### 4.3 Pièces à délivrer au titulaire – cession ou nantissement des créances

Par dérogation à l'article 4.2 du CCAG/travaux, il appartient au titulaire de faire la demande de remise de l'exemplaire unique du marché.

## 5. MODALITES DE REGLEMENT – VARIATION DES PRIX

### 5.1 Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit être réglé respectivement à l'entrepreneur titulaire et à ses éventuels cotraitants et/ou sous-traitants déclarés à la signature du contrat.

La signature du projet de décompte vaut acceptation par celui-ci de la somme à payer éventuellement à chacun des entrepreneurs solidaires, compte-tenu des modalités de répartition des paiements prévues dans le marché.

## 5.2 Demandes de paiement mensuel

Les comptes sont réglés mensuellement suivant les dispositions de l'article 12.1 du CCAG/TRAVAUX.

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maître d'œuvre sous la forme d'un projet de décompte sur lequel figure le montant des travaux à payer tel qu'arrêté à la fin du mois précédent, ce montant étant établi à partir des « prix initiaux » figurant dans le marché y compris les rabais ou majorations.

Le projet de décompte ou la facture sont adressés au maître d'œuvre par le **biais du portail chorus** pro conformément au modèle joint au dossier de consultation ou remis lors de la première réunion de chantier. Les informations listées ci-dessous figureront obligatoirement sur le projet de décompte ou la facture **sous peine de rejet** :

- la date d'émission de la facture ;
- le numéro de la facture ;
- la raison sociale du titulaire, sa forme juridique, son capital social ;
- l'adresse du titulaire ;
- la référence de son inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au répertoire des métiers (RM) ;
- le nom du maître d'ouvrage ;
- les références du marché, n° d'engagement juridique (EJ) du marché indiqué dans la lettre de notification ;
- la désignation du payeur : DRFIP Martinique ;
- le n° du service exécutant (code SE) : D04114W972 ;
- la date d'exécution des travaux ;
- la quantité et la dénomination précise des travaux réalisés ;
- le prix unitaire hors taxes des prestations réalisées ;
- le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;
- l'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de l'émetteur de la facture ;
- le cas échéant, les modalités de règlement ;
- le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

La facture comporte en outre les numéros SIRET :

- du titulaire ou le cas échéant, celui de l'établissement principal ;
- du maître d'ouvrage : 110002011 00044.

**Dans le cas où le RIB serait différent de celui mentionné dans l'acte d'engagement, le projet de décompte ou la facture devra être impérativement accompagnée du nouveau RIB du titulaire (ou du RIB de l'établissement principal)**

**Le projet de décompte ou la facture est déposé sur le portail chorus-pro onglet factures travaux à l'adresse suivante : <https://chorus-pro.gouv.fr>**

Les factures transmises par un autre moyen que Chorus Pro sont réputées non parvenues dans les services de l'Etat.

### 5.2.1 Mise en garde du titulaire

Afin d'éviter tout rejet de facture, le titulaire est invité avant envoi des factures pour paiement, à se rapprocher du maître d'œuvre, pour accord sur les travaux, quantités ou tout autre point pouvant présenter un problème.

### 5.3 Les prix

Les prestations objet du marché sont réglées par prix forfaitaires.

En complément à l'article 9.1 du CCAG travaux, le contenu des prix comprend entre autres toutes les sujétions d'exécution des travaux résultant du tri des déchets et de leur valorisation, comme la location et l'installation des contenants, la collecte et le transport.

Le titulaire fait réaliser à ses frais tous les échantillonnages et analyses complémentaires nécessaires à l'acceptation des déchets dans les exutoires. Toute réorientation des matériaux évacués s'effectue aux frais du titulaire.

En cas de défaillance d'un centre de valorisation ou de traitement envisagé par le titulaire, celui-ci évacue les matériaux concernés dans un autre centre (filière équivalente) sans pouvoir exiger une quelconque plus-value et après acceptation de ladite filière par le maître d'ouvrage.

#### 5.3.1 Contenu des prix

Les prix du marché sont hors TVA.

Ils sont établis :

- en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomènes naturels indiqués ci-après tant qu'ils ne dépassent pas les intensités et éventuellement les durées limites suivantes, sous réserves que la nature des travaux réalisés soit telle que ceux-ci ne puissent pas se dérouler et que ceux-ci soient au contact direct des intempéries :

Nature du phénomène	Intensité limite	Durée
Vent	30 m/s	Pointes
Pluie	80 mm/jour	Pluie répétitive sur une période de 7 jours consécutifs avec une hauteur cumulée de précipitations supérieure ou égale à 200 mm durant cette période
Température	Supérieure ou égale à +33° C	10 jours consécutifs ou avis technique de mise en œuvre

Lieu de constatation des intensités des phénomènes naturels : station météo de FORT-de-FRANCE (972).

- en prenant en compte l'obligation faite aux entrepreneurs et à leurs personnels de se conformer aux consignes et règlements édictés par le chef de corps ou d'établissement, relatifs à la police et à la sécurité intérieure de l'immeuble dans lequel les travaux seront exécutés ;
- en tenant compte des dépenses liées aux mesures de sécurités particulières à prendre du fait des risques d'interférence entre les travaux objets du présent marché et les activités de l'organisme utilisateur du ministère de la défense.

Par dérogation à l'article 9.1 du CCAG travaux complété le contenu des prix comprend entre autres toutes les sujétions d'exécution des travaux résultant du tri des déchets et de leur valorisation, comme la location et l'installation des contenants, la collecte et le transport.

#### 5.3.2 Variations de prix

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées aux articles ci-dessous.

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-après :

### 5.3.3 Mois d'établissement des prix

Conformément à l'article 9.4.4 du CCAG travaux, les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques en vigueur et prend en compte le mois de remise des offres indiqué dans les documents de la consultation ou la date de remise des offres négociées le cas échéant.

Ce mois est appelé « mois zéro ».

### 5.3.4 Choix des index de référence

L'index de référence ( $I$ ), choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des travaux faisant l'objet du marché, est :

Index	Intitulé de l'index	N° identifiant
BT 06	Ossature, Ouvrages en béton armé	001710952

L'index TP publié au Bulletin officiel du ministère en charge du calcul de la valeur des index et consultables sur le site [www.insee.fr](http://www.insee.fr) et au Moniteur des travaux publics et du bâtiment.

### 5.3.5 Modalités de variation des prix

Le coefficient de révision  $C_n$  applicable pour le calcul des acomptes et du solde est donné par la formule :

$$C_n = 0,15 + (0,85 \times (I_n / I_0))$$

- dans laquelle  $I_0$  et  $I_n$  sont les valeurs prises par l'index de référence  $I$  de la section technique concernée respectivement au mois zéro et au mois  $n$  d'exécution.
- le mois  $n$  étant :
  - pour le paiement des acomptes mensuels, le mois d'exécution des travaux ;
  - pour le paiement du solde, le mois contractuel de fin d'exécution des travaux ou de la tranche concernée.

### 5.3.6 La révision provisoire

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être appliqué il ne sera procédé à aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle interviendra sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

### 5.3.7 Application de la taxe sur la valeur ajoutée

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur à la date du fait générateur. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de l'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur.

## 6. AVANCE

Une avance est versée au titulaire dans les conditions de l'article R. 2191-3 du code de la commande publique.

Dès lors que le montant initial du marché est supérieur à 50 000 € HT et dans la mesure où le délai d'exécution du marché est supérieur à 2 mois, l'option applicable pour le versement de l'avance est l'option A définie à l'article 10.1 du CCAG/TRAVAUX.

Le titulaire peut refuser le bénéfice de l'avance. Il indique à la rubrique B5 de l'acte d'engagement s'il renonce ou non au bénéfice de l'avance. En cochant la case « OUI », le titulaire refuse le versement de l'avance. En cochant la case « NON », le titulaire accepte le versement de l'avance.

## **6.1 Modalités de calcul de l'avance**

En application de l'article R. 2191-7 du CCP, le montant de l'avance est fixé à 5 % du montant initial toutes taxes comprises du marché si la durée du marché est inférieure ou égale à douze mois ou d'une somme égale à douze fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa durée exprimée en mois si la durée du marché est supérieure à douze mois.

Lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article R. 2151-13, le montant de l'avance est fixé à 30 % du montant initial toutes taxes comprises du marché si la durée du marché est inférieure ou égale à douze mois ou d'une somme égale à douze fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa durée exprimée en mois si la durée du marché est supérieure à douze mois.

En application de l'article R. 2191-8, l'acheteur peut porter le taux de l'avance au-delà de 30 %. Dans ce cas, le versement est conditionné à la constitution d'une garantie à première demande. Cette garantie peut porter sur tout ou partie de l'avance.

## **6.2 Modalités de versement de l'avance**

Conformément à l'article R. 2192-24 du CCP, le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai global de 30 jours à compter de la date de notification de l'ordre de service prescrivant le commencement de l'exécution des travaux.

## **6.3 Remboursement de l'avance**

L'avance ne constitue pas un paiement définitif par l'acheteur.

En application de l'article R. 2191-11 du CCP, le remboursement de l'avance est échelonné en tenant compte du montant de l'avance accordée et des sommes restant dues au titulaire. Ce remboursement s'impute par précompte sur les sommes dues au titulaire et débute :

- pour les avances inférieures ou égales à 30 % du montant TTC du marché, quand le montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant TTC du marché ;
- pour les avances supérieures à 30 % du montant TTC du marché, à la première demande de paiement.

En application de l'article R. 2193-21 du CCP, si le titulaire du marché qui a perçu l'avance sur la totalité du montant du marché, sous-traite une part de ce marché en cours d'exécution, il rembourse l'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées et donnant lieu à paiement direct à l'acheteur, même dans le cas où le sous-traitant ne souhaite pas bénéficier de l'avance.

Le remboursement anticipé d'une partie de l'avance perçue sur la totalité du marché par le titulaire s'impute sur les sommes qui lui sont dues par l'acheteur dès la notification de l'acte spécial (DC4), sans le respect de la règle de l'avancement de 65% d'exécution des travaux.

## **6.4 L'avance versée aux sous-traitants**

Dès lors que le marché prévoit le versement d'une avance, les sous-traitants agréés bénéficiant du paiement direct sont également en droit d'en bénéficier sur leur demande.

Le renoncement au bénéfice de l'avance par le titulaire du marché ne fait pas obstacle à ce que ses sous-traitants en obtiennent le versement.

#### **6.4.1 Calcul du montant de l'avance**

Dès lors qu'un sous-traitant demande le paiement d'une avance, le versement de celle-ci a une incidence sur le montant de l'avance du titulaire.

L'assiette de l'avance du titulaire constitue le montant des prestations qu'il exécute en propre ainsi que le montant des prestations sous-traitées mais qui ne font pas l'objet d'un paiement direct. Elle ne comprend en revanche pas le montant des prestations sous-traitées qui font l'objet d'un paiement direct.

Pour le sous-traitant agréé bénéficiant du paiement direct l'assiette de l'avance correspond au montant des prestations qui lui sont sous-traitées, telles qu'elles figurent dans l'acte spécial de sous-traitance

En cas d'agrément des sous-traitants antérieurement à la notification du marché, les sommes versées aux sous-traitants à titre d'avance sont déduites de l'assiette servant de base de calcul à l'avance du titulaire.

Si le titulaire qui a perçu l'avance, sous-traite une part du marché postérieurement à sa notification, la fraction de l'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées doit être remboursé, alors même que le sous-traitant ne peut ou ne souhaite pas en bénéficier. Le remboursement par le titulaire s'impute alors sur les sommes qui lui sont dues dès la notification de l'acte spécial.

#### **6.4.2 Versement de l'avance**

Le versement de l'avance intervient dans le délai global de trente jours compté à partir de la date de notification de l'acte de sous-traitance. Le sous-traitant veille à indiquer sur ce dernier, s'il refuse ou non le versement de l'avance. Par défaut il est réputé y renoncer.

Le montant de l'avance n'est ni révisé ni actualisé.

Modalité de récupération de l'avance.

La récupération de l'avance se fait suivant les mêmes modalités que pour le titulaire.

L'avance ne constitue pas un paiement définitif. Elle s'impute sur les sommes dues au sous-traitant dans les conditions suivantes :

- Dans le cas de paiements fractionnés, la récupération s'opère dès la première facture mensuelle. Elle est calculée au prorata de la durée des travaux à exécuter.
- Dans le cas de paiement unique, la récupération de l'avance s'opère sur le montant de la facture.

### **6.5 Paiement des cotraitants et des sous-traitants**

#### **6.5.1 Groupement : Paiement des membres du groupement**

La facture remise par le mandataire vaut, pour chaque membre du groupement, acceptation du montant de l'acompte ou du solde à lui payer directement.

#### **6.5.2 Paiement des sous-traitants**

Aucun paiement de sous-traitant ne peut intervenir tant que le sous-traitant n'a pas été agréé et ses conditions de paiement acceptées dans les conditions fixées par les articles R. 2193-1 à R. 2193-4 du code de la commande publique.

Conformément au décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, si le montant sous-traité est < à 10 % du montant HT du marché, le sous-traitant n'aura pas le droit au paiement direct. L'entrepreneur principal (titulaire) devra se porter garant et produire une caution personnelle et solidaire du montant sous-traité.

Si le titulaire n'est pas en mesure de délivrer la caution personnelle et solidaire exigée afin d'assurer la protection financière du sous-traité qu'il présente à l'agrément, il pourra, sous conditions ci-dessous, être réputé avoir produit la délégation de paiement prévue à l'article 14 de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance par l'intermédiaire de la demande de paiement direct figurant dans l'acte spécial de sous-traitance (DC4).

Dans ce cas, l'agrément des conditions de paiement par le RPA pourra se faire sur présentation de justifications transmis par le titulaire permettant d'évaluer l'incapacité réelle à produire une caution personnelle et solidaire.

### 6.5.3 Délégation de paiement (sous-traitance indirecte)

Aucune délégation de paiement n'est acceptée par le maître d'ouvrage.

Le sous-traitant de premier rang (entrepreneur principal) doit fournir une caution (délégation de paiement interdite) délivrée par un établissement financier agréé conformément à l'article L. 2193-14 du code de la commande publique avant toute demande d'acceptation d'un sous-traitant de second rang et agrément de ses conditions de paiement par le maître d'ouvrage. L'article 14 de la loi de 1975 relative à la sous-traitance précise que le non-respect de cette condition rend le sous-traité nul.

Le sous-traitant indirect n'a pas droit au paiement direct.

Seul le titulaire du marché est habilité à demander au maître d'ouvrage l'acceptation d'un sous-traitant de second rang.

### 6.5.4 Modalités de paiement des sous-traitants admis au paiement direct

#### A) Modalités de transmission

Dans les conditions fixées aux articles R. 2193-1 à R. 2193-16 du code de la commande publique, les sous-traitants admis au paiement direct adressent leur demande de paiement, libellée au nom du maître d'ouvrage, au titulaire du marché, seul habilité à adresser les demandes de paiement audit maître d'ouvrage pour règlement.

Le sous-traitant admis au paiement direct adresse sa demande de paiement au titulaire du marché.

La demande de paiement du sous-traitant est exclusivement adressée au titulaire via le portail de facturation Chorus Pro pour validation.

Pour cela, le fournisseur précise les informations suivantes permettant l'aiguillage de la facture vers les destinataires appropriés :

Onglet : « factures émises – dépôt factures » ;

Le cadre de facturation à utiliser est A9 : dépôt d'une facture par un sous-traitant ;

Le titulaire (vis-à-vis du sous-traitant) est identifié par son SIRET et sa raison sociale ;

Dans le bloc « destinataire de la facture » :

SIRET : 11000201100044 (Service de l'Etat) ;

Code service : D04114W972 ;

Dans le bloc « références » :

N° d'engagement : 10 chiffres, sans espaces, sans point, etc. c'est le numéro de l'engagement juridique (n° EJ) ;

Le fournisseur indique son numéro de facture et la date du dépôt.

#### B) Délais de traitement par le titulaire et modalités de validation tacite

La demande de paiement étant transmise par Chorus Pro, le titulaire dispose de quinze jours à compter de ce dépôt pour accepter ou refuser la demande de paiement sur le portail de facturation. Si la demande de paiement n'est pas prise en charge passé ce délai, elle est automatiquement redirigée vers l'administration, en vertu du principe de validation tacite.

Attestation de paiement du titulaire

Lorsqu'il a reçu les demandes de paiement de ses sous-traitants de façon matérialisée, le titulaire ou le co-traitant joint :

Une copie en double exemplaire de la demande de paiement du sous-traitant acceptée ou rectifiée par le titulaire/co-traitant,

Une attestation de paiement signée du titulaire/co-traitant indiquant la somme à régler par le maître d'ouvrage à chaque sous-traitant concerné. Cette somme tient compte d'une éventuelle variation dans les prix prévue dans le contrat de sous-traitance et n'inclut pas la T.V.A. (cf. art 283-2 nonies du code général des impôts).

Lorsqu'il a reçu les demandes de paiement de ses sous-traitants de façon dématérialisée, le titulaire/co-traitant la valide ou la refuse directement dans Chorus Pro.

#### C) Délai global de paiement

Compte tenu du principe de responsabilité du titulaire pour l'ensemble des prestations exécutées au titre du contrat, y compris celles qu'il a sous-traitées, l'administration procède au paiement du sous-traitant dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'accord donné par l'entrepreneur principal.

Si le titulaire du marché n'a donné aucune suite dans un délai de 15 jours à la demande de paiement de son sous-traitant, le point de départ du délai de paiement est la date de réception par l'administration de la demande de paiement du sous-traitant, que celui-ci a lui-même transmise.

## 7. RETENUE DE GARANTIE

Le titulaire du marché est dispensé de constituer une retenue de garantie.

## 8. DURÉE(S) D'EXECUTION – PENALITES ET PRIMES

### 8.1 Durée (s) d'exécution des travaux

Par dérogation à l'article 28.1 du CCAG/travaux, le marché prévoit une période de préparation d'un (1) mois à compter de la date fixée par l'ordre de service, **non comprise** dans la durée d'exécution.

Par dérogation à l'article 18.1.1 du CCAG/travaux, la durée d'exécution des travaux objet du marché est de deux (2) mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de les commencer.

### 8.2 Prolongation durée d'exécution

Par dérogation à l'article 18.2.1 du CCAG/travaux, en dehors des cas prévus aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG/travaux, la prolongation de la durée d'exécution pourra également résulter d'une décision du représentant du maître d'ouvrage.

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 du CCAG/travaux, le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé à 10 jours.

L'entrepreneur dont le chantier est arrêté totalement ou partiellement, ou entravé, doit en informer immédiatement le maître d'œuvre par tout moyen écrit (message électronique...)

Les éventuelles décisions de prolongation de délais d'exécution d'un marché ne sont relatives qu'à ce seul marché. Elles ne peuvent pas concerner des travaux réalisés à l'intérieur de locaux mis hors d'eau ou hors d'air. Les journées d'intempéries ne sont prises en compte que pour la seule part des personnels dont les tâches programmées ont été impossibles du fait des intempéries.

En vue de l'application éventuelle du 3ème alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG/ TRAVAUX, et pour autant qu'il y ait entrave à l'exécution des travaux, le délai d'exécution est prolongé d'un nombre de jours égal à celui pendant lequel un ou au moins des phénomènes naturels ci-après dépasse les intensités et durées limites suivantes :



Nature du phénomène	Intensité limite	Durée
Vent	30 m/s	Pointes
Pluie	80 mm/jour	Pluie répétitive sur une période de 7 jours consécutifs avec une hauteur cumulée de précipitations supérieure ou égale à 200 mm durant cette période
Température	Supérieure ou égale à +33° C	10 jours consécutifs ou avis technique de mise en œuvre

En cas de cyclone, la prolongation de délai sera automatique selon le nombre de jours classés en rouge et violet.

### 8.3 Pénalités – Primes d'avance

#### 8.3.1 Pénalités

Par dérogation à l'article 19.2.4 du CCAG Travaux, l'application des pénalités du retard s'effectuera du simple fait de la constatation du retard par le maître d'œuvre, notifié par OS.

Par dérogation à l'article 19.2.3 du CCAG Travaux, le montant des pénalités de retard est le suivant :

<b><u>Période de préparation à l'exécution des travaux :</u></b>	
➤ Pénalités de retard sur délai PP	➤ 200 € HT par jour de retard
<b><u>Période d'exécution des travaux :</u></b>	
➤ Retard sur délai d'exécution des travaux,	➤ 200 € HT par jour de retard
<b><u>Pénalités/retenues diverses :</u></b>	
➤ Retard pour remise de documents avant exécution des travaux	➤ 150 € HT par jour et par document
➤ Retard pour remise de documents durant l'exécution des travaux	➤ 150 € HT par jour et par document
➤ Absence ou retard préjudiciable à une réunion de chantier	➤ 150 € HT par réunion
<b><u>HSCT / Environnement :</u></b>	
➤ Propreté du chantier	➤ 150 € HT par jour
➤ Non-respect consignes de sécurité – PGCSPS	➤ 150 € HT pas manquement constaté
<b><u>DOE :</u></b> en dérogation à l'article 40.1 du CCAG Tvx	
➤ A fournir lors des OPR	➤ Retenue de 15 000 € sur le dernier état d'acompte. A compter de la réception 30 jours pour le fournir sinon refaction de 5 000 € HT en cas de non remise de documents.

#### 8.3.1.1 Pénalités relatives à l'exécution de la clause environnementale

Sans objet.

#### 8.3.2 Primes d'avance

Sans objet.

### 8.4 Dispositif de vigilance avec Aprovall 360

#### 8.4.1 Formes des notifications et informations

La notification des décisions, observations, ou informations qui font courir un délai est faite par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date et, le cas échéant, l'heure de sa réception conformément à l'article 3.1.1 du CCAG/TRAVAUX.

Les avenants sont **signés électroniquement** par les différentes parties (titulaire, maître d'ouvrage) puis notifiés par la plate-forme des achats de l'Etat (PLACE).

#### 8.4.2 Obligations d'informations relatives au titulaire

Le titulaire est tenu de notifier sans délai au maître d'ouvrage les modifications survenant au cours de l'exécution du marché et qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir d'engager la société ;
- à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
- à la raison sociale et à l'adresse du siège ;
- le capital social ou ses détenteurs ;
- à ses coordonnées bancaires ;
- aux renseignements qu'il a fourni pour l'acceptation d'un sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement.

De façon générale, le titulaire est tenu de notifier sans délai au maître d'ouvrage toutes les modifications importantes concernant le fonctionnement de l'entreprise pouvant influencer sur le déroulement du marché.

#### 8.4.3 Protection de la main d'œuvre et conditions de travail

Le titulaire est tenu au respect des lois, règlements et conventions collectives, relatifs à la protection de la main-d'œuvre et aux conditions de travail.

Le titulaire doit remettre au maître d'ouvrage, tous les six (6) mois et ce, jusqu'à la fin de l'exécution du marché, les documents prévus aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail, soit :

- une attestation de fourniture de déclarations sociales datant de moins de six (6) mois ;
- son numéro unique d'identification conformément à l'article R 2143-9 du CCP ;
- le cas échéant, s'il emploie des salariés étrangers, le titulaire doit fournir également la pièce prévue à l'article D. 8254-2 ou D. 8254-5 du code du travail. Il s'agit de la liste nominative des salariés étrangers employés par l'opérateur économique et soumis à l'autorisation de travail mentionnées à l'article L. 5221-2 du code du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

Les pièces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne Aprovall 360 mise à sa disposition, gratuitement, à l'adresse suivante : <https://365.e-attestations.com/>

## **PRESENTATION DU DISPOSITIF Aprovall 360**

*La plateforme sécurisée Aprovall 360 permet aux opérateurs économiques de déposer toutes les informations et documents obligatoires à partager uniquement avec vos donneurs d'ordres.*

*Elle est entièrement gratuite.*

*Elle nécessite la création d'un compte sur la plateforme qui est connecté aux administrations.*

*Aprovall 360 agrège des données directement auprès de tiers producteur de confiance comme le RNCS, les URSSAF, la DGFIP, etc.*

*Aussi le candidat n'aura qu'à compléter les informations et documents manquants dans son dossier.*

*Plus d'informations à l'adresse suivante : <https://365.e-attestations.com/>*

Le titulaire assume le rôle qui lui est imparti par les textes en vigueur en matière de réglementation du droit du travail.

Il s'assure que ses entreprises sous-traitantes, établies en France, respectent les obligations réglementaires, en veillant, tous les six (6) mois, à ce que ces dernières déposent sur la plateforme « Aprovall 360 » les documents mentionnés ci-dessus.

Il s'assure que ses entreprises sous-traitantes, établies à l'étranger, respectent les obligations réglementaires, en veillant, tous les six (6) mois, à ce que ces dernières déposent sur la plateforme « Aprovall 360 » un certificat A1/E101 en application du règlement CEE n°574/72 du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement n°1408/71.

*En cas d'inexactitude, de refus de produire ou de non-remise de ses documents, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché dans les conditions prévues à l'article 50.3 du CCAG/Travaux.*

## **9. MODALITES D'EXECUTION DU MARCHE**

### **9.1 Piquetage général**

Avant le commencement des travaux, le piquetage général est effectué contradictoirement au titre du marché en liaison avec le maître d'œuvre.

### **9.2 Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés**

Sans objet.

### **9.3 Ouvrages non repérés**

En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, le titulaire du marché prendra toutes dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne leur soit causé. Il préviendra le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre et se mettra en contact, dans les plus brefs délais, avec le concessionnaire intéressé pour étudier avec celui-ci les mesures techniques qu'il compte prendre pour assurer le maintien en service de ce réseau. Le maître d'ouvrage pourra ajourner les travaux.

## **9.4 Provenance, qualité, contrôle et prise en charge des matériaux et produits**

Sans objet.

## **10. PREPARATION ET EXECUTION DES TRAVAUX**

### **10.1 Période de préparation**

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations décrites ci-dessous.

#### **10.1.1 Par les soins du maître d'œuvre**

- délivrance des autorisations d'accès au site ;
- désignation des lieux de dépôts provisoires des matériels et matériaux ;
- moyens et installations mis à disposition ;
- approbation du calendrier détaillé d'exécution.

#### **10.1.2 Par les soins du titulaire**

Remise au maître d'ouvrage du schéma d'organisation et de gestion des déchets et du PPSPS.

#### **10.1.3 Documents soumis au visa du maître d'œuvre**

- établissement et remise au maître d'œuvre de la liste nominative des personnels, comme défini à l'article 1.3.2 du présent CCAP,
- établissement et présentation au visa du maître d'œuvre du programme d'exécution des travaux, conformément à l'article 28.2 du CCAG/travaux.

Il sera accompagné du projet d'installation de chantier et des ouvrages provisoires ainsi que d'une notice précisant les dispositions projetées susceptibles d'avoir des conséquences sur le dimensionnement des ouvrages,

- remise au maître d'œuvre d'un échéancier prévisionnel des acomptes mensuels,

Par dérogation à l'article 28.2.2 3<sup>ème</sup> alinéas du CCAG/travaux, les travaux ne peuvent pas commencer avant l'obtention du/des visa(s) du maître d'œuvre.

#### **10.1.4 Documents non soumis au visa du maître d'œuvre**

Remise au maître d'œuvre d'une copie de la déclaration d'ouverture de chantier pour tout chantier employant dix personnes au moins pendant plus d'une semaine adressée à l'inspection du travail :

Direction de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS) MARTINIQUE

Immeuble Eole, 2 Avenue des Arawacs, 97200 Fort-De-France

(Cette obligation est applicable à chaque entrepreneur, cotraitant, sous-traitant et travailleur indépendant).

- établissement et remise au maître d'œuvre de la liste nominative des personnels pendant la période de préparation, comme défini au 1.3.2.1 ci-dessus ;
- établissement et remise au maître d'œuvre du planning d'exécution des travaux dans les conditions prévues à l'article 28.2 du CCAG/TRAVAUX ;
- établissement et remise au maître d'œuvre des plans d'exécution, notes de calculs et études de détail nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues à l'article 29 du CCAG/TRAVAUX et énumérés dans le CCTP.

- les autres documents prévus au CCTP seront fournis, mais à des dates qui seront précisées, en cours d'exécution, par ordres de service :
  - établissement d'un plan de sécurité et d'hygiène prescrit par l'article 28.3 du CCAG/TRAVAUX à soumettre au visa du maître d'œuvre qui recueillera l'avis du chef de corps. Cette obligation est applicable à chaque cotraitant et sous-traitant.
  - établissement du plan d'installation de chantier et du plan d'hygiène et de sécurité en respectant les mesures prévues dans l'arrêté du 19 mai 2020 relatif aux modalités d'application des règles relatives aux interventions d'entreprises extérieures et aux opérations de bâtiment et de génie civil dans un organisme du ministère de la défense ;
  - établissement et présentation si le maître d'œuvre en fait la demande, en prix élémentaires, de la décomposition détaillée du prix forfaitaire, dans les conditions de l'article 9.3.2 du CCAG/TRAVAUX (cette décomposition ne devra pas modifier les montants partiels figurant à la décomposition fournie avec l'acte d'engagement).

## **10.2 Echantillons – notices techniques – PV d'agrément**

Sans objet.

## **10.3 Plan d'exécution – Note de calculs – Etudes de détail**

Visé par le Maître d'œuvre dans un délai de 15 jours prévu au titre de l'opération.

## **10.4 Installation, organisation, hygiène et sécurité du chantier**

### **10.4.1 Installations de chantier et lieux de dépôts provisoires des déblais en excédent**

Il est mis à la disposition gratuitement de l'entrepreneur, un emplacement pour l'installation de chantier et dépôts de déchets

Les emplacements mis à disposition gratuitement pour installations de chantier doivent être remis en état en fin de travaux avant l'expiration du délai d'exécution. Le maître d'œuvre se réserve un droit de contrôle sur les installations complémentaires réalisées par l'entrepreneur.

### **10.4.2 Mise à disposition des énergies**

\* Eau : fourniture gratuite ;

\* Electricité : fourniture gratuite hors grue.

Outre les facilités dont bénéficiera l'entreprise pour l'installation de ses chantiers, le maître de l'ouvrage ne fournira aucune autre prestation.

### **10.4.3 Sécurité, hygiène du chantier et mesures d'ordre**

Le titulaire déclare avoir pris connaissance et s'engage à se conformer des dispositions qui figurent dans l'instruction relative aux mesures de prévention concernant les travaux ou prestations de services effectués dans un organisme de la défense par une ou plusieurs entreprises extérieures telles qu'elles figurent dans :

- l'**arrêté du 19 mai 2020** relatif aux modalités d'application des règles relatives aux interventions d'entreprises extérieures et aux opérations de bâtiment et de génie civil dans un organisme du ministère de la défense.

### **A - Locaux pour le personnel**

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le personnel et de leurs accès à partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent être telles que les conditions d'hébergement et d'hygiène sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

## B - Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé.

L'entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en matière de sécurité et de protection de la santé conformément au plan général de coordination.

Il doit par ailleurs donner suite aux décisions prises par le maître de l'ouvrage suite aux observations formulées par le coordonnateur de sécurité et de protection de la santé en phase réalisation.

En cas d'urgence ou de danger et en l'absence du maître d'ouvrage, le coordonnateur SPS se substitue à celui-ci pour exercer les dits pouvoirs, et notamment arrêter le chantier et faire prendre aux entreprises concernées les mesures conservatoires qu'il juge nécessaires.

Le coordonnateur, en cas d'anomalie constatée, procédera de façon progressive, à une remarque verbale, à une remarque écrite, à l'entreprise avec copie au maître de l'ouvrage si le problème persiste, à une remarque en réunion de chantier avec mention dans le registre journal en cas d'absence de réaction puis à une demande d'arrêt partiel ou total du chantier aux frais et risques du contrevenant adressée au maître de l'ouvrage avec mention dans le registre journal.

## C- Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)

Le chantier est soumis aux dispositions de l'**arrêté du 19 mai 2020** relatif aux modalités d'application des règles relatives aux interventions d'entreprises extérieures et aux opérations de bâtiment et de génie civil dans un organisme du ministère de la défense.

Le titulaire est responsable du respect, par son personnel, des règles édictées en matière d'hygiène et sécurité du travail par les textes en vigueur ainsi que de la fourniture à ses employés de l'équipement nécessaire au respect de ces règles. Tout manquement constaté par l'inspection du travail ou par le représentant du maître d'œuvre fera l'objet d'une mise en demeure de mise en conformité par ordre de service.

Les points à surveiller en particulier :

- La mise à disposition, des installations à usage de réfectoire, vestiaires et douches;
- La mise à disposition d'appareils de protection respiratoire de type P3 et d'équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que les vêtements jetables.

### *10.4.3.1 Mise en sécurité du chantier en cas de cyclone*

Dès la phase de pré alerte, l'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires afin de pouvoir procéder à la mise en sécurité du chantier dès le déclenchement de la phase d'alerte. Cette mise en sécurité concernera l'ensemble du chantier et notamment :

- arrimage des installations de chantiers et des éventuels locaux provisoires,
- sécurisation des zones de stockage des matériels et matériaux,
- sécurisation des dépôts provisoires de matériaux et matériels en attente d'évacuation,
- sécurisation des zones de chantier,
- nettoyage et mise à l'abri de tous matériels et matériaux.

## 10.4.4 Mesures de sécurité particulières

Le titulaire du marché est informé qu'en cas d'accident d'un personnel de l'organisme utilisateur du Ministère des armées, les personnes suivantes sont à prévenir immédiatement :

- **Chef de l'organisme utilisateur** : DID Fort-De-France
- **Médecin de prévention du site** : Médecine du travail

#### 10.4.5 Signalisation des chantiers

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur les chaussées du domaine militaire sera réalisée par l'entrepreneur sous le contrôle de l'autorité militaire, et celle dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique sera réalisée par l'entrepreneur sous le contrôle du service lui ayant passé la commande.

#### 10.4.6 Lutte contre le travail dissimulé

Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par le personnel accomplissant, dirigeant ou organisant les travaux sous sa direction ou dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, dans l'enceinte du chantier et en permanence sa carte d'identité professionnelle sécurisée.

#### 10.4.7 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG/TRAVAUX sont seules applicables.

#### 10.4.8 Sujétions résultant de l'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

#### 10.4.9 Emploi d'explosifs

L'emploi des explosifs est interdit.

#### 10.4.10 Travaux d'électricité

Les personnels de l'entreprise utilisant les travaux d'électricité doivent :

- détenir le recueil U.T.E.C. 18-510 lorsqu'ils exercent les fonctions de responsables de consignation de travaux ou d'intervention ;
- être en possession des habilitations annuelles requises délivrées en fonction de leur qualification ;
- procéder à l'affichage des consignes de sécurité propres au lieu d'intervention

### 10.5 Gestion des déchets de chantier

Par dérogation aux articles 36.1 et 36.2 du CCAG travaux, aux fins de contrôle et de suivi, le titulaire assure la traçabilité des déchets. Les sujétions de dépose, de tri et d'élimination des produits de démolition, de démontage et de traitement des déchets sont précisés au CCTP.

En cas de manquement du titulaire à ses obligations, les déchets non enlevés peuvent être transportés d'office vers des filières de valorisation, à ses frais.

### 10.6 Documents fournis après exécution des travaux

Le titulaire remet au maître d'œuvre, au plus tard le jour de la réception le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) dont le contenu, en dérogation à l'article 40.2 du CCAG, est précisé à l'article 5.13 du CCTP.

Le retard ou l'absence de remise de la totalité de ces documents fera l'objet d'une réception sous réserve et entraînera l'application de la retenue fixée à l'article 8.3 du présent CCAP.

Le marché sera soldé à l'expiration du délai fixé par le maître d'ouvrage pour la levée des réserves.

## **11. CONTRÔLES ET RECEPTION DES TRAVAUX**

### **11.1 Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux**

Prévus au CCTP.

### **11.2 Essais pour la vérification des résultats**

Sans objet.

### **11.3 Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage (réception partielle)**

Sans objet.

### **11.4 Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages**

Sans objet.

### **11.5 Garanties particulières**

#### **11.5.1 Délai de garantie**

Le délai de garantie est d'un an à compter de la date d'effet de la réception, sauf prolongation décidée conformément à l'article 44.1 du CCAG/TRAVAUX.

Par dérogation à l'article 44.2 du CCAG travaux, si, à l'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé à l'exécution des travaux et prestations nécessaires à la levée des réserves émises tant à la réception que pendant le délai de garantie ainsi qu'à l'exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de l'article 39 (1), le délai de garantie est prolongé, sans formalité préalable, jusqu'à l'exécution complète des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par le titulaire ou par un tiers à ses frais et risques conformément aux stipulations de l'article 41.6.

#### **11.5.2 Garantie particulière**

Sans objet

## **12. CERTIFICAT DE LA BONNE EXECUTION DU MARCHE (CBEM)**

Le ministère des armées peut délivrer au titulaire du présent contrat ayant donné toute satisfaction dans l'exécution de ses obligations, un « certificat de bonne exécution de marché », ceci sur demande du titulaire ou de sa propre autorité.

La délivrance du certificat doit être réalisée dans les 18 mois suivant la fin d'exécution du marché ou des bons de commande exécutés au titre de l'accord-cadre.

La décision de délivrer ce certificat est soumise à la libre appréciation du ministère des armées qui dispose, à cet égard, d'un pouvoir discrétionnaire. La délivrance d'un tel certificat pourra notamment être refusée si : (liste non exhaustive)



- la qualité ou la quantité des livrables ou prestations attendu(e)s n'est pas conforme aux stipulations contractuelles ;
- la relation commerciale s'est révélée difficile ;
- le titulaire se voit appliquer des pénalités de retard ;
- le contrat est résilié aux torts du titulaire ; ...

## **13. MODIFICATION ET RESILIATION DU MARCHÉ**

### **13.1 Modification du marché**

Le marché peut être modifié dans les cas mentionnés aux articles R. 2194-1 à 10 du CCP.

### **13.2 Résiliation du marché**

Outre les cas et les conditions de résiliation du marché définis à l'article 50 du CCAG/TRAVAUX, l'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3, R. 2143-6 à 10 et R. 2143-16 du CCP peut entraîner la résiliation du marché par décision du maître d'ouvrage, signataire du marché, aux frais et risques du déclarant.

En complément de l'article 50.3.1 du CCAG travaux, le marché peut être résilié pour faute du titulaire dans le cas où les exigences environnementales rendues contractuelles ne seraient pas respectées.

Dans l'hypothèse où le titulaire ne produit pas les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D.8254-5 du code du travail conformément à l'article R. 2143-8 du CCP, le maître d'ouvrage peut, après mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques.

La mise en demeure doit être notifiée par écrit et assortie d'un délai à défaut d'indication de délai, le titulaire dispose d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.

En complément de l'article 50.3.1 du CCAG travaux, le marché peut être résilié pour faute du titulaire dans le cas où les exigences environnementales rendues contractuelles ne seraient pas respectées.

#### **13.2.1 Résiliation pour motif d'intérêt général**

Par dérogation à l'article 50.4 1<sup>er</sup> alinéa du CCAG/travaux, lorsque le Représentant du maître d'ouvrage résilie le marché pour motif d'intérêt général, le titulaire ne peut prétendre à une indemnité de résiliation.

En revanche, le titulaire a droit à être indemnisé des frais et investissements engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, sous réserve qu'il apporte toutes les justifications.

## **14. DIFFERENDS – LITIGES – VOIE DE RECOURS**

### **14.1 Différends et litiges**

Les différends et litiges sont réglés conformément aux dispositions de l'article 55 du CCAG/TRAVAUX.

## 14.2 Voie de recours

Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal Administratif de Martinique  
Plateau Fofo – 12 rue du Citronnier  
CS 17103  
97271 SCHÆLCHER  
Courriel : greffe.ta-fort-de-france@juradm.fr  
Téléphone : 05 96 71 66 67  
Fax : 05 96 63 10 08

Délais d'introduction des recours :

- A compter de la date de publication de l'avis d'appel public à la concurrence et avant la signature du marché (référé précontractuel, article L. 551-1 du code de justice administrative) ;
- Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée (recours pour excès de pouvoir, article R. 421-1 du code de justice administrative pouvant être assorti d'une demande de référé suspension, article L. 521-1 du code de justice administrative) ;
- Recours de plein contentieux dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont rendues publiques la conclusion du contrat et des modalités de sa conclusion. Ce recours peut être assorti d'une demande de référé suspension article L. 521-1 du code de la justice administrative.

## 14.3 Règlement amiable des litiges et des différends

Tout litige ou différend survenant à l'occasion de l'exécution d'un marché ou d'un accord-cadre peut être soumis par l'opérateur économique titulaire au service acheteur. La réglementation de l'Achat public institue comme principe la recherche du règlement amiable des conflits et préconise le recours à la médiation.

Une réclamation doit être envoyée par l'opérateur économique titulaire au service acheteur dans les meilleurs délais, ceci sous pli recommandé ou via courriel avec accusé de réception ; elle expose les motifs du désaccord et indique, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Suite à cette demande conformément à l'engagement de service pris par le ministère des armées, le service acheteur est tenu d'y répondre dans les 15 jours sauf si l'affaire nécessite une investigation approfondie. Dans ce cas, le service acheteur est tenu d'émettre une réponse d'attente à l'opérateur économique mentionnant le délai de réponse prévisible. Sauf stipulation contractuelle contraire, le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut décision de rejet de la réclamation. Un correspondant dit interlocuteur « entreprises » interne au service acheteur a été désigné pour traiter ce type de demande – Point de contact : [dany.chenet@intradef.gouv.fr](mailto:dany.chenet@intradef.gouv.fr) à défaut de résolution du litige ou différend au niveau de cet interlocuteur, l'entreprise peut saisir la mission ministérielle PME – Point de contact : [missionministerielle.pme@defense.gouv.fr](mailto:missionministerielle.pme@defense.gouv.fr).

Hors cette médiation interne au ministère des armées, l'opérateur économique ou la personne publique peut demander à ce que les litiges et les différends éventuels nés à l'occasion de l'exécution d'un marché ou d'un accord-cadre soient conformément à la réglementation soumis à la Médiation des entreprises ou au comité consultatif de règlement amiable (CCRA) compétent. Le médiateur interne du ministère des armées et le médiateur des entreprises agissent comme tierce partie afin d'aider les parties qui en ont exprimé la volonté à trouver une solution mutuellement acceptable à leur litige ou leur différend. Le comité consultatif de règlement amiable compétent à lui pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue d'une solution amiable et équitable.

Si le litige ou le différend persiste, une procédure contentieuse peut être engagée.

Passé ce délai de 6 mois, le titulaire est considéré comme ayant renoncé à tout recours contentieux sur le fondement de son mémoire de réclamation.

Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de passer ultérieurement avec le titulaire un marché négocié sans publicité et sans mise en concurrence pour des prestations similaires en vertu de l'article R.2122-7 du code de la commande publique.

## 15. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du CCAP sont apportées aux articles suivants des documents et des normes françaises homologuées ci-après :

- L'article 4.1 du présent CCAP déroge à l'article 4.1 du CCAG/travaux ;
- L'article 4.3 du présent CCAP déroge à l'article 4.2 du CCAG/travaux ;
- L'article 5.3.1 du présent CCAP déroge à l'article 9.1 du CCAG/travaux ;
- L'article 8.1 du présent CCAP déroge aux articles 28.1 et 18.1.1 du CCAG/travaux ;
- L'article 8.2 du présent CCAP déroge à l'article 18.2.1 du CCAG/travaux ;
- L'article 8.3.1 du présent CCAP déroge aux articles 19.2.3, 19.2.4 et 40.1 du CCAG/travaux ;
- L'article 10.1.3 du présent CCAP déroge à l'article 28.2.2 3ème alinéa du CCAG/travaux ;
- L'article 10.5 du présent CCAP déroge aux articles 36.1 et 36.2 du CCAG/travaux ;
- L'article 10.6 du présent CCAP déroge à l'article 40.2 du CCAG/travaux ;
- L'article 11.5.1 du présent CCAP déroge à l'article 44.2 du CCAG/travaux ;
- L'article 13.2.1 du présent CCAP déroge à l'article 50.4 1<sup>er</sup> alinéa du CCAG/travaux.