

UCA DPIE

Chef de projet	
Dates du projet	13 oct. 2025 - 17 nov. 2026
Avancée	0%
Tâches	25
Ressources	0

CALENDRIER PREVISIONNEL

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Consultation MOE	13/10/2025	06/11/2025
Visite n°01	21/10/2025	21/10/2025
Visite n°02	28/10/2025	28/10/2025
Remise offres MOE	06/11/2025	06/11/2025
Analyse offres MOE	10/11/2025	19/11/2025
CAO MOE	20/11/2025	20/11/2025
Délai de suspension (11j)	20/11/2025	04/12/2025
Notification MOE	05/12/2025	05/12/2025
Remise DIAG	05/12/2025	26/12/2025
Réunion MOA/MOE	15/12/2025	17/12/2025
Validation DIAG	29/12/2025	12/01/2026
Remise APS	13/01/2026	02/02/2026
Validation APS	03/02/2026	16/02/2026
Remise APD	17/02/2026	09/03/2026
Validation APD	10/03/2026	23/03/2026
Remise PRO/DCE	24/03/2026	13/04/2026
Validation PRO/DCE	14/04/2026	27/04/2026
Consultation Travaux	28/04/2026	20/05/2026
Remise offres TVX	21/05/2026	21/05/2026
Remise RAO TVX	21/05/2026	25/05/2026
CAO TVX	28/05/2026	28/05/2026
Délai de suspension (11j)	28/05/2026	11/06/2026
Notification entreprises	12/06/2026	12/06/2026
Mois démarrage TVX	12/06/2026	09/07/2026
Démarrage Phase EXE	10/07/2026	16/11/2026

Diagramme de Gantt



Nom	Date de début	Date de fin
Consultation MOE	13/10/2025	06/11/2025
Visite n°01	21/10/2025	21/10/2025
Visite n°02	28/10/2025	28/10/2025
Remise offres MOE	06/11/2025	06/11/2025
Analyse offres MOE	10/11/2025	19/11/2025
CAO MOE	20/11/2025	20/11/2025
Délai de suspension (11j)	20/11/2025	04/12/2025
Notification MOE	05/12/2025	05/12/2025
Remise DIAG	05/12/2025	26/12/2025
Réunion MOA/MOE	15/12/2025	17/12/2025
Validation DIAG	29/12/2025	12/01/2026
Remise APS	13/01/2026	02/02/2026
Validation APS	03/02/2026	16/02/2026
Remise APD	17/02/2026	09/03/2026
Validation APD	10/03/2026	23/03/2026
Remise PRO/DCE	24/03/2026	13/04/2026
Validation PRO/DCE	14/04/2026	27/04/2026
Consultation Travaux	28/04/2026	20/05/2026
Remise offres TVX	21/05/2026	21/05/2026
Remise RAO TVX	21/05/2026	25/05/2026
CAO TVX	28/05/2026	28/05/2026
Délai de suspension (11j)	28/05/2026	11/06/2026
Notification entreprises	12/06/2026	12/06/2026
Mois démarrage TVX	12/06/2026	09/07/2026
Démarrage Phase EXE	10/07/2026	16/11/2026




Diagramme des Ressources

