

## PLANNING PREVISIONNEL - PALAIS DE JUSTICE DE SENLIS

	M0	M1	M2	M3	M4	M5
TRANCHE FERME - PARVIS ET ABORDS	5 mois					
période préparation						
Installation de chantier						
Travaux LOT VRD phase 1						
Travaux LOT MACONNERIE phase 1						
Travaux LOT VRD phase 2						
Travaux LOT MACONNERIE phase 2						
Repli						
réception						

[illegible][illegible]