

Annexe 2 au CCTP : Délais d'établissement et de validation des livrables

Phase	N° Mission	Missions	Documents demandés au titulaire	Délais de remise maximum	Faits générateurs	Délai de validation du maitre d'ouvrage (MOA)
Phase 1 ETUDES PREALABLES	1	Diagnostic Etude de faisabilité	Etat des lieux, recueil des besoins, description du projet et synthèse analyse du site	65 jours.	A compter de la date indiquée dans l'ordre de service (OS) de démarrage de la phase 1.	10 jours.
		Réunions de présentation avec le maitre d'ouvrage (réunion de lancement de phase, réunion de restitution et autres- y compris compte rendu).	Compte rendu de réunion	2 jours.	Date de la réunion.	2 jours.
Phase 2 ETUDES OPERATIONNELLES	2	Scénarios	Etablissement de Scénarios yc contraintes techniques, estimatif et synthèse	35 jours.	A compter de la date indiquée dans l'ordre de service (OS) de démarrage de la phase 2.	10 jours.
		Réunions de présentation avec le maitre d'ouvrage (réunion de lancement de mission, réunion de restitution et autres- y compris compte rendu)	Compte rendu de réunion	2 jours.	Date de la reunion.	2 jours.
	3	Préprogramme	Préprogramme yc estimatif, planning et analyse de risque	20 jours.	A compter de la date indiquée dans l'ordre de service (OS) de démarrage de la mission 3.	10 jours.
		Réunions de présentation avec le maitre d'ouvrage (réunion de lancement de mission, réunion de restitution et autres- y compris compte rendu)	Compte rendu de réunion	2 jours.	Date de la reunion.	2 jours.
	4	Programme détaillé	Programme détaillé	35 jours.	A compter de la date indiquée dans l'ordre de service (OS) de démarrage de la mission 4.	10 jours.
		Réunions de présentation avec le maitre d'ouvrage (réunion de restitution et autres- y compris compte rendu)	Compte rendu de réunion	2 jours.	Date de la réunion	15 jours.