



INRAE - Travaux de modernisation de la production de froid du site de CROUEL (63)
Laboratoires Génotypage et Techno-céréales

Phase Chantier	Délai (semaine)																											
	Semaine	Semaine	Semaine	Semaine	Semaine	Semaine	Semaine	Semaine	Semaine	Semaine	Semaine	Semaine	Semaine	Semaine	Semaine	Semaine	Semaine	Semaine	Semaine	Semaine	Semaine	Semaine	Semaine	Semaine	Semaine	Semaine	Semaine	
	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S01	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S09	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18		
Consultation																												
Consultation																												
Analyse des offres																												
Offres définitives																												
Ordre de Service Entreprise																												
Etudes EXE																												
Commandes Matériels																												
Labo Génotypage																												
Dépose																												
Travaux avec coactivité INRAE																												
Travaux sans personnel INRAE																												
Mise en service																												
Essais																												
Réception																												
Supervision																												
Circulations/Labo Broyage/Toiture/Sous-sol																												
Dépose																												
Dalle Groupes EG																												
Travaux																												
Mise en service																												
Essais																												
Réception																												
Supervision																												

Planning de consultation entreprises. Aucune modification sans accord préalable du Maître d'Œuvre.