

SCHEMA PIC – PHASE I

- 1) Accès Public
 - 2) Accès Travaux / Personnel
 - 3) Accès Chantier
- Site occupé (ERP)
Chantier de 3 à 4 mois – Site Protégé
10 ouvriers - Chasuble & badge
Horaires 8h00 – 17h00

- A : Roulotte de Chantier
Base de vie
- B : Bureau de chantier
définir avec MOA dans
bureau TI au RdC ou une partie
salle du conseil au 1er
- C : Stockage Matériaux
- D : Stockage Gravas.
Evacuation par camionnette
- E : Stationnement pour
livraison de deux véhicules
type camionnette
- F : Déplacement intérieur
vers zones d'interventions
- Accès chantier ouvriers
- Accès au tribunal Public
- Accès du Personnel
- Accès au commerce
- Signalétique chantier
- Barrières HERAS
- Circulation piéton ouvriers

Chantier du bâtiment : Tribunal de Colombes

