

Direction de l'Exploitation et de la Logistique Pétrolière InterArmées  
MARCHE n° 2014.1050098634  
« Interventions sur les sites du Service des Essences aux Armées »

Déconstruction partielle des infrastructures pétrolières, de bâtiments, de voies de circulation et de divers ouvrages sur l'ancien DEA de Dijon (21)									
Affaire n°	M1 15 0210			Etape n°	2	Réalisation de l'aire de stockage provisoire – Réunion mensuelle <b>Bon de commande N° : 1403239166</b> <b>Réf Marché : 2014-1050098634-01 Réf interne : 2014-1300094963</b>			
CR n°	2	Version	1	Rédacteur	T. COTTE	Vérificateur	F. MANIGUET	Date	12/07/2016

## I. CONTEXTE D'INTERVENTION ET DONNEES DISPONIBLES

### I.1. CONTEXTE

Dans le cadre du démantèlement de l'ancien dépôt des essences des Armées de la base aérienne 102 de Dijon (21), DELPIA a missionné SITA REMEDIATION afin de réaliser des prestations de service à caractère environnemental au droit de la zone des travaux.

Les missions confiées à SITA Remédiation lors de ces prestations sont les suivantes :

- Intervention initiale (étape 1) : visite de site et compte-rendu d'intervention, définition des mesures d'urgence éventuelles,
- Travaux préparatoires, complémentaires ou transitoires (étape 2) : Réalisation d'une aire de stockage provisoire, réunion de chantier.

Le présent document concerne le compte-rendu d'intervention de l'étape 2.

### I.2. ETAPE 1 : OBSERVATIONS LORS DE LA VISITE DE SITE

Une visite de site (inspection commune) a été réalisé le 09/10/2015 en présence :

- M. Luc RIBON (DELPIA),
- M. Thierry DELLIAUX (DELPIA),
- Commandant Pierre CLERC (DELPIA),
- M. Alain LAMBERT Responsable du CRE de Chaumont,
- M. Frédéric FABIANNE, coordonnateur sécurité du chantier (ACE BTP),
- M. Pascal LACROIX du BMR,
- M. Daniel THEVENARD de l'USID de Dijon,
- M. François NASARRE (Sté NASARRE)
- Mme Audrey BIVER (cabinet d'études BURGEAP),
- Mme Françoise MANIGUET de SITA Remédiation.
- M. Thierry COTTE de SITA Remédiation.



Direction de l'Exploitation et de la Logistique Pétrolière InterArmées  
MARCHE n° 2014.1050098634  
« Interventions sur les sites du Service des Essences aux Armées »

Déconstruction partielle des infrastructures pétrolières, de bâtiments, de voies de circulation et de divers ouvrages sur l'ancien DEA de Dijon (21)									
Affaire n°		M1 15 0210		Etape n°		2	Réalisation de l'aire de stockage provisoire – Réunion mensuelle <b>Bon de commande N° : 1403239166</b> <b>Réf Marché : 2014-1050098634-01 Réf interne : 2014-1300094963</b>		
CR n°	2	Version	1	Rédacteur	T. COTTE		Vérificateur	F. MANIGUET	Date 12/07/2016

Lors de cette visite, il a été constaté et défini les points suivants :

- Fourniture au coordonnateur SPS de nos fiches de postes avec les analyses de risques correspondantes,
- Définition des conditions d'accès au chantier, des formalités administratives (personnel, engins et véhicules de chantier, ....
- Obtention d'un CAP pour l'évacuation des terres polluées qui pourraient être mises à jour lors des travaux de démantèlement de l'ancien DEA,
- Réalisation d'une aire de stockage de 200 m<sup>2</sup> qui sera utilisée pour le stockage temporaire des terres polluées,
- Transport et élimination des éventuelles terres polluées.

## II. ETAPE 2 : REALISATION DE L'AIRE DE STOCKAGE

### II.1. REALISATION D'UNE AIRE DE STOCKAGE PROVISoire, REUNION DE CHANTIER

#### II.1.1. Création d'une aire de stockage provisoire

L'implantation de cette aire de stockage a été décidée lors de la réunion du 25 novembre 2015 au droit de la zone de parking en enrobé et en béton située à l'entrée du site.

Les eaux de ruissellement de cette surface « étanche » sont contrôlées par un décanteur qui restera en place jusqu'à la fin du chantier.

Direction de l'Exploitation et de la Logistique Pétrolière InterArmées  
MARCHE n° 2014.1050098634  
« Interventions sur les sites du Service des Essences aux Armées »

**Déconstruction partielle des infrastructures pétrolières, de bâtiments, de voies de circulation et de divers ouvrages sur l'ancien DEA de Dijon (21)**

<b>Affaire n°</b>		M1 15 0210		<b>Etape n°</b>	2	Réalisation de l'aire de stockage provisoire – Réunion mensuelle <b>Bon de commande N° : 1403239166</b> <b>Réf Marché : 2014-1050098634-01 Réf interne : 2014-1300094963</b>			
<b>CR n°</b>	2	<b>Version</b>	1	<b>Rédacteur</b>	T. COTTE	<b>Vérificateur</b>	F. MANIGUET	<b>Date</b>	12/07/2016



.Vues de la zone d'implantation de l'aire de stockage

SITA Remédiation est intervenue le 9 décembre 2015 afin de mettre en place l'aire de stockage provisoire.

L'aire d'une surface de 200 m<sup>2</sup> a été réalisée de la façon suivante :

- Pose d'un géotextile anti poinçonnement à même le sol,
- Pose d'une membrane en PEHD de 180 µm d'épaisseur sur le géotextile,
- Mise en place d'un merlon de sable de 0/4mm de granulométrie en périphérie de l'aire de stockage.





Direction de l'Exploitation et de la Logistique Pétrolière InterArmées  
MARCHE n° 2014.1050098634  
« Interventions sur les sites du Service des Essences aux Armées »

Déconstruction partielle des infrastructures pétrolières, de bâtiments, de voies de circulation et de divers ouvrages sur l'ancien DEA de Dijon (21)									
Affaire n°		M1 15 0210		Etape n°		2	Réalisation de l'aire de stockage provisoire – Réunion mensuelle <b>Bon de commande N° : 1403239166</b> <b>Réf Marché : 2014-1050098634-01 Réf interne : 2014-1300094963</b>		
CR n°	2	Version	1	Rédacteur	T. COTTE		Vérificateur	F. MANIGUET	Date 12/07/2016

### **II.1.2. Réunions de chantier**

SITA Remédiation a participé aux réunions de chantier qui ont eu lieu les :

- 25 novembre 2015,
- 11 janvier 2016,
- 11 février 2016,
- 9 mai 2016 (réception des travaux).

Durant toute la durée du chantier aucune terre polluée n'a été excavée.

L'aire de stockage provisoire a été démantelée en fin de chantier (évacuation des matériaux utilisés pour constituer l'aire en filière DIB par l'entreprise NASARRE, utilisation du sable en remblai sur les zones excavées).

L'étape 3 chiffrée dans le rapport « étape 1 » ne sera donc pas activée