

					2026																																												
					F					Mars					Avril					Mai					Juin					Juillet					Août					Septembre					Octobre				
Activity		Début	Fin	Jours	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44									
ETUDES EXECUTION																																																	
Etudes d'exécution		02-03-26	17-04-26	35.0	Etudes d'exécution																																												
Présentation prototype		06-04-26	17-04-26	10.0																																													
Approbation sur dossier technique		16-04-26	16-04-26																																														
APPROVISIONNEMENT FABRICATION																																																	
Approvisionnement et fabrication		20-04-26	31-07-26	75.0	Approvisionnement et fabrication																																												
Fabrication tribune		01-06-26	31-07-26	45.0																																													
Fabrication Fauteuils		29-06-26	31-07-26	25.0																																													
MONTAGE SUR SITE																																																	
Montage		03-08-26	04-09-26	25.0	Montage																																												
Livraison		03-08-26	07-08-26	5.0																																													
Montage tribune		10-08-26	04-09-26	20.0																																													
Montage fauteuils		24-08-26	04-09-26	10.0																																													
OPR																																																	
OPR		07-09-26	18-09-26	10.0																																													
Formation		21-09-26	25-09-26	5.0																																													
Reception mise en service		25-09-26	25-09-26																																														
					265.0																																												

**Project:** Odéon Berthier

**Project Number** 25015

Montage

OPR

- Validation du dossier technique
- Réception