

	janv-26					févr-26					mars-26					avr-26					mai-26					juin-26					juil-26					août-26					sept-26				
	S01	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S09	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40					
DCE + Diffusion DCE MOE > MOA																																													
Validation DCE MO																																													
Lancement consultation MO- ACT																																													
Ouverture de plis - régularisation candidature																																													
Première analyse MOE + Transmission V1 RAO + liste questions																																													
Négociation																																													
Transmission RAO à la MO																																													
délais MO validation + signature																																													
Commission d'AO																																													
Notification des marchés																																													
OS - Réunion de lancement																																													
Travaux																																													
Réception																																													
Début GPA																																													