

CLAMART (92) – HNIA PERCY – SAU PH3 – unité d'hospitalisation de courte durée			
Raison sociale, SIRET et adresse de l'entreprise			
Marché d’ordonnancement, pilotage et coordination (OPC)			
FRÉQUENCE DE PRODUCTION ET/OU MÀJ DES LIVRABLES			
Partie technique	Durée	Livrables	Fréquence et/ou délais de production
1 - conception, y/c période de préparation	6 mois	organigramme fonctionnel de l'opération	1 mois à compter de l'OS de démarrage de la mission
		charte graphique	
		schéma de diffusion des informations	
		cohérence des limites de prestations entre lots	3 mois à compter de l'OS de démarrage de la mission
		synthèse des études d'exécution	5 mois à compter de l'OS de démarrage de la mission
		calendrier définitif d'exécution des travaux	
		compte-rendu de réunion	48h à compter du jour de la réunion
		documents liés au suivi administratif et financier de la	5 jours à compter de la demande
2 - exécution, y/c AOR	6 mois	compte-rendu de réunion (chantier, spécifique, plénière)	48h à compter du jour de la réunion idoine
		rapport mensuel synthétique	48h à compter de la dernière reunion de chantier du mois M
		mise à jour du calendrier d'exécution global et diffusion du calendrier à S+1	48h à compter du jour de la réunion de chantier
		calendrier de réception (avec essais, épreuves)	15 jours avant le début des OPR
		PV des réserves	48h après les OPR
		PV des désordres et dysfonctionnement	
		calendrier de levée des réserves	48h à compter de la réunion de réserve
		compte-rendu de levée des réserves	48h à compter de la date d'intervention
		documents liés au suivi administratif et financier de la mission	5 jours à compter de la demande