

Acquisition de wagons réservoirs au profit du SEO

ANNEXE 2 à l'acte d'engagement - DELAIS D'EXECUTION DES PRESTATIONS

Repère temps	Nature de l'opération	Acteur	délai maximal d'exécution (jours calendaires)	Point de départ du délai	Attendus
T0	Notification de l'accord-cadre	CSTA			notification PLACE
PARTIE 1 - ACQUISITION DE 88 WAGONS-RESERVOIRS					
Phase 1 - TDS et documentation					
Etape 1 - Documentation					
T1	Revue de programme	SEO	15	T0	PPT
T2	Remise du dossier justificatif de définition provisoire (DJDP)	TITULAIRE	30	T1	DJDP
T3	Approbation du dossier de définition complet provisoire	SEO	30	T2	PV- DJDP
Etape 2 - TDS					
T4	Présentation à la vérification en usine de la cuve pour visite interieure	TITULAIRE	20	T3	Avis de présentation Cuve
T5	Vérification qualitative en usine Citerne + établissement CVU-Citerne	SEO	30	T4	CVU Cuve
T6	Présentation à la vérification en usine du WR tête de série (WR TDS)	TITULAIRE	15	T5	Avis de présentation TDS/ Projet DM
	Présentation à la vérification en usine du projet de documentation de maintenance (DM) comprenant : - le guide technique utilisateur (GTU); - le manuel de maintenance (MM) ; - le catalogue illustré (CI). + Envoi du projet de DM à l'ECM		15	T5	AR de reception
T7	Vérification qualitative en usine WR TDS + établissement du CVU-Tds	SEO	45	T6	CVU TDS
T8	Validation du dossier de définition provisoire	SEO	30	T7	PV-DJPP
T9	** si LA VERIFICATION EST NON CONCLUANTE se reporter aux modalités fixées dans le CCAP: Remise en état et nouvelle présentation à la vérification en usine du WR TDS. Etablissement du certificat de vérification en usine (CVU-3)	SEO	en concertation		

T10	Livraison du WR TDS au CRE de Chaumont	TITULAIRE	10	T7	
T11	Opérations de vérification à destination du WR TDS +établissement du CVD	SEO	30	T10	CVD
T12	Remise du dossier justificatif de définition définitif (DJDD)	TITULAIRE	30	T11	DJDD
T13	Admission du dossier justificatif de définition définitif	SEO	30	T12	PV DJDD
T14	Admission du WR TDS et de la phase 1 au vu de : - CVU-Citerne et CVU-TdS - CVD-TdS - PVA DJDD -AR de rercption de la documentation de maintenance provisoire	SEO	15	T13	PV PHASE 1

Phase 2 - WR de série

1er groupe de livraison composé de 21 WR

T16	Livraison	TITULAIRE	90	T13	
T17	Réalisation des opérations de vérification à destination + établissement du CVD	SEO	45	T16	CVD
T18	Procès-verbal d'admission du groupe de remorques de série.	SEO	15	T19	PV Admission

2ème groupe de livraison de 22 WR

T19	Livraison	TITULAIRE	90	T19	
T20	Réalisation des opérations de vérification à destination + établissement du CVD	SEO	45	T19	CVD
T21	Transmission par ECM de la documentation de maintenance definitive suite aux echanges entre le titulaire et l'ECM	ECM	45	T19	DMD
T22	Admission de la documentation de maintenance définitive	SEO	90	T21	PV DMD
T23	Procès-verbal d'admission du groupe de remorques de série.	SEO	15	T22	PV Admission

3ème groupe de livraison de 22 WR

T24	Livraison	TITULAIRE	90	T21	
T25	Réalisation des opérations de vérification à destination + établissement du CVD	SEO	45	T24	CVD
T26	Procès-verbal d'admission du groupe de remorques de série.	SEO	15	T25	PV Admission

4ème groupe de livraison de 22 WR

T27	Livraison	TITULAIRE	90	T24	
T28	Réalisation des opérations de vérification à destination + établissement du CVD	SEO	45	T27	CVD
T29	Procès-verbal d'admission du groupe de remorques de série.	SEO	15	T29	PV Admission

PARTIE 2 - ACQUISITION DE WAGONS-RÉSERVOIRS DE SÉRIE PAR BONS DE COMMANDES					
T1	Notification du bon de commande				
T2	Livraison			T1	
	Pour une quantité commandée de 1 WR		30		
	Pour une quantité commandée de 2 à 11 WR		60		
	Pour une quantité commandée de 12 à 22 WR		90		
	Pour une quantité commandée de 23 WR et plus		30 jours calendaires supplémentaires par tranche de 10 wagons		
T3	Réalisation des opérations de vérification à destination + établissement du CVD		45	T2	CVD
T4	Procès-verbal d'admission du groupe de remorques de série.		15	T3	PV Admission

