

## ANNEXE E au CCTP : Liste des livrables et délais associés

	Parties techniques	Eléments de mission	Durée	Livrables	Fréquences et/ou délais calendaires de production
MISSION DE BASE	1	APS	2 mois	Dossier APS initial Dossier APS consolidé CR réunion Support de présentation RAP Fiche de montage de l'opération	7 jours avant la revue de jalon 10 jours après la revue de jalon 2 jours après la réunion 7 jours avant la revue de jalon 2 jours après la réunion de montage
		APD	2 mois	Dossier APD initial Dossier APD consolidé CR réunion Support de présentation RAP Dossiers d'urbanisme complet	15 jours avant la revue de jalon 10 jours après la revue de jalon 2 jours après la réunion 7 jours avant la revue de jalon 20 jours après le jalon APS
	2	PRO	2 mois	Dossier PRO initial Dossier PRO consolidé CR réunion Support de présentation RAP	7 jours avant la revue de jalon 10 jours après la revue de jalon 2 jours après la réunion 7 jours avant la revue de jalon
	3	ACT	4 mois : 1 mois pour réaliser les pièces techniques 6 semaines de pause pour finaliser le DCE, 2 mois de mise en publicité 1 mois d'analyse d'offre et de mise au point	DCE Réponse aux questions Rapport d'analyse des candidatures Demande de mise au point Rapport d'analyse des offres OUV 11 Mise au point du marché	1 mois après l'OS de démarrage de la phase ACT 3 jours après réception des questions 15 jours après la DLRO 7 jours après la DLRO 15 jours après les précisions des soumissionnaires 1 semaine après la validation du rapport d'analyse des offres
	4	DET	30 mois	OS de démarrage du marché Compte rendu de chantier hebdomadaire Tableau de bord de pilotage PDM visé sous chorus Documents liés au suivi administratif et financier de la mission	5 jours après la notification du marché 2 jours après la date de la réunion 2 jours avant la réunion de pilotage 5 jours après le dépôt sous chorus par l'entreprise 5 jours après la demande
		VISA		Visas	7 jours après la diffusion des documents
	5	AOR + SUIVI GPA	14 mois	PV des réserves PV des désordres et dysfonctionnement DOE	2 jours après les OPR 2 jours après les OPR 15 jours avant la fin de la phase OPR
MISSION COMPLEMENTAIRE BET Structure / charpente	1	APS	2 mois	Dossier APS initial Dossier APS consolidé CR réunion	Même délais/fréquence que la mission de base Même délais/fréquence que la mission de base Même délais/fréquence que la mission de base
		APD	2 mois	Dossier APD initial Dossier APD consolidé CR réunion	Même délais/fréquence que la mission de base Même délais/fréquence que la mission de base Même délais/fréquence que la mission de base
	2	PRO	2 mois	Dossier PRO initial Dossier PRO consolidé CR réunion	Même délais/fréquence que la mission de base Même délais/fréquence que la mission de base Même délais/fréquence que la mission de base
	3	ACT	4 mois : 1 mois pour réaliser les pièces techniques 6 semaines de pause pour finaliser le DCE, 2 mois de mise en publicité 2 mois d'analyse d'offre et de mise au point	DCE Réponse aux questions Rapport d'analyse des candidatures Rapport d'analyse des offres OUV 11 Mise au point du marché	Même délais/fréquence que la mission de base Même délais/fréquence que la mission de base Même délais/fréquence que la mission de base Même délais/fréquence que la mission de base Même délais/fréquence que la mission de base
	4	DET	30 mois	Compte rendu de chantier hebdomadaire Documents liés au suivi administratif et financier de la mission	Même délais/fréquence que la mission de base Même délais/fréquence que la mission de base
		VISA		Visas	Même délais/fréquence que la mission de base
	5	AOR + SUIVI GPA	14 mois	PV des réserves PV des désordres et dysfonctionnement DOE	Même délais/fréquence que la mission de base Même délais/fréquence que la mission de base Même délais/fréquence que la mission de base

MISSION COMPLEMENTAIRE BET Electricité	1	APS	2 mois	Dossier APS initial Dossier APS consolidé CR réunion	Même délais/fréquence que la mission de base Même délais/fréquence que la mission de base Même délais/fréquence que la mission de base
		APD	2 mois	Dossier APD initial Dossier APD consolidé CR réunion	Même délais/fréquence que la mission de base Même délais/fréquence que la mission de base Même délais/fréquence que la mission de base
	2	PRO	2 mois	Dossier PRO initial Dossier PRO consolidé CR réunion	Même délais/fréquence que la mission de base Même délais/fréquence que la mission de base Même délais/fréquence que la mission de base
	3	ACT	4 mois : 1 mois pour réaliser les pièces techniques 6 semaines de pause pour finaliser le DCE, 2 mois de mise en publicité 1 mois d'analyse d'offre et de mise au point	DCE Réponse aux questions Rapport d'analyse des candidatures Rapport d'analyse des offres Ouv 11 Mise au point du marché	Même délais/fréquence que la mission de base Même délais/fréquence que la mission de base Même délais/fréquence que la mission de base Même délais/fréquence que la mission de base Même délais/fréquence que la mission de base
		DET	30 mois	Compte rendu de chantier hebdomadaire Documents liés au suivi administratif et financier de la mission Visas	Même délais/fréquence que la mission de base
		VISA			Même délais/fréquence que la mission de base
	5	AOR + SUIVI GPA	14 mois	PV des réserves PV des désordres et dysfonctionnement DOE	Même délais/fréquence que la mission de base Même délais/fréquence que la mission de base Même délais/fréquence que la mission de base
MISSION COMPLEMENTAIRE BET Thermique	1	APS	2 mois	Dossier APS initial Dossier APS consolidé CR réunion	Même délais/fréquence que la mission de base Même délais/fréquence que la mission de base Même délais/fréquence que la mission de base
		APD	2 mois	Dossier APD initial Dossier APD consolidé CR réunion	Même délais/fréquence que la mission de base Même délais/fréquence que la mission de base Même délais/fréquence que la mission de base
	2	PRO	2 mois	Dossier PRO initial Dossier PRO consolidé CR réunion	Même délais/fréquence que la mission de base Même délais/fréquence que la mission de base Même délais/fréquence que la mission de base
	3	ACT	4 mois : 1 mois pour réaliser les pièces techniques 6 semaines de pause pour finaliser le DCE, 2 mois de mise en publicité 1 mois d'analyse d'offre et de mise au point	DCE Réponse aux questions Rapport d'analyse des candidatures Rapport d'analyse des offres Ouv 11 Mise au point du marché	Même délais/fréquence que la mission de base Même délais/fréquence que la mission de base Même délais/fréquence que la mission de base Même délais/fréquence que la mission de base Même délais/fréquence que la mission de base
		DET	30 mois	Compte rendu de chantier hebdomadaire Documents liés au suivi administratif et financier de la mission Visas	Même délais/fréquence que la mission de base
		VISA			Même délais/fréquence que la mission de base
	5	AOR + SUIVI GPA	14 mois	PV des réserves PV des désordres et dysfonctionnement DOE	Même délais/fréquence que la mission de base Même délais/fréquence que la mission de base Même délais/fréquence que la mission de base

MISSION COMPLEMENTAIRE Ergonome	1	APS	2 mois	Rapport d'Analyse Ergonomique initial Rapport d'Analyse Ergonomique consolidé CR réunion	7 jours avant la revue de jalon 7 jours après la Revue de jalon 2 jours après la réunion
		APD	2 mois	Etude de faisabilité ergonomique initial Etude de faisabilité ergonomique consolidé CR réunion	15 jours avant la revue de jalon 10 jours après la Revue de jalon 2 jours après la réunion
	2	PRO	2 mois	Schémas et plans ergonomique + rapport de conformité initial Schémas et plans ergonomique + rapport de conformité consolidé CR réunion	7 jours avant la revue de jalon 7 jours après la Revue de jalon 2 jours après la réunion
	3	ACT	4 mois : 1 mois pour réaliser les pièces techniques 6 semaines de pause pour finaliser le DCE, 2 mois de mise en publicité 1 mois d'analyse d'offre et de mise au point	Cahier des Charges Ergonomique Réponse aux questions Rapport d'analyse des candidatures Rapport d'analyse des offres OUV 11 Mise au point du marché	1 mois après l'OS de démarrage de la phase ACT 3 jours après réception des questions 15 jours après la DLRC 15 jours après la DLRO 1 semaine après la validation du rapport d'analyse des offres
	4	DET	30 mois	Rapports d'Évaluation des Prototypes Compte rendu de chantier	7 jours après la notification du marché 2 jours après la date de la réunion
		VISA		Visas	7 jours après la diffusion des documents
	5	AOR + SUIVI GPA	14 mois	Rapport Final d'Assistance Ergonomique Manuels et Guides d'Utilisation	5 jours après la réunion de réserve 5 jours après la réunion de réserve
MISSION COMPLEMENTAIRE Préparation du dossier d'enregistrement ICPE	1	APS	2 mois	Rapport d'Analyse des données environnementales initial Rapport d'Analyse des données environnementales consolidé CR réunion	7 jours avant la revue de jalon 7 jours après la Revue de jalon 2 jours après la réunion
		APD	2 mois	Dossier de présentation des projets de demandes environnementales initial Dossier de présentation des projets de demandes environnementales consolidé CR réunion	15 jours avant la revue de jalon 10 jours après la Revue de jalon 2 jours après la réunion
	2	PRO	2 mois	DS ou CERFA et ensemble des pièces à joindre aux formulaires Cahier des charges environnementales CR réunion	20 jours après l'OS de démarrage de la phase 15 après la revue de jalon 2 jours après la réunion
	4	DET	30mois	Rapports de Contrôle et de Suivi	5 jours après la date de la réunion
		VISA		Visas	7 jours après la diffusion des documents
	5	AOR + SUIVI GPA	14 mois	Rapport Final d'Assistance Environnementale	5 jours après la réunion de réserve
MISSION COMPLEMENTAIRE CSSI	2	PRO	2 mois	cahier des charges fonctionnel du SSI initial cahier des charges fonctionnel du SSI consolidé	7 jours avant la revue de jalon 7 jours après la Revue de jalon
	4	DET	30 mois	Compte rendu de contrôle Dossier d'identité SSI	3 jours après la date de la réunion 1 mois avant la fin de la phase
		VISA		Visa de cohérence entre les différents équipements du SSI	7 jours après la diffusion des documents
	5	AOR + SUIVI GPA	14 mois	PV de réception du SSI Dossier d'identité SSI final après commission de sécurité DOE	5 jours après la réunion de réserve 15 jours après la commission de sécurité 15 jours avant la fin de la phase
MISSION COMPLEMENTAIRE OPC	3	ACT	1 mois	calendrier prévisionnel d'exécution des travaux	15 jours après l'OS de démarrage de la phase ACT
	4	DET	30 mois	calendrier définitif détaillé Compte rendu de chantier hebdomadaire Mise à jour du calendrier Tableau de bord de pilotage Documents liés au suivi administratif et financier de la mission	1 mois après l'OS de démarrage de la période de préparation 2 jours après la date de la réunion 2 jours après la date de la réunion 2 jours avant la réunion de pilotage 5 jours après la demande
		VISA		Visas	7 jours après la diffusion des documents
	5	AOR + SUIVI GPA	14 mois	Calendrier de réception (avec essais/épreuves) Calendrier de levée des réserves Compte rendu de levée des réserves	1 mois avant le début des OPR 2 jours après la réunion de réserve 2 jours après la date de la réunion

<b>MISSION COMPLEMENTAIRE SUIVI GPA</b>	<b>5</b>	<b>AOR + SUIVI GPA</b>	<b>12 mois</b>	Tableau de suivi des appels en garantie CR visite PV de pré-visite de fin de GPA PV de fin de GPA	15 jours après la réception de l'ouvrage et à chaque nouvel ligne 2 jours après la date de la réunion 60 jours avant la fin de la phase 15 jours avant la fin de la phase
---	----------	------------------------	----------------	--	--