

Expositions "Zurbaran" et "Sculpture espagnole"

		2024		2025																								2026																								2027																							
		Décembre		Janvier				Février				Mars				Avril				Mai				Juin				Juillet				Août				Septembre				Octobre				Novembre				Décembre				Janvier				Février																			
		2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22
MARCHÉ MOE	Tâche / étape	Périodes / échéances prévisionnelles																																																																									
	Publication marché	jeudi 12 décembre 2024																																																																									
	Date limite de remise des candidatures	lundi 20 janvier 2025																																																																									
	Envoi des invitation à présenter une offre	lundi 24 février 2025																																																																									
	Aller-voir des candidats retenus dans l'espace	semaine du 17 mars 2025																																																																									
	Remise des Esquisses par les candidats	lundi 21 avril 2025																																																																									
	Audition des candidats	lundi 5 mai 2025																																																																									
	Le cas échéant, envoi des courriers de négoc.	lundi 26 mai 2025																																																																									
	Remise des offres après négoc. par les candidats	jeudi 5 juin																																																																									
ETUDES	Notification du marché	lundi 23 juin																																																																									
	Réunion de lancement scénographique	semaine du 23 juin 2025																																																																									
	Rendu des livrables APS	lundi 8 septembre 2025																																																																									
	Réunion de présentation APS	vendredi 12 septembre 2025																																																																									
	Réunion technique APS	semaine du 15 septembre 2025																																																																									
	Validation APS, avec réserves le cas échéant	mardi 23 septembre 2025																																																																									
	Rendu des livrables APD	lundi 20 octobre 2025																																																																									
	Réunion de présentation APD	vendredi 24 octobre 2025																																																																									
	Réunion technique APD	semaine du 27 octobre 2025																																																																									
MARCHÉ TRAVAUX	Validation APD, avec réserves le cas échéant	jeudi 30 octobre 2025																																																																									
	Rendu des livrables PRO	lundi 1er décembre 2025																																																																									
	Réunion de présentation PRO	vendredi 5 décembre 2025																																																																									
	Réunion technique PRO	semaine du 8 décembre 2025																																																																									
	Validation PRO, avec réserves le cas échéant	vendredi 12 décembre 2025																																																																									
	Rendu des livrables DCE	lundi 12 janvier 2026																																																																									
	AAPC / publication du marché travaux	mardi 3 février 2026																																																																									
	Réception des offres des entreprises	lundi 9 mars 2026																																																																									
	Rendu de l'analyse des offres	lundi 16 mars 2026																																																																									
FABRICATION / CHANTI	Envoi des courriers de négoc. aux entreprises	mardi 24 mars 2026																																																																									
	Réception des offres après négociation	mercredi 1er avril 2026																																																																									
	Analyse des offres après négociation	mercredi 8 avril 2026																																																																									
	CDAP / validation marché travaux	jeudi 16 avril 2026																																																																									
	Notification marché tracaux	lundi 11 mai 2026																																																																									
	Plans d'EXE et envois au bureau de contrôle	Jusqu'au vendredi 19 juin 2026																																																																									
	Fabrications	Jusqu'au vendredi 14 août 2026																																																																									
	Plan de prévention travaux	lundi 17 août 2027																																																																									
	Chantier d'aménagement scénographique	lundi 17 août > merc. 9 sept. 2026																																																																									
OUV.	Réception trauaux scénographiques	mardi 8 septembre 2026																																																																									
	Pose de la signalétique	Jusqu'au vendredi 11 septembre 2026																																																																									
	Installation des œuvres	lundi 14 sept. > vendredi 2 oct. 2026																																																																									
DEM.	Réception accrochage des œuvres	vendredi 2 octobre 2026																																																																									
	Inaugurations	vendredi 2 > mardi 6 octobre 2026																																																																									
	Ouverture au public	merc. 7 oct. 2026 > lun. 25 janv. 2027																																																																									
	Décrochage des œuvres	mardi 26 janv. > mardi 10 fév. 2027																																																																									
	Démontage de la scénographie	mercredi 10 > mardi 23 février 2027																																																																									