



N°	NWBS T	Nom de la tâche	Durée														
				Fév 26	Mar 26	Avr 26	Mai 26	Jui 26	Jul 26	Aoû 26	Sep 26	Oct 26	Nov 26	Déc 26	Jan 27	Fév 27	Mar 27
26	■ 4.6	Levée des réserves	1 jr	<div><div>Levée des réserves</div><div>Réception n°2</div><div>Commission de sécurité</div></div>													
27	■ 4.7	Réception n°2	1 jr														
28	■ 4.8	Commission de sécurité	1 jr														
Projet : CHLS - Phase 1 & 2 Date : Mar 20/01/26		Tâche	<div></div>	Récapitulatif du projet	<div></div>	Tâche manuelle	<div></div>	Début uniquement	<div></div>	Échéance	<div></div>						
		Fractionnement	<div></div>	Tâche inactive	<div></div>	Durée uniquement	<div></div>	Fin uniquement	<div></div>	Avancement	<div></div>						
		Jalon	<div></div>	Jalon inactif	<div></div>	Report récapitulatif manuel	<div></div>	Tâches externes	<div></div>	Progression manuelle	<div></div>						
		Récapitulative	<div></div>	Récapitulatif inactif	<div></div>	Récapitulatif manuel	<div></div>	Jalons externes	<div></div>								
Page 2																	