

 ATIGIP AGENCE DU TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE	NOTIFICATION DE COMMANDE PRESTATION MONTAGE MISE EN PLACE Selon Accord-Cadre N°	 RIEP SEP SERVICE DE L'EMPLOI PÉNITENTIAIRE REGIE INDUSTRIELLE DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES
--	---	--

Projet : **2403-05 A TJ NIORT ANNEXE**

RESPONSABLE PROJET ATIGIP SEP RIEP	Nom Prénom	Chef de projets à sélectionner	
	Coordonnées (Téléphone / email)	N° tel	Mail
FOURNISSEUR	Nom Entreprise - Nom Prénom Contact	Contact fournisseur à sélectionner	
	Coordonnées (Téléphone / email)	N° Tél	Mail

PRESENTATION GENERALE DE L'OPERATION

(A RENSEIGNER PAR L'ATIGIP SEP/RIEP)

DESCRIPTIF SUCCINCT DU/DES PRODUIT(S) A INSTALLER	Réception sur site, dispatch, pose et réglage du mobilier de bureaux suivant :	ILLUSTRATION Voir plan joint
	Bureau droit avec jupe Qté : 60 Extension complémentaire bureau Qté : 50 Table ronde, ovale, réunion Qté : 10 Caisson bois ou métal Qté : 58 Armoire basse bois Qté : 4 Armoire haute bois Qté : 53 Armoire demi-haute bois Qté : 39 Armoire bibliothèque Qté : 1 Meuble courrier Qté : 2	

PRESTATIONS ATTENDUES, LIMITES DE PRESTATIONS ET DELAI

(A RENSEIGNER PAR L'ATIGIP SEP/RIEP)

PRESTATIONS ATTENDUES	==> Pré-visite de site - Effectuée en la présence de Mr MARTIN le 23/07/2024 ==> Protection avant chantier (sols, murs et ascenseur) ; ==> Déchargement, Dispatching des mobiliers selon plans d'implantation fournis le 31/07/2024 ==> Pose, montage et réglage des mobiliers ==> Nettoyage de chantier ==> Compte rendu écrit de fin d'opération. <i>NB : Le listing global des mobiliers à installer, ainsi que le dispatch général (fiche de répartition) sera joint en annexe.</i>
LIMITES DE PRESTATIONS	<u>A LA CHARGE DE SEP RIEP :</u> ==> Fourniture et livraison de mobilier + quincaillerie nécessaire <u>A LA CHARGE DU PRESTATAIRE :</u> ==> Mise à disposition des moyens et matériels de manutention et de perçage et de fixation ; ==> Mise à disposition des moyens humains pour le respect des délais ; ==> Mise à disposition des petits consommables (protection ; nettoyage ; menuiserie réparation...) ;
PLANNING & DELAI	Livraisons à prévoir le lundi 9 décembre pour le RDC, R+2 et R+3 Livraisons à prévoir le mercredi 11 décembre pour le R+1 A affiner après calepinage des semis.



MINISTÈRE
DE LA JUSTICE

*Liberté
Égalité
Fraternité*



ATIGIP
AGENCE DU TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE

NOTIFICATION DE COMMANDE
PRESTATION MONTAGE MISE EN PLACE
Selon Accord-Cadre N°



SERVICE DE L'EMPLOI PÉNITENTIAIRE
REGIE INDUSTRIELLE DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES

ESTIMATION FINANCIERE SEP-RIEP SELON ANNEXE AE DU MARCHE
(A RENSEIGNER PAR L'ATIGIP SEP/RIEP)

Voir tableau en annexe

VALIDATION PAR LE PRESTATAIRE, LE CAS ECHEANT OBSERVATION DU PRESTATAIRE
(A RENSEIGNER PAR LE PRESTATAIRE ET A RETOURNER A SEP-RIEP POUR DECLENCHER L'ENVOI DE LA COMMANDE)

OBSERVATIONS/ CONTRE-PROPOSITION DU PRESTATAIRE (Faisabilité Coûts /délai...)	
NOM, PRENOM & FONCTION	DATE ET SIGNATURE