

Mois	MO	M1	M2	M3	M4
REALISATION DES TRAVAUX					
PERIODE DE PREPARATION					
AMENAGEMENT DES ACCES TECHNIQUES AVENUE DU GENERAL SARRAIL					
LOT 01 - DEMOLITION - GROS-ŒUVRE - RAVALEMENT					
Démolition des murs et Démolition partielle du Bâtiment Atelier de maçonnerie					
Reconstruction du pignon du Bâtiment Atelier de maçonnerie compris raccords couverture					
Ravalement du pignon du Bâtiment Atelier de maçonnerie compris finitions diverses sur murs					
LOT 02 - VRD					
Débroussaillage - décapage					
Terrassements généraux					
Réseaux					
Voiries - Aménagements de surface					
Equipements - Matériels					
LOT 03 - ELECTRICITE					
Neutralisation des réseaux existants					
Distribution					
Equipements					

RECEPTION DE CHANTIER