

Annexe 1 : Calendrier détaillé du projet

	Janvier	Rédaction du cahier des charges de la prestation en associant les services concernés Validation du cahier des charges en COPIL
	Février	
	Mars	Lancement du marché
	Avril	Analyse des offres
	Mai	Notification du marché
	Juin	Lancement de la prestation, premier RV et réunion de lancement avec prestataire pour affiner méthode, calendrier et organisation du projet pour la rentrée
	Juillet	
	août	
	septembre	Phase d'observation / analyse rentrée 26 : déplacement et observation dans les lieux concernés, observation des pratiques, recueil des données et de documentation mais considérant la phase de rentrée, sans solliciter les services, enquêtes in situ auprès des étudiants pour dresser une cartographie du non recours, benchmarking
	octobre	Déroulé étude phase 1 : état des lieux et diagnostic sur le campus orléanais via recueil de données, documents, interviews, ateliers etc avec les différents acteurs (politiques, opérationnels UO / CROUS / autres partenaires.) 1er COPIL de restitution
	novembre	
	décembre	
2027	Janvier	Poursuite de l'analyse sur l'UO
	février	Déroulé étude phase 2 : même démarche sur les différents sites Deuxième COPIL de restitution
	mars	
	avril	Construction des différents scénarii, avantages et inconvénients, préconisations pour chaque scénario (Orléans + sites)
	mai	
	juin	
	juillet	COPIL proposition choix de scénario et choix définitif par CO STRAT (Orléans + sites)
	août	
	septembre	1ères actions de mise en oeuvre du scénario, suivi du déroulé sur Orléans et les sites
	octobre	
	novembre	COPIL bilan fin de mission, choix du chemin pour pérenniser les actions en cours, avoir bien déterminé l'objectif pour la rentrée 28 et les dates clés (ex : passage en Comité Social d'Administration en 27 28 pour les impacts RH et organisationnels)
	décembre	

Sept 2028 : Mise en place de l'ensemble des actions qui auront été déterminées dans le cadre de l'étude