

MINISTERE DE LA JUSTICE – UEMO DES ARENES DE NIMES
PLANNING DES ÉTUDES ET TRAVAUX

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Calendrier																																		
					Juin 26			Juillet 26			Août 26			Sept 26			Oct 26			Nov 26																			
					16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	02	09
1	Consultation des entreprises	55 jrs	Lun 23/03/26	Ven 05/06/26	Consultation des entreprises																																		
2	Consultation des entreprises	24 jrs	Lun 23/03/26	Jeu 23/04/26	Consultation des entreprises																																		
3	ACT - Analyse des offres	10 jrs	Lun 27/04/26	Ven 08/05/26	ACT - Analyse des offres																																		
4	Attribution des marchés de travaux	20 jrs	Lun 11/05/26	Ven 05/06/26	Attribution des marchés de travaux																																		
5	Travaux	100 jrs	Lun 08/06/26	Ven 30/10/26	Travaux																																		
6	OS démarrage Travaux	1 jr	Lun 08/06/26	Lun 08/06/26	OS démarrage Travaux																																		
7	Préparation de chantier	20 jrs	Lun 08/06/26	Ven 03/07/26	Préparation de chantier																																		
8	Travaux	76 jrs	Ven 03/07/26	Ven 23/10/26	Travaux																																		
9	Réception et livraison	5 jrs	Lun 26/10/26	Ven 30/10/26	Réception et livraison																																		

MINISTERE DE LA JUSTICE – UEMO DES ARENES DE NIMES
PLANNING DES ÉTUDES ET TRAVAUX

[illegible]