

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1				
2				
3	Notification		Lun 27/07/26	
4	periode de preparation	70 jours	Lun 27/07/26	Ven 30/10/26
5	Réalisation prototype	5 jours	Lun 28/09/26	Ven 02/10/26
6	travaux remplacement Administration 2	20 jours	Lun 02/11/26	Ven 27/11/26
7	travaux remplacement Administration 1	20 jours	Lun 30/11/26	Ven 25/12/26

Projet : Projet1.mpp
Date : Lun 23/03/26

Tâche	Récapitulative	Jalon inactif	Durée uniquement	Début uniquement	Jalons externes	Progression manuelle
Fractionnement	Récapitulatif du projet	Récapitulatif inactif	Report récapitulatif manuel	Fin uniquement	Échéance	
Jalon	Tâche inactive	Tâche manuelle	Récapitulatif manuel	Tâches externes	Avancement	

Page 1