

2026	M1 = MAI	M2 = JUIN	M2 = JUILLET	M3= AOÛT	M4= SEPT	M5= OCT	M6 = NOV	M7 = DEC
DEMOLITION / GROS ŒUVRE	Mois de préparation							
CHARPENTE BOIS / ZINGUERIE								
ENDUITS								
MENUISERIES EXT / MENUISERIES BOIS								
ELECTRICITE CFO / CFA								