

FACADES CF2H DU GYMNASSE CPMC

SORBONNE UNIVERSITÉ
PLANNING PRÉVISIONNEL

MOIS SEMAINE	1				2				3				4			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Préparation de chantier + EXE																
CURAGE																
TRAVAUX PREALABLES EN FACADE																
BÉTON CELLULAIRE																
TRAVAUX DE FINITIONS DE FACADE																
Commande des Câbles																
SYSTÈME DE CÂBLES POUR PLANTES GRIMPANTES																
Etudes et détection des réseaux																
Travaux terrassement																
Bac planté																
Plantations																