

	Mois 00	Mois 01	Mois 02	Mois 03	Mois 04	Mois 05	Mois 06	Mois 07	Mois 08	Mois 09	Mois 10	Mois 11	Mois 12	Mois 13	Mois 14
AVP															
Validation AVP par la MOA															
APS															
ECHANGE MOA/MOE															
DCE															
PUBLICATION															
ACT n°1															
SECONDE OFFRE															
ACT n°2															
NEGOCIATION															
NOTIFICATION															
DEMARRAGE / PREPARATION - 1 mois															
EXECUTION - 5 mois															
OPR															
LEVÉE DES RESERVES															
RECEPTION DEFINITIVE															

MOA

MOE

ENTREPRISE

Ce planning est valable pour la tranche ferme et la tranche optionnelle.
(Travaux réalisés simultanément)