

Planning

PHASE		MOIS 1				MOIS 2				MOIS 3				MOIS 4			
		SEMAINE 1	SEMAINE 2	SEMAINE 3	SEMAINE 4	SEMAINE 5	SEMAINE 6	SEMAINE 7	SEMAINE 8	SEMAINE 9	SEMAINE 10	SEMAINE 11	SEMAINE 12	SEMAINE 13	SEMAINE 14	SEMAINE 15	
	Préparation chantier																
1	Maçonnerie																
2	Etanchéité																
3	Couverture et descente EP																
4	Menuiseries extérieures bois																
5	Peintures																
6	Climatisation																
	OPR - Réception																