






- 0 Rampe à créer
- 1 Tirage de réseau et attente
- 2 Dépose de radiateur
- 3 Dépose de vitre
- 4 Cloison à monter
- 5 Cloison à monter et menuiserie
- 6 Flocage plafond
- 7 Cloison à déposer (ouverture de porte)
- 8 Cloison à déposer

Centre Hospitalier Le Vinatier 95, Boulevard PIRELLI 59678 Brou Centre BP 300 39 Service Triages	PAPV PHASE 3 Bât. 406 RdC Plan DCE	Date: 03-04-2026 Echelle : sans Indice A
PHASAGE BUANDERIE	 LE VINATIER PROCESSEUR - DÉVELOPPEUR LOGICIEL MÉTÉOROLOGIQUE	




- 9 Peinture
10 Sol-souple
11 Finition et appareillage

Centre Hospitalier Le Vinatier 15, Boulevard PMEI 69078 Drive Cedex BP 300 33 Service Travail	PAPV PHASE 3 Bât. 406 RdC Plan DCE
PHASAGE BUANDERIE	 LE VINATIER PROPRIÉTÉ UNIVERSITAIRE VIA MÉTROPOLIS Date: 03-04-2026 Echelle : sans Indice A



- 1 Création d'une ouverture pour porte
- 2 Pose menuiserie
- 3 Reprise peinture dans la pièce

Centre Hospitalier Le Vinatier 95, Boulevard PINEL 69678 Bron Cedex BP 300 39 Service Travaux	PAPV PHASE 3 Bât. 406 RdC Plan DCE	Date: 03-04-2026 Echelle : sans Index A
PHASAGE OUVERTURE DE PORTE	LE VINATIER PSYCHIATRIE UNIVERSITAIRE LYON METROPOLIRE 	



Centre Hospitalier Le Vinatier 95, Boulevard PIMES 69678 Bron Cedex BP 300 39 Service Trauma	PAPV Phase 3 Bât. 406 RdC Plan DCE
PHASAGE SOL-SOUPLE	LE VINATIER PRE-CHASSER L'UN-PROFESSEUR L'UN-PROFESSEUR Date: 03-04-2026 Echelle : sans Indice A