

CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX

	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6
LOT N°1 - INSTALLATIONS DE CHANTIER / MAÇONNERIE / PLÂTRERIE / PEINTURE						
- Mise en place des installations de chantier						
- Échafaudages et protections						
- Travaux préparatoires						
- Travaux de dépose et de démolition						
- Les ouvrages de structure						
- Restauration des parements						
- Les travaux d'aménagement						
- Les travaux de peinture						
- Travaux divers						
LOT N°2 - CHARPENTE / MENUISERIE						
- Travaux préparatoires						
- Confortation de charpente						
- Restauration de la structure des planchers						
- Les menuiseries intérieures						
- Révision de parquet						
- Travaux divers						

 Période de location