

Diagramme de Gantt



Nom	Date de déb..	Date de fin
☐ • TRAVAUX	27/07/26	18/12/26
• Préparation de chantier	27/07/26	11/09/26
☐ • Travaux	14/09/26	04/12/26
• Curage	14/09/26	25/09/26
• Cloisons	28/09/26	08/10/26
• Portes	28/09/26	09/10/26
• Peinture	12/10/26	13/11/26
• Sol souple	16/11/26	27/11/26
• Faux plafonds	26/10/26	13/11/26
• Plomberie Chauffage Ventilation	14/09/26	04/12/26
• Electricité	14/09/26	04/12/26
• Assistance aux opérations de réception (...)	07/12/26	18/12/26
• Réception	21/12/26	21/12/26

