

PLANNING PRÉVISIONNEL TRAVAUX UNIVERSITÉ DE CAEN AU CHU

Désignation	Semaine 0	Semaine 1	Semaine 2	Semaine 3	Semaine 4	Semaine 5	Semaine 6	Semaine 7	Semaine 8
Attribution									
Réunion + préparation + étude EXE									
Validation Bureau de contrôle, BET, CHU									
Travaux									
OPR									
Levée des réserves									