

ANNEXE 3 DU CCTP - FRISE DE SYNTHÈSE DES LIVRABLES

TRANCHE FERME

NOTIFICATION

+ 20 jours

UO 1

Réunion « d'organisation du travail avec les services déconcentrés »

1 compte-rendu de la réunion citée ci-dessus

1 note d'organisation de travail

1 rétroplanning relatif à la tranche ferme

+ 50 jours

UO 2

1 rapport de 3 pages par site de suivi

Réunion d'information et de mise en place du processus de concertation pour les acteurs locaux (propriétaires, gestionnaires, exploitants)

1 proposition pour le positionnement des transects et des pièges lumineux, intégrant le compte rendu de la réunion citée ci-dessus

Réunion de validation du « positionnement des transects et pièges lumineux »

1 compte-rendu décisionnel de la réunion citée ci-dessus

+ 70 jours

UO 2

1 rapport actualisé

1 proposition ajustée pour le positionnement des transects et des pièges lumineux

Réunion de validation du « positionnement des transects et pièges lumineux »

1 compte-rendu décisionnel de la réunion citée ci-dessus

+ 80 jours

UO 1

1 tableur présentant une liste actualisée des naturalistes entomologistes intervenants sur le marché ainsi que la liste des experts mobilisés pour l'identification en laboratoire

1 rétroplanning pour la tranche optionnelle 1

UO 2

1 rapport actualisé

1 proposition ajustée pour le positionnement des transects et des pièges lumineux

Réunion de validation du « positionnement des transects et pièges lumineux »

1 compte-rendu décisionnel de la réunion citée ci-dessus

Comitologie transversale :

Réunions de « coordination et de suivi » (maximum 4 réunions pour la tranche). Le titulaire fournit un compte-rendu pour chacune de ces réunions.

Réunion de cadrage et d'harmonisation (1 pour la tranche). Pas de livrable associé.

Légende

Selon la couleur de la police d'écriture :

- Réalisation de livrables
- Réalisation de réunions

TRANCHES OPTIONNELLES 1, 2 et 3

A rendre avant chaque réunion de « coordination et de suivi »

UO 3

1 tracé GPS avec temps de parcours associé pour chaque marche-transect

1 photographie de chaque piège lumineux au moment de la relève

A rendre avant le 1^{er} février de l'année suivant la réalisation du suivi

UO 3

Description des habitats traversés par chaque transect et dans lesquels sont placés les pièges lumineux

UO 4

Preuve de partage des données récoltées et métadonnées associées dans GéoNature

UO 5

Accusé de réception signé par la structure identifiée confirmant la réception du nombre attendu de spécimens

Export des données dans GéoNature avec un identifiant unique par donnée et avec ajout d'informations liées à la mise en collection d'une partie des spécimens

UO 6

1 rapport d'1 à 2 pages par site de suivi sur la comptabilité du suivi avec les activités se déroulant sur les terrains concernés et autres informations détaillées dans le tableau de l'UO concerné

UO 7 [uniquement pour les lots 1, 5, 11 et 13]

Photographies du ou des spécimens capturés

Tableur actualisé récapitulant les sites visés

Le cas échéant, preuve du partage des données dans GéoNature

Le cas échéant, accusé de réception des signé par la structure gestionnaire de collection

Comitologie transversale :

Réunions de « coordination et de suivi » (maximum 4 réunions pour la tranche optionnelle 1, maximum 2 réunions pour la tranche optionnelle 2 et maximum 2 réunions pour la tranche optionnelle 3). *Pas de livrable associé.*

Réunion de cadrage et d'harmonisation (1 pour chaque tranche optionnelle, pour un total de 3 réunions). *Pas de livrable associé.*

[Associé à l'UO 3, uniquement pour la tranche optionnelle 1] : Évènement de lancement. *Pas de livrable associé.*

Légende

Selon la couleur de la police d'écriture :

- Réalisation de livrables
- Réalisation de réunions