

Planning Prévisionnel

Diag / Faisabilité / Programmation

**Nov. 2025 à Avril
2026 - 6 mois**

Consultations MOE

**Juin à novembre 2026
6 mois**

Etudes – conception

**Déc. 2026 à Aout 2027
9 mois**

Consultation Entreprises Travaux

**Sept. 2027 à Fev. 2028
6 mois**

Travaux

**Mars à Octobre 2028
8 mois**

**Date de livraison
prévisionnelle
Octobre 2028**

