

Présentation du Processus National de Gestion des Tests

18/06/2025



1 Présentation générale du Processus National de Gestion des Tests

2 Présentation des activités de test



3 Le « Collectif des Référents du Test Logiciel »

1

Présentation générale du Processus National de Gestion des Tests

Pourquoi un Processus National de Gestion des Tests ?

Définir la méthode de travail à suivre qui gère l'ensemble des activités de test réalisées pour qualifier des projets ou des activités de Maintenance en Condition Opérationnelle.

Décrire le cadre et ordonner les activités de test :

- Le périmètre et les objectifs
- Les acteurs, leurs rôles et responsabilités
- L'organisation des tests, les niveaux et les types de test
- Les livrables entrants et sortants
- Les métriques de suivi et d'évaluation
- Il assure la traçabilité et l'industrialisation des tests

BÉNÉFICES

- **Sécuriser** les activités de la DSI en limitant les risques et les anomalies
- **Optimiser et Uniformiser** ses circuits et mode de fonctionnement
- **Être en capacité** de répondre aux sollicitations du chef de projet et de la hiérarchie



Les 3 objectifs du Processus de Test

Mettre en place une méthode de travail commune à l'ensemble des acteurs du test

- **Accompagner et professionnaliser** les équipes, qui sont guidées dans la mise en œuvre **des bonnes pratiques de test**.
- **Harmoniser** les circuits, les livrables et le mode de fonctionnement.
- Gagner en efficacité au démarrage d'un projet, en facilitant l'intégration d'acteurs dans le projet, l'utilisation des différents outils supports aux tests, et la réutilisation du **patrimoine de test**.
- Mieux répondre **aux besoins de la chefferie/direction de projet** et de la hiérarchie, en fournissant des informations d'aide à la décision.


Optimiser l'effort de test

- Affecter les tests selon les spécificités des **acteurs du projet**, tout en respectant **la pyramide des tests**.
- Orienter l'intervention des acteurs sur **les fonctionnalités les plus risquées** du produit (gestion des risques).
- Etablir **des scénarios** de test qui permettent de couvrir un **maximum de fonctionnalités** en un **minimum de tests** (gestion de la combinatoire).
- Eviter la redondance des tests, avec une **répartition organisée et communiquée**.
- Rationaliser et réduire les coûts grâce à la mise en place de l'automatisation des tests, et la gestion de tests non fonctionnels dès la phase de conception.

Accroître la qualité des logiciel produits

- Augmenter la **couverture globale des tests** et réduire l'absence de test non souhaitée.
- **Détecter au plus tôt** le maximum d'anomalies, lors des différentes phases de test, par l'optimisation du plan de charge.
- **Réduire** le nombre **d'anomalies en production**, donc augmenter la confiance sur la qualité du produit, et ainsi la satisfaction du client.
- Réduire le **risque d'impact** et **d'indisponibilité des fonctionnalités majeures** dans le système d'information.

Interaction du PNGT avec les autres processus



Les rôles dans le Test Logiciel

Testeur / Chargé de recette



Exécute les tests manuels et automatiques que des analystes de test ont écrits ou les automaticiens. (activités 9 du PNGT).
Interprète les résultats des automates de test.
Remplit factuellement des fiches d'anomalies.
Utilise l'outil de gestion des campagnes de tests.
Crée ou **extraie** si nécessaire les jeux de données utiles aux tests. (activités 7 du PNGT).

Analyste test



Conçoit les tests. (activités 6 du PNGT)
Lie les cas de tests aux exigences. Il construit la couverture de test.
 En plus de sa compétence dans le domaine fonctionnel et/ou technique, il est formé aux techniques de conception, aux outils de gestion, au processus de tests.
Réalise la revue des spécifications ou des User Stories. (activités 3 du PNGT)

Test Manager / Responsable d'équipe



Manage opérationnellement un niveau de test avec une équipe de tests pluridisciplinaires.
Accompagne le chef de projet dans la rédaction la stratégie de tests et suit les phases de préparation et d'exécution des tests.
Suit les indicateurs et informe de l'avancement et de la qualité.
Décide de l'automatisation de certains tests.
Responsable de la stratégie de test niveau.

Test Manager Transverse



Manage opérationnellement tous les niveaux de test.
Responsable de la **stratégie de test globale/programme.**
Participe aux comités directeurs des projets et y apporte la vision du test.
Suit les indicateurs, informe de l'avancement et de la qualité globale du projet.

Automaticien

L'automaticien **conçoit un automate** et met en œuvre le processus de fonctionnement ainsi que la **stratégie d'automatisation de test**.
 Il est en charge de la gestion des tests **automatisés**, de la création des scénarii, de leur **maintenance**.



Coach Test

Accompagne les collaborateurs dans l'optimisation de leurs compétences sur le test.
Partage ses connaissances, ses compétences et ses points de vue.
 Au sein d'une organisation, il co-écrit les livrables et les lignes directrices stratégiques.
Sensibilise aux bonnes pratiques.
Aide à la prise de décision stratégique.
Eveille les équipes aux problématiques Qualité.
Intervient en tant qu'animateur lors d'ateliers de travail, pour dynamiser les échanges.



Coordination Validation

La SDRTVN produit l'**autorisation de diffusion**.
Contribue à l'élaboration de la **stratégie de test globale et de niveau.**





Objectifs

- ❑ Définir la méthode de travail à suivre de l'ensemble des activités de test réalisées pour qualifier des projets ou des activités de Maintenance en Condition Opérationnelle. Il s'applique aux niveaux de test Intégration, Système et Acceptation et à toutes les méthodologies de développement.
- ❑ Décrire le cadre dans lequel les acteurs du projet contribuent à chacune des activités de test.



Porteurs

SPONSORS

Alain BRUNEAU /
Christelle BENDEL
SCHMID

PILOTE

Orlando
MAMMOLA

GESTIONNAIRE

Cynthia LEFÈVRE



Entrants

Cahier des charges

Dossier des Spécifications
Fonctionnelles

Dossier Architecture
Technique

Dossier Infrastructure
Technique

Référentiel des exigences
(fonctionnelles et non-
fonctionnelles)

Liste des user stories
Projet – application*

Ensemble des user stories
livrées*

DoD (Definition of Done)*
DoR (Definition of Ready)*

Critères d'acceptance*

Package applicatif



Activités

1 Planification et contrôle

2 Élaboration de la stratégie
de test globale / *Élaboration
de la stratégie de test
d'incrément**

3 Revue des spécifications /
*Revue des user stories**

4 Demande de mise en
place des environnements

5 Élaboration de la stratégie
de test niveau

5 Élaboration de la stratégie
de test sprint*

À adapter en fonction du projet

6 Élaboration du plan de test

7 Élaboration des jeux de
données

8 Installation application

9 Exécution des campagnes
de test

10 Livraison et communica-
tion des résultats de test

11 Autorisation de diffusion

12 Activité de clôture /
*Rétrospective collaborative**



Outils

- SharePoint Référentiel des Livrables de Test
- HP-ALM / STARE
- HP-UFT
- HP Load Runner
- Passerelle ALM / Redmine



Indicateurs

- État des exigences par criticité
- Couverture des exigences
- État d'avancement des campagnes de test
- État des dernières exécutions du référentiel de test
- Suivi des anomalies par criticité



Livrables

Stratégie de test globale /
*Stratégie de test incrément**

Fiche de relecture des spécifications
/ *Fiche de relecture des user stories**

Environnements prêts

Stratégie de test niveau /
*Stratégie de test sprint**

Plan de test

Jeux de données

Patrimoine de test

Application installée

Anomalies


Rapports de test

Bilan de clôture

Autorisation de diffusion

Indicateurs

Description globale des activités de test



2 Présentation des activités de test

LOGIGRAMME OPÉRATIONNEL DES ACTIVITÉS DE TEST


Légende



Autres processus



Processus National de Gestion des Tests



Challenge d'équipe : Présentation du PNGT • Klaxoon

Etape 1



Guide opérationnel par activité



Objectif



Acteurs



Logigramme détaillant les étapes / Entrées et sorties



Outils / Modèles




Indispensables



Assurance Qualité des Tests (AQT)

1 Planification et contrôle



★ 1. Planification et contrôle

Objectif



Cette activité pilote toutes les activités de test, à travers de la planification et du contrôle. Les réajustements continus peuvent s'effectuer grâce à un suivi régulier.

Acteurs



Rôles (toutes organisations confondues)	MOA / Chef de Projet / Architecte / Concepteur / Test Manager Transverse / Test Manager / Responsable d'équipe / Testeur / Chargé de recette / Exploitant environnement / Coordinateur Validation									
	Activités du test									
1 Planification et Contrôle	Planification et Contrôle (pilotage de l'ensemble des phases de test)									
	I	C	I	I	R	A	I	C	C	

Outils

- Suite Office + Teams
- [ALM](#)
- [Redmine](#)
- Indicateurs qualité
- [SharePoint PNGT](#)


Modèles

- Pas de modèle




Challenge d'équipe : Présentation du PNGT • Klaxoon

Etape 2



2 Élaboration de la stratégie de test globale



★ 2. Stratégie de test globale

Objectif



La stratégie de test globale décrit l'approche adoptée pour la **vérification et la validation** d'un produit, d'un projet ou de lot applicatif. Sur les projets complexes, la stratégie globale est à réaliser **par le responsable de test transverse** sous la responsabilité du chef de projet en concertation avec les responsables de tous les niveaux de test et la MOA.

Acteurs



Rôles (toutes organisations confondues)									
	MOA	Chef de P rojet	Architecte	Concepteur	Test Manager Transverse	Test Manager / Responsable d'équipe	Testeur / Chargé de recette	Exploitant environnement	Coordinateur Validation
Activités du test									
2 Élaboration de la stratégie de test globale									
Elaboration de la stratégie de test globale Projet	C	R	C	C	A	C	I	I	C

Outils

- Suite Office + Teams
- ALM et Redmine
- Outils de gestion des exigences
- Outils de modélisation de l'architecture
- Portail technique
- SharePoint Référentiel des livrables de test
- SharePoint PNGT


Modèles



- Stratégie de test globale 
- Stratégie de test MCO
- Stratégie de test programme
- Formation Stratégie de test globale

La préparation

2 Élaboration de la stratégie de test incrément Spécifique Agile





2a. Stratégie de test d'incrément *spécifique Agile*

Objectif



La stratégie de test d'incrément est initialisée en début d'incrément qui peut être une version applicative candidate à la MEP. Le but est de mener une réflexion globale et commune pour la **qualification** d'un produit.

Acteurs



Rôles (toutes organisations confondues)									
	MOA	MOA	MOA	MOA	MOA	MOA	MOA	MOA	MOA
Activités du test	MOA	MOA	MOA	MOA	MOA	MOA	MOA	MOA	MOA
2 Élaboration de la stratégie de test globale									
Elaboration de la stratégie de test globale Projet	C	R	C	C	A	C	I	I	C

Outils

- Suite Office + Teams
- ALM et Redmine + plugin Redmine Agile
- Outils de gestion des exigences
- Outils de modélisation de l'architecture
- Portail technique
- SharePoint Référentiel des livrables de tests
- SharePoint PNGT


Modèles




- Stratégie de test Incrément

Challenge d'équipe : Présentation du PNGT • Klaxoon

Etape 3



3 Revue des spécifications



3. Revue des spécifications

Objectif



La revue des spécifications permet de détecter les défauts dans la définition des fonctionnalités logicielles avant même que le produit soit développé.

Acteurs



Activités du test	Rôles (toutes organisations confondues)								
	MOA	Chef de Projet	Architecte	Concepteur	Test Manager Transverse	Test Manager / Responsable d'équipe	Testeur / Chargé de recette	Exploitant environnement	Coordinateur Validation
3 Revue des spécifications									
Revue des spécifications	A	I	A	A	I	R	A		

Outils

- Suite Office + Teams
- Outils de gestion des exigences
- Outils de modélisation de l'architecture
- Portail technique
- SharePoint PNGT


Modèles

- Pas de modèle



3

Revue des user stories Spécifique Agile



3a. Revue des user stories *spécifique agile*

Objectif



La revue des user stories permet de détecter les défauts dans la définition des scénarios avant même que le produit soit développé.

Acteurs



Rôles (toutes organisations confondues)								
	MOA	Chef de Projet	Architecte	Concepteur	Test Manager Transverse	Test Manager / Responsable d'équipe	Testeur / Chargé de recette	Exploitant environnement
Activités du test								
3 Revue des spécifications								
Revue des spécifications	A	I	A	A	I	R	A	

Outils


- Suite Office + Teams
- Outils de gestion des exigences
- Outils de modélisation de l'architecture
- Portail technique
- SharePoint PNGT

Modèles




- Pas de modèle

Etape 4



4 Demande de mise en place des environnements



4. Demande de mise en place des environnements

Objectif



La demande de mise en place des environnements répertorie l'ensemble des besoins en termes d'infrastructure technique, de droits et habilitations, de ressources logicielles et matérielles et des jeux de données nécessaires à l'activité de test.

Acteurs



Rôles (toutes organisations confondues)								
	MOA	Chef de Projet	Architecte	Concepteur	Test Manager Transverse	Test Manager / Responsable d'équipe	Testeur / Chargé de recette	Exploitant environnement
Activités du test								
4 Demande de mise en place des environnements								
Test système		I			I	R	I	A
Test d'intégration système / test système transverse		I			I	R	I	A
Test d'acceptation	I	I			I	R	I	A
Test de performance		I			I	R	I	A

Outils

- Suite Office + Teams
- [Redmine](#)
- [Portail technique](#)
- [SharePoint PNGT](#)


Modèles




- Pas de modèle

Challenge d'équipe : Présentation du PNGT • Klaxoon

Etape 5



5 Élaboration de la stratégie de test niveau



5. Stratégie de test par niveau

Objectif



La stratégie de test par niveau fournit les détails nécessaires au cadrage des activités de test pour un niveau, en adéquation avec la stratégie de test globale.

Acteurs



Rôles (toutes organisations confondues)								
	MOA	Chef de Projet	Architecte	Concepteur	Test Manager Transverse	Test Manager / Responsable d'équipe	Testeur / Chargé de recette	Exploitant environnement
Activités du test								
5 Élaboration de la stratégie de test niveau								
Test système		I	C	C	R	A	C	I
Test d'intégration système / test système transverse		I	C	C	R	A	C	I
Test d'acceptation	C	I	C	C	R	A	C	I
Test de performance		I	C	C	R	A	C	I

Outils

Modèles



- Suite Office + Teams
- ALM et Redmine
- Outils de gestion des exigences
- Outils de modélisation de l'architecture
- Portail technique
- SharePoint Référentiel des livrables de test
- SharePoint PNGT

- Stratégie de test par niveau

5 Élaboration de la stratégie de test sprint Spécifique Agile



5a. Stratégie de Sprint *spécifique agile*

Objectif



L'objectif des stratégies de Sprint est d'identifier toutes les informations nécessaires pour préparer les activités de test pour un sprint.

Acteurs



Rôles (toutes organisations confondues)								
	MOA	Chef de Projet	Architecte	Concepteur	Test Manager Transverse	Test Manager / Responsable d'équipe	Testeur / Chargé de recette	Exploitant environnement
Activités du test								
5 Élaboration de la stratégie de test niveau								
Test système		I	C	C	R	A	C	I
Test d'intégration système / test système transverse		I	C	C	R	A	C	I
Test d'acceptation	C	I	C	C	R	A	C	I
Test de performance		I	C	C	R	A	C	I

Outils

Modèles




- Suite Office + Teams
- ALM et Redmine + Plugin Redmine Agile
- Outils de gestion des exigences
- Outils de modélisation de l'architecture
- Portail technique
- SharePoint Référentiel des livrables de test
- SharePoint PNGT


- Stratégie de test Sprint

Challenge d'équipe : Présentation du PNGT • Klaxoon

Etape 6



6 Élaboration du plan de test



★ 6. Elaboration du plan de test

Objectif



Cette activité conçoit, spécifie et met à jour les cas de test et les scénarios afin de couvrir les exigences du périmètre du projet ou la version applicative concernée conformément à la stratégie de test spécifiée.

Acteurs



Rôles (toutes organisations confondues)									
	MOA	Chef de Projet	Architecte	Concepteur	Test Manager Transverse	Test Manager / Responsable d'équipe	Testeur / Charge de recette	Exploitant environnement	Coordinateur Validation
6 Élaboration du plan de test									
Test système		I			I	R	A		
Test d'intégration système / test système transverse		I			I	R	A		
Test d'acceptation	I	I			I	R	A	I	
Test de performance		I			I	R	A		

Outils

Modèles




- [ALM](#) et [Implémentation des tests dans ALM](#)
- [SharePoint Guide utilisateur ALM](#)
- [SharePoint PNGT](#)




- Pas de modèle

Challenge d'équipe : Présentation du PNGT • Klaxoon

Etape 7



7 Élaboration des jeux de données



7. Elaboration des jeux de données

Objectif



Cette activité prépare ou demande les jeux de données conformément à la définition faite lors de l'activité « Elaboration de stratégie de test niveau ».

Acteurs



Activités du test	Rôles (toutes organisations confondues)									
	MOA	Chef de Projet	Architecte	Concepteur	Test Manager Transverse	Test Manager / Responsable d'équipe	Testeur / Chargé de recette	Exploitant environnement	Coordinateur Validation	
7 Elaboration des jeux de données										
Test système		I			C	I	R	A		
Test d'intégration système / test système transverse		I			C	I	R	A		
Test d'acceptation	I	I			C	I	R	A		I
Test de performance		I			C	I	R	A		

Outils


- Suite office + Teams
- [ALM](#)
- [Redmine](#)
- [SharePoint PNGT](#)

Modèles


- Pas de modèle



Etape 8



8 Installation application





8. Installation application

Objectif



Cette activité déploie le package applicatif et tous les livrables associés sur le ou les environnements identifiés. Quand le package applicatif se stabilise, ce dernier est la version candidate à la mise en production.

Acteurs



Rôles (toutes organisations confondues)								
	MOA	Chef de Projet	Architecte	Concepteur	Test Manager Transverse	Test Manager / Responsable d'équipe	Testeur / Charge de recette	Exploitant environnement
Activités du test								
8 Installation application								
Test système		I			I	R	A	
Test d'intégration système / test système transverse		I			I	R	I	A
Test d'acceptation	I	I			I	R	I	A
Test de performance		I			I	R	A	

Outils


- Suite Office + Teams
- [Redmine](#)
- [Info SNP](#)
- [Fedex](#)
- [Webmin](#)
- GitLab + Putty
- [SharePoint PNGT](#)

Modèles



- [Documentation de lots](#)

9 Exécution des campagnes de test



★ 9. Exécution des campagnes de test

Objectif



Cette activité définit et exécute les campagnes de tests et analyse les résultats obtenus. Selon l'analyse, le testeur remonte les non-conformités et anomalies et met à jour les campagnes de test si besoin.

Acteurs



Rôles (toutes organisations confondues)								
	MOA	Chef de Projet	Architecte	Concepteur	Test Manager Transverse	Test Manager / Responsable d'équipe	Testeur / Chargé de recette	Exploitant environnement
Activités du test								
9 Exécution des campagnes de test								
Test système				I	R	A		
Test d'intégration système / test système transverse				I	R	A		
Test d'acceptation	C			I	R	A		I
Test de performance				I	R	A		

Outils


- Suite Office + Teams
- ALM et SharePoint Guide utilisateur ALM 
- Redmine
- SharePoint PNGT

Modèles



- Pas de modèle

10 Livraison et communication des résultats de test



★ 10. Livraison et communication des résultats de test

Objectif



Cette activité matérialise la livraison des résultats à travers le rapport et la communication sur la qualité du projet ou produit aux parties prenantes notamment au Chef de projet.

Acteurs



Rôles (toutes organisations confondues)								
	MOA	MOA	MOA	MOA	MOA	MOA	MOA	MOA
Activités du test	MOA	MOA	MOA	MOA	MOA	MOA	MOA	MOA
10 Livraison et communication des résultats de test	MOA	MOA	MOA	MOA	MOA	MOA	MOA	MOA
Test système	I	I	I	I	R	A	C	I
Test d'intégration système / test système transverse	I	I	I	I	R	A	C	I
Test d'acceptation	I	I	I	I	R	A	C	I
Test de performance	I	I	I	I	R	A	C	I

Outils

Modèles




- Suite Office + Teams
- ALM et SharePoint Guide utilisateur ALM
- Redmine
- Générateurs de rapports à partir des modèles
- SharePoint Référentiel des livrables de test
- SharePoint PNGT

- Rapport de passage de niveau
- Rapport de train



11 Autorisation de diffusion



★ 11. Autorisation de diffusion

Objectif



Cette activité réalise une analyse de risques à la lecture des rapports de test ; et conduit à la production ou non de l'autorisation de diffusion qui permettra d'acter la demande de mise en production.

Acteurs



Rôles (toutes organisations confondues)								
	MOA	Chef de Projet	Architecte	Concepteur	Test Manager Transverse	Test Manager / Responsable d'équipe	Testeur / Chargé de recette	Exploitant environnement
Activités du test								
11 Autorisation de diffusion								
Autorisation de diffusion	C	C			C	C		R A

Outils

- Suite Office + Teams
- SharePoint PNGT


Modèles



- Pas de modèle

12

Activité de clôture



12. Activité de clôture

Objectif



Cette activité conclut les activités de test. Elle fait le bilan du déroulement des activités de test, la mise à jour le patrimoine de tests et l'archivage le plan de test, les campagnes de test, les jeux de données valorisés.

Acteurs



Rôles (toutes organisations confondues)							
	MOA	Chef de P rojet	Architecte	Concepteur	Test Manager Trans verse	Test Manager / Responsable d'équipe	Testeur / Chargé de recette
Activités du test							
12 Activité de clôture							
Activité de Clôture	A	A	A	A	R	A	A

Outils

- Suite Office + Teams
- ALM
- SharePoint Référentiel des livrables de test
- SharePoint PNGT


Modèles



- Bilan de clôture des tests

12

Rétrospective collaborative Spécifique Agile



12a. Activité de Rétrospective collaborative *spécifique agile*

Objectif



La rétrospective collaborative se tient à la fin de chaque **itération** et permet de discuter de ce qui a été réussi, de ce qui peut être amélioré, et comment rentrer dans une boucle d'amélioration continue.

Acteurs



Rôles (toutes organisations confondues)							
	MOA	Chef de Projet	Architecte	Concepteur	Test Manager Transverse	Test Manager / Responsable d'équipe	Testeur / Chargé de recette
Activités du test							
12 Activité de clôture							
Activité de Clôture	A	A	A	A	R	A	A

Outils

- Suite Office + Teams
- ALM
- SharePoint Référentiel des livrables de test
- SharePoint PNGT

Modèles



- Bilan de clôture des tests

3

Le « Collectif des Référents du Test Logiciel »



Référents CRTL

[Liste des membres](#)

[Cartographie des membres](#)

Mémo Pratique

SharePoint



PNGT

Site vitrine du PNGT
Espace de stockage documentaire des documents officiels et validés.

Référentiel des livrables du test

Espace de stockage documentaire opérationnel pour tous les livrables du test sur un projet.

Guide utilisateur ALM

Site qui explique comment utiliser ALM au sein de l'Urssaf :
renseignement des métadonnées,
principales fonctionnalités, mise en place des indicateurs de suivi...

Outils de test

Support aux utilisateurs dans l'utilisation des outils de test.



Yammer

Espace de publication pour informer des avancées sur le PNGT et du test en général.



Redmine

Demande d'évolution pour le PNGT ou pour ALM.



Outlook

Questions diverses et variées qu'il est possible d'envoyer au gestionnaire du PNGT.



PREZI

Présentation dynamique sur le vocabulaire du test.

CRTL



Teams

Un canal privé CRTL dédié aux groupes de travail permettant de suivre l'avancement des ateliers et autres dossiers en cours.



Site privé SharePoint

Lieu de stockage des travaux en cours et archivage des travaux terminés. Explication des outils de la CRTL.



Board Klaxoon

Board dédié aux réunions trimestrielles comportant une timeline avec les temps forts de la réunion : actualités du test, espace ateliers, backlog...



Questions



Réactions



Moments d'échanges

Merci de votre participation



Contact :
ac750n-pngt@acoss.fr



Évaluation de la formation

Enquête de satisfaction formation

Support de formation

Formation Processus National de Gestion des Tests.pdf