

[illegible]

Limites de prestation	MOE	MAITRISE D'OUVRAGE		COMPTE INTER-ENTREPRISE		LOT 1 - EXISTANTS ET EXTERIEURS			LOT 2 -GROS ŒUVRE			LOT 3 - CORPS D'ETAT TECHNIQUE CFO CFA CLIM VENTIL			LOT 4 - CORPS D'ETAT SECONDAIRE			LOT 5 - CORPS D'ETAT TECHNIQUE PLOMBERIE			LOT 6 - CHARPENTE COUVERTURE			
		RENSEIGNEMENTS CHARGE	OBSERVATIONS	PAYEMENT	OBSERVATIONS	FOURNITURE	POSE	COORDINATION	OBSERVATIONS	FOURNITURE	POSE	COORDINATION	OBSERVATIONS	FOURNITURE	POSE	COORDINATION	OBSERVATIONS	FOURNITURE	POSE	COORDINATION	OBSERVATIONS	FOURNITURE	POSE	COORDINATION
LOT 1 - EXISTANTS ET EXTERIEURS																								
Installations de chantier propre au lot, Missions géotechniques, contrôle et essais, EXE, DOE, repérage des réseaux	VAIMANA					X	X																	
Travaux préparatoires																								
Démolition, dépose des réseaux et éléments divers	ISA	X	Décablage et câblage			X	X		HORS décablage et câblage des réseaux secs (à la charge du maître d'ouvrage)															
Terrassement généraux / Aplanissement du terrain après démolition et en fin de chantier	ISA					X	X																	
Puits perdu EP	VAIMANA					X	X					X	Réalise le raccordement de son réseau venant du bâtiment sur le regard du lot 01					X	Réalise le raccordement de son réseau venant du bâtiment sur le regard du lot 01					
Raccordement à l'adduction d'eau potable		X	Fait poser les deux compteurs par le concessionnaire, frais à sa charge			X	X		COMPRIS réalisation des tranchées, fourniture et pose des réseaux et bouche à clé depuis réseau principal sous voirie jusqu'à 1m du bâtiment + vérification des pressions disponibles sur l'adduction AEP existante.									X	X	Réalise le raccordement de son réseau venant du bâtiment sur la bouche à clé du lot 01				
Raccordement des réseaux d'eaux pluviales						X	X		COMPRIS récupération des réseaux laissés le lot 03 au droit de la descente EP (plusieurs points de sortie) (descente et manchon de canalisation en attente au lot 03, regards en pieds de chute au lot 03, raccordement au lot 01)									X	Réalise les descentes, manchons de canalisation, le regard en pied de chute.			X	Fournit et pose les platines intégrées aux chéneaux	
Raccordement des réseaux électriques CFO/CFA		X	Fait poser le compteur EDT par le concessionnaire à sa charge en limite de parcelle			X	X		COMPRIS réalisation des tranchées, fourniture et pose des fourreaux (TPC63/40) et des chambres de tirage pour les liaisons extérieures jusqu'à 1m du bâtiment.				X	Cablage d'un seul tenant du coffret au bâtiment.										
Raccordement des réseaux OPT		X	Câblage d'adduction des réseaux OPT à la charge de la maîtrise d'ouvrage à faire réaliser par le concessionnaire			X	X		COMPRIS réalisation des tranchées, fourniture et pose des fourreaux et des chambres de tirage pour les liaisons extérieures jusqu'à 1m du bâtiment				X	Cablage d'un seul tenant de l'alimentation en limite de parcelle au bâtiment										
Dallot et raccordement du cheminement intérieur parcelle à la voirie						X	X		Fourniture et pose															
Dalle de voirie en béton	Option 1								X	X			Fourniture et pose											
Gravier compacté sur couche de roulement	Option 1					X	X		Fourniture et pose															
Clôture + Portails électrique	ISA					X	X		Fourniture et pose + TPC entérés Y compris enduit et peinture sur le muret de 40cm Fourniture pose et raccordement des portails électriques				X	X	Cablage jusqu'au portail									
Regard, canalisations, fosse toutes eaux, PVC100 + événements						X	X		COMPRIS les tranchées, fourreaux des l'adduction électrique et courant faible depuis 1m du bâtiment vers les portails															
Ventilation primaire vers toiture	(reste à dessiner)					X	X		COMPRIS les tranchées le réseau remontant vers la toiture															
Zone épandage avec regard de bouclage						X	X		Réalisation															
Abattage / déssouchage	ISA					X	X																	
Engazonnement	ISA					X	X		y compris fourniture et pose des bouches d'arrosage en dehors des patios									X	Fournit et pose un robinet de puisage en extérieur au dessus d'un avaloir					

Limites de prestation	MOE	MAITRISE D'OUVRAGE	COMPTE INTER-ENTREPRISE	LOT 1 - EXISTANTS ET EXTERIEURS			LOT 2 -GROS ŒUVRE			LOT 3 - CORPS D'ETAT TECHNIQUE CFO CFA CLIM VENTIL			LOT 4 - CORPS D'ETAT SECONDAIRE			LOT 5 - CORPS D'ETAT TECHNIQUE PLOMBERIE			LOT 6 - CHARPENTE COUVERTURE						
	PRENEUR EN CHARGE	OBSERVATIONS	PAYEMENT	OBSERVATIONS	FOURNITURE	POSE	COORDINATION	OBSERVATIONS	FOURNITURE	POSE	COORDINATION	OBSERVATIONS	FOURNITURE	POSE	COORDINATION	OBSERVATIONS	FOURNITURE	POSE	COORDINATION	OBSERVATIONS	FOURNITURE	POSE	COORDINATION		
LOT 2 -GROS ŒUVRE																									
Traitement anti-termite									X	X															
Fondations									X	X															
Gros œuvre bâtiment									X	X		X	Fourni l'implantation des réseaux Fourni l'ensemble des réservations supérieure à 100mm nécessaire pour le passage de ses ouvrages Réalise les cafileurements des réservations une fois leur réseaux posé Réalise les percements, cafileurement et rebouchage des reservations inférieures à 100mm Réalise le passage de ses réseaux secs fourreaux + cablage en sous oeuvre, dans les dalles et murs	X		X	Fourni l'ensemble des réservations supérieure à 100mm nécessaire pour le passage de ses ouvrages Réalise les cafileurements des réservations une fois leur réseaux posé Réalise les percements, cafileurement et rebouchage des reservations inférieures à 100mm Réalise la réception contradictoire des supports (lois, parois) Réalise la reception des tableaux	X		X	Fourni l'implantation des réseaux Fourni l'ensemble des réservations supérieure à 100mm nécessaire pour le passage de ses ouvrages Réalise les cafileurements des réservations une fois leur réseaux posé Réalise les percements, cafileurement et rebouchage des reservations inférieures à 100mm Réalise le passage de ses réseaux secs fourreaux + cablage en sous oeuvre, dans les dalles et murs	X		X	Fourni l'implantation des réseaux Fourni l'ensemble des réservations supérieure à 100mm nécessaire pour le passage de ses ouvrages Réalise les cafileurements des réservations une fois leur réseaux posé Réalise les percements, cafileurement et rebouchage des reservations inférieures à 100mm Réalise le passage de ses réseaux secs fourreaux + cablage en sous oeuvre, dans les dalles et murs
LOT 3 - CORPS D'ETAT TECHNIQUE CFO CFA CLIM VENTIL																									
Plans d'exécution							X	Prend en compte les informations des plans d'exécution	X	Prend en compte les informations des plans d'exécution	X	X	COMPRIS Informations sur les reservations diverses à prévoir par les autres lots Informations sur la localisation, le poids et les dimensions des équipements (en toiture, suspendu sur les cloisons ...) Informations sur les débits, dimensions de réseaux pour les divers raccordements			X	Prend en compte les informations des plans d'exécution	X	Prend en compte les informations des plans d'exécution	X	Prend en compte les informations des plans d'exécution				
CFO - Réseau de terre et LES													X	X											
CFO - Tranchée et GC dans l'emprise du bâtiment													X	X											
CFO - Tableaux													X	X											
CFO - Distribution secondaire													X	X											
CFO - Equipement parafoudre													X	X											
CFO - Appareillage électrique													X	X											
Brasseurs d'air													X	X											
CFA - Adduction téléphonie et télévision								X	Réalise les regards de visite à 1m du bâtiment pour reception des réseaux				X	X											
CFA - Interphone						X	X		Fourniture et pose + TPC entérés				X	X											
CVC - Equipements de climatisation													X	X			X	Doit les trappes d'accès aux gaines Doit la peinture de toutes les tuyauteries apparentes							
ECS - Equipements d'eau chaudes sanitaires													X	X			X	la peinture de toutes les tuyauteries apparentes				X	Doit les socles et renforts de structure pour l'équipement Doit les réservations de sortie en toiture et la platine de passage		

Limites de prestation	MOE	MAITRISE D'OUVRAGE		COMPTE INTER-ENTREPRISE		LOT 1 - EXISTANTS ET EXTERIEURS			LOT 2 - GROS ŒUVRE			LOT 3 - CORPS D'ETAT TECHNIQUE CFO CFA CLIM VENTIL			LOT 4 - CORPS D'ETAT SECONDAIRE			LOT 5 - CORPS D'ETAT TECHNIQUE PLOMBERIE			LOT 6 - CHARPENTE COUVERTURE		
		Fourniture Charge	OBSERVATIONS	Paiement	OBSERVATIONS	Fourniture Pose	COORDINATION	OBSERVATIONS	Fourniture Pose	COORDINATION	OBSERVATIONS	Fourniture Pose	COORDINATION	OBSERVATIONS	Fourniture Pose	COORDINATION	OBSERVATIONS	Fourniture Pose	COORDINATION	OBSERVATIONS	Fourniture Pose	COORDINATION	OBSERVATIONS
LOT 4 - MENUISERIE ET SECOND ŒUVRE																							
Cloisons												X	Fournit les réservations et implantations nécessaires aux ouvrages de ventilation (grilles à tente, buses) des trappes d'accès, et tout autres éléments de plus de 10cm à encaster	X	X	COMPRIS Réalisation des renforts pour les équipements suspendus Réalisation des reservations du lot 03	X	Fournit les réservations et implantations nécessaires aux ouvrages de ventilation (grilles à tente, buses) des trappes d'accès, et tout autres éléments de plus de 10cm à encaster					
FP - Faux plafond												X	Fournit les réservations et implantations nécessaires aux ouvrages de ventilation (grilles à tente, buses) réalise le calefeutrement	X	X	COMPRIS Réalisation des reservations pour le lot 03	X	Fournit les réservations et implantations nécessaires aux ouvrages de ventilation (grilles à tente, buses) réalise le calefeutrement					
REV - Pose des siphons														X	X	COMPRIS Pose des siphons avec jonction de l'étanchéité	X	Fourniture des siphons					
REV - Carrelage sols														X	X								
REV - Carrelage muraux												X	Les découpes pour l'encastrement des appareils en coordination avec le carreleur	X	X	COMPRIS Reception des supports	X	Les découpes pour l'encastrement des appareils en coordination avec le carreleur					
ETANCH - Etanchéité des douches et locaux très humides														X	X	COMPRIS Reception des supports							
MEN BOIS - Portes bois								X	Réalise les reservations quand placés dans les murs béton					X	X	COMPRIS Reception des reservations				X	Réalise les reservations quand placés dans les murs béton		
MEN ALU - Portes aluminium								X	Réalise les reservations quand placés dans les murs béton		X	Mise à la terre		X	X	COMPRIS Reception des reservations				X	Réalise les reservations quand placés dans les murs béton		
SERRURERIE- Garde corps														X	X	COMPRIS Reception des supports							
Peinture intérieure											X	la protection du matériel avant peinture si le matériel est déjà posé ou la dépose du matériel si le Maître d'œuvre l'exige	X	X		X	la protection du matériel avant peinture si le matériel est déjà posé ou la dépose du matériel si le Maître d'œuvre l'exige						
Mobilier		X	Fourni et pose:Tables et chaises de salle à manger, tables et chaises de la terrasse, lave-linge/sèche linge, lits des chambres.											X	X	Fourniture et pose : aménagement de l'intégralité de la cuisine, placard intégré dans les chambres, plan de travail buanderie, étagères buanderie, meuble vasque salle de bain, placard bout de couloir							
LOT 5 - CORPS D'ETAT TECHNIQUE PLOMBERIE																							
Plans d'exécution						X	Prends en compte les informations des plans d'exécution		X	Prends en compte les informations des plans d'exécution		X	Prends en compte les informations des plans d'exécution		X	Prends en compte les informations des plans d'exécution	X	X	COMPRIS Informations sur les reservations diverses à prévoir par les autres lots Informations sur la localisation, le poids et les dimensions des équipements (en toiture, suspendu sur les cloisons ...) Informations sur les débits, dimensions de réseaux pour les divers raccordements			X	Prends en compte les informations des plans d'exécution
PLOMBERIE - Aduction et évacuation d'eau (lave linge et sèche linge)																	X	X	Hors fourniture et pose des équipements electroménagers				
PLOMBERIE - Eaux usées réseaux						X	Réalise les regards de visite à 1m du bâtiment pour reception des réseaux										X	X	COMPRIS Raccordements dans les regards de visite prévus par le lot 01				
PLOMBERIE - Réseaux d'adduction d'eau potable						X	Réalise l'adduction principale vers une bouche à clé à 1m du bâtiment										X	X	COMPRIS Raccordement sur la bouche à clé prévue par le lot 01 à 1m du bâtiment				
PLOMBERIE - Equipements															X	Doit la fourniture et pose de renfort au droit des équipements suspendus posés par le plombier selon plan de renfort	X	X	COMPRIS Intégration dans les banches des aductions Les percements intérieurs à 100mm et le rebouchage dans les cloisons y compris le rétablissement des propriétés acoustiques et thermiques et CF				
PLOMBERIE - Réseaux d'évacuation d'eaux de pluies						X	Doit le raccordement depuis les regards en pied de chute (plusieurs points de sortie)								X	Doit la peinture de toutes les tuyauteries apparentes	X	X	Réalise les descentes, manchons de canalisation, le regard en pied de chute.		X	Réalise l'amorce de la descente en charpente / couverture	

Limites de prestation	MOE	MAITRISE D'OUVRAGE		COMPTE INTER-ENTREPRISE		LOT 1 - EXISTANTS ET EXTERIEURS			LOT 2 - GROS ŒUVRE			LOT 3 - CORPS D'ETAT TECHNIQUE CFO CFA CLIM VENTIL			LOT 4 - CORPS D'ETAT SECONDAIRE			LOT 5 - CORPS D'ETAT TECHNIQUE PLOMBERIE			LOT 6 - CHARPENTE COUVERTURE			
		PRESENCE D'USAGE	OBSERVATIONS	PAYEMENT	OBSERVATIONS	FOURNITURE	POSE	COORDINATION	OBSERVATIONS	FOURNITURE	POSE	COORDINATION	OBSERVATIONS	FOURNITURE	POSE	COORDINATION	OBSERVATIONS	FOURNITURE	POSE	COORDINATION	OBSERVATIONS	FOURNITURE	POSE	COORDINATION
LOT 6 - CHARPENTE COUVERTURE																								
Charpente							X	X	X	Réalise les cafeutrements et remplissage autour de la charpente métallique au droit des travées de voile.			X	Indique le poids de ses équipements pour confirmer le dimensionnement et que le lot 01 prévoit les renforts complémentaires si nécessaire				X	Indique le poids de ses équipements pour confirmer le dimensionnement et que le lot 01 prévoit les renforts complémentaires si nécessaire		X	X		
Couverture							X	X	X	Réalise les cafeutrements et remplissage entre la tête de voile et la sous face de la couverture			X	Indique les sorties en toitures, dimensionnements et emplacements	X	Indique l'implantation et la dimension des réservations en toiture pour différents équipements (désertumages ...)	X	Indique les sorties en toitures, dimensionnements et emplacements		X	X	Mise en sécurité des toitures pendant les travaux Réalisation des supports (pêlées et costières) Fourniture et pose des rives, solins et couvertines Fourniture et pose des crochets pour ligne de vie		
Bavettes																					X	X		
Couvertines																					X	X		
Faitière																					X	X		
Sorties en toiture												X	Fourni et pose un manchon type ferocraft et réalise une étanchéité complémentaire pour assurer la traversée de ses réseaux			X	Fourni et pose un manchon type ferocraft et réalise une étanchéité complémentaire pour assurer la traversée de ses réseaux			X	X	Fourni et pose la platine		
Chéneaux tôle																					X	X	COMPRIS étanchéité intérieure	
Amorce DEP																	X	Vient se raccorder sur l'amorce			X	X		
Plancher de rive																					X	X		
Crochet pour ligne de vie																					X	X		