

Annexe 1 du CCTP

Mission AMO BIM – Planning Prévisionnel

Ministère de la Transition Écologique – SETI3 | Durée : 18 mois

Tâches / Livrables	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18
PHASE 1 : Initialisation																		
Audit critique approfondi																		
↳ LIV-01 : Matrice détaillée des écarts																		
Ateliers métiers complémentaires																		
↳ LIV-02 : Comptes rendus des ateliers métiers																		
Enrichissement Charte & Feuille de route																		
↳ LIV-03 : Charte BIM V2.0																		
↳ LIV-04 : Feuille de route V2.0																		
🌀 COPIL 1 – Validation document de cadrage																		
PHASE 2 : Déploiement Initial & Outillage																		
Kit de Démarrage Projet BIM																		
↳ LIV-05 : Kit de Démarrage Projet BIM																		
Grille d'analyse des besoins & Architecture																		
↳ LIV-08 : Architecture technique cible																		
Étude de marché approfondie (benchmark)																		
↳ LIV-09 : Étude de marché approfondie (benchmark)																		
Rédaction CCTP acquisition solutions																		
↳ LIV-10 : Cahier des charges finalisés																		
Conception catalogue formation sur mesure																		
↳ LIV-11 : Catalogue de formation détaillé et sur mesure																		
🌀 COPIL 2 – Validation stratégie outillage																		
PHASE 3 : Accompagnement & Lancement Pilotes																		
Production supports de formation																		
↳ LIV-12 : Ensemble de supports de formation																		
Animation sessions de formation																		
Cadrage opérations pilotes																		
↳ LIV-14 : Dossier de cadrage pour chaque atelier																		
Co-rédaction exigences BIM pour marchés pilotes																		
↳ LIV-13 : Tableau de bord de suivi des formations																		
🌀 COPIL 3 – Validation de l'exécution des projets pilotes																		
PHASE 4 : Suivi Pilotes & Capitalisation																		
Accompagnement suivi opérations pilotes																		
Analyse livrables BIM & gestion processus																		
Ateliers retour d'expérience (REX) structurés																		
↳ LIV-15 : Rapports détaillés de REX des projets pilotes																		
🌀 COPIL 4 – Capitalisation connaissances																		
PHASE 5 : Clôture du Projet																		
Rapport final & transfert de responsabilité																		
↳ LIV-17 : Rapport final de mission																		
🌀 COPIL 5 – Clôture formelle mission																		
MISSIONS TRANSVERSALES																		
↳ LIV-06 : Accompagnement stratégique et mentorat opérationnel du Chef de Projet BIM																		
↳ LIV-07 : Rapports de suivi mensuels & COPIL trimestriels																		
↳ LIV-16 : Tableau de bord de pilotage (KPI SMART)																		

Légende des Phases

	Phase 1 : Initialisation (M1–M3)
	Phase 2 : Déploiement Initial & Outillage (M4–M7)
	Phase 3 : Accompagnement & Lancement Pilotes (M8–M12)
	Phase 4 : Suivi Pilotes & Capitalisation (M13–M17)
	Phase 5 : Clôture du Projet (M18)
	Missions Transversales (M1–M18)
	Jalons & COPIL ◀
	Livrables ◆