

	M1	M2	M3	M4	M5	M6
Période de préparation						
Lot 1 - Gros-œuvre - Démolition - VRD						
Lot 2 - Charpente métallique - Couverture						
Lot 3 - Menuiseries extérieures Aluminium						
Lot 4 - Menuiseries Intérieures - Plafond - Cloisons						
Lot 5 - Carrelage - Peinture						
Lot 6 - Electricité						
Réception Travaux						