

N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Semestre 2, 2026							Semestre 1, 2027					Semestre 2, 2027					
							J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S		
1			Tranche Ferme (TF)	392 jours	Dim 01/11/26	Dim 30/04/28																		
2			Préparation travaux TF	45 jours	Dim 01/11/26	Jeu 31/12/26																		
3			Travaux TF	86 jours	Ven 01/01/27	Ven 30/04/27																		
4			Maintenance préventive TF	262 jours	Sam 01/05/27	Dim 30/04/28																		
5																								
6			Tranche Optionnelle 1 (TO1)	393 jours	Sam 01/07/28	Lun 31/12/29																		
7			Préparation travaux TO1	45 jours	Sam 01/07/28	Jeu 31/08/28																		
8			Travaux TO1	87 jours	Ven 01/09/28	Dim 31/12/28																		
9			Maintenance préventive TO1	261 jours	Lun 01/01/29	Ven 28/12/29																		
10																								
11			Tranche optionnelle 2 (TO2)	393 jours	Dim 01/07/29	Mar 31/12/30																		
12			Préparation travaux TO2	46 jours	Dim 01/07/29	Ven 31/08/29																		
13			Travaux TO2	87 jours	Sam 01/09/29	Lun 31/12/29																		
14			Maintenance préventive TO2	261 jours	Mar 01/01/30	Mar 31/12/30																		

Projet : 2026.06.22 - Planning t
Date : Jeu 25/06/26

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

