

PLANNING

Travaux de remplacement des chaudières de la Chambre régionale des comptes Hauts de France, à Arras

Semaine		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Tâches	Délais																			
Préparation	4 semaines																			
Dépose	3 semaines																			
Maçonnerie chaufferie (hors marché)	4 semaines																			
Maçonnerie sous-station (hors marché)	2 semaines																			
Travaux sous-station	5 semaines																			
Travaux chaufferie	6 semaines																			
Essais	1 semaine																			
OPR / Réception	1 semaine																			