

EFS - MDD EVRY
PRO-C-juin 2026
Groupement AKPA

PLANNING PREVISIONNEL CHANTIER

	M1M2M3M4M5M6M7M8																											
CHANTIER 27 semaines																												
OS travaux																												
Prépa chantier																												
Travaux																												
OPR - levée réserves																												
RECEPTION DES TRAVAUX																												
aménagement EFS																												
GPA - 12 mois																												