

REAMENAGEMENT DU HALL IBMC

CALENDRIER ENVELOPPE PHASE PRO DCE						
Tâches	M0	M1	M2	M3	M4	M5
Démarche SS4						
Plan exe						
Validation des produits						
Commmande						
Neutralistation des réseaux						
Lot 01_Démolition TCE						
Macro lot 1_Canalisation et distribution elec						
Macro lot 1_Déplacement radiateur						
Lot 02_Montage des cloisons						
Macro lot 1_Canalisation et distribution aérauliques						
Lot 03_Pose des Blocs portes						
Lot 06_Travaux de peinture						
Lot 04_Travaux de revetement de sol dur						
Lot 06_Travaux de peinture dans hall						
Lot 05_Travaux de revetement de sol mince						
Lot 02_Pose des faux plafond						
Macro lot 1_Pose des terminaux electriques						
Macro lot 1_Pose centrale d'air						
Macro lot 1_Pose des terminaux aérauliques						
OPR						
Levée des reserves						
RECEPTION						