

Transformation de 2 terrains de football en stabilisé en terrains synthétiques pour la pratique du football et du rugby

Planning prévisionnel	2026					2027																														
	Décembre					Janvier					Février					Mars					Avril				Mai				Juin					Juillet		
Secteur A Terrains synthétiques	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Période préparation																																				
Travaux																																				
Réception																																				
Homologation (durée ???)																																				