

| PLANNING PREVISIONNEL SPIP DE COMPIEGNE |  |  |  |  |             |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
|   |  |  |  |  | Préparation |  |  |  |  | 3,5 mois de travaux |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| MOIS                                    |  |  |  |  | 0           |  |  |  |  | 1                   |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| PHASE PREPARATION :                     |  |  |  |  |             |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| Plans execution                         |  |  |  |  |             |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| Validation Bureau contrôle              |  |  |  |  |             |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| Commande matériel                       |  |  |  |  |             |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| Installation base vie                   |  |  |  |  |             |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| Etat des lieux                          |  |  |  |  |             |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |             |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| TRAVAUX:                                |  |  |  |  |             |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| Travaux de dépose                       |  |  |  |  |             |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| Percements et renforcements             |  |  |  |  |             |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| Menuiserie intérieure                   |  |  |  |  |             |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| Cloison modulaire                       |  |  |  |  |             |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| Platrerie                               |  |  |  |  |             |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| Faux plafonds                           |  |  |  |  |             |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| Finitions équipements                   |  |  |  |  |             |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |             |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| Dépose                                  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| Préparation et peinture                 |  |  |  |  |             |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| Revetement de sol                       |  |  |  |  |             |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| Fintions et nettoyage                   |  |  |  |  |             |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |             |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| Dépose électricité                      |  |  |  |  |             |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| Tableau                                 |  |  |  |  |             |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| Cablage                                 |  |  |  |  |             |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| Appareillage et luminaires              |  |  |  |  |             |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| Informatique                            |  |  |  |  |             |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| Courants faibles                        |  |  |  |  |             |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| Appareil élévateur                      |  |  |  |  |             |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| Mise en service et essais               |  |  |  |  |             |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |             |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| Dépose chauffage                        |  |  |  |  |             |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| Travaux de chauffage                    |  |  |  |  |             |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| Travaux de ventilation                  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| Remise en eau et purge                  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |             |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| OPR                                     |  |  |  |  |             |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| RECEPTION                               |  |  |  |  |             |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |             |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |