	Mois 1		Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6	Mois 7	Mois 8	Mois 9	Mois 10	Mois 11	Mois 12
2025	juillet		aout	septembre	octobre	novembre	décembre						
2026								janvier	février	mars	avril	mai	juin
	semaine 1&2	semaine 3&4											
AR notification du marché	Visite du site envoi du planning PP signé												
Toitures Vegetalisées 4 passages													
Toitures CLEFF M de la Recherche 2 passages													
Autres toitures 1 passage en novembre/ décembre													